
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Брянская область)

1. Основные положения

Чистая странаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мокренко Ю.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Чепиков А.А.Руководитель регионального проекта Врио по руководству департаментом

Калмыков Н.Н.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской области

Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской области
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Ликвидированы все выявленные  на 1 января

2018 г. несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим итогом, шт

31.12.2018 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000Штука 0,0000

2 Общая площадь восстановленных, в том

числе рекультивированных земель

подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

31.12.2018 13,3000 13,3000 13,3000 13,3000 13,3000 13,3000Гектар 0,0000

3 Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов и наиболее опасных объектов

накопленного экологического ущерба

31.12.2018 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположены 2 выявленных на

1 января 2018 г.

несанкционированных свалки в

границах городов

Восстановлены, в том числе

рекультивированы 13,3 гектар

земли, подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда

окружающей среде

Штука

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

00 0 2 0 2
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 2 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалки в границах

городов

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

55 812,93 0,000,00 0,00 138 852,00 125 244,00 319 908,93

1.1.1. бюджет субъекта

51 347,90 0,000,00 0,00 127 743,84 115 224,48 294 316,22

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

51 347,90 0,000,00 0,00 127 743,84 115 224,48 294 316,22

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

55 812,93 0,000,00 0,00 138 852,00 125 244,00 319 908,93

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

55 812,93 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

138 852,00 125 244,00 319 908,93

55 812,93 0,000,00 0,00 138 852,00 125 244,00 319 908,93

  бюджет субъекта

51 347,90 0,000,00 0,00 127 743,84 115 224,48 294 316,22

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

55 812,93 0,00 0,00 0,00 138 852,00 125 244,00 319 908,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Ликвидированы все

выявленные  на 1 января 2018

г. несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт

Штука1

Основной показатель: Общая

площадь восстановленных, в

том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде

Гектар2

Основной показатель:

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

ущерба

Тысяча

человек

3
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6. Дополнительная информация

 Эффективность регионального проекта «Чистая страна» зависит от степени и стабильности финансирования мероприятий по ликвидации мест

несанкционированного размещения отходов и рекультивация территорий, на которой они размещены

* – Сведения уточняются и корректируются разработкой проектно-сметной документации по мероприятиям и предусмотрением необходимых объемов

ассигнований в соответствующих бюджетах;

Сведения в разделах "Цели и показатели регионального проекта" и "

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

" в 2020-2024

указаны как ориентировочные данные на основе общих укрупненных оценок стоимости реализации мероприятий, которые уточняются разработкой

проектно-сметной документации по мероприятиям, предусмотрением необходимых объемов ассигнований в соответствующих бюджетах, результатами

рассмотрения заявок на предоставление субсидий из Федерального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Рекультивированы земельные участки,

на которых расположены 2 выявленных на 1

января 2018 г. несанкционированных свалки в

границах городов"0

1

Восстановлены, в том числе

рекультивированы 13,3 гектар земли,

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

- 31.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.1

Соглашение

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

обществненными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета в 2019 году

на поддержку регионального проекта "Чистая

страна""

1.1.1

Соглашение Заключено Соглашение

01.01.2019 Фролов А. И., Главный

консультант

15.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.2

Прочий тип документа

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование в государственной1.2.1

Отчет Сформированы отчеты по

01.12.2019 Мотылев С. В.,15.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской Федерации и о достижении

значений показателей результативности по

заключенным Соглашениям за IV квартал 2019

г. и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ

Экология»"

формам Приложения 3,4 к соглашению

о предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской Федерации по

заключенным Соглашениям за I квартал 2019 г.

и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ

Экология»"

1.2.2

Отчет Сформирован отчет по форме

Приложения 3 к соглашению о

предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации

01.04.2019 Фролов А. И., Главный

консультант

15.04.2019

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской Федерации по

заключенным Соглашениям за II квартал 2019 г.

и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ

Экология»"

1.2.3

Отчет Сформирован отчет по форме

Приложения 3 к соглашению о

предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации

01.07.2019 Фролов А. И., Главный

консультант

15.07.2019

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчеты о расходах

субъекта Российской Федерации по

заключенным Соглашениям за III квартал 2019

1.2.4

Отчет Сформирован отчет по форме

Приложения 3 к соглашению о

предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации

01.10.2019 Фролов А. И., Главный

консультант

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

г. и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ

Экология»"

Контрольная точка "Направлена в Минприроды

России сводная информация о заключенных

государственных/муниципальных контрактах с

подрядчиком на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального бюджета в

2019 году"

1.3

Прочий тип документа Письмо

Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

-

01.07.2019

Мероприятие "Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации о размещении

конкурсной документации в целях реализации

проектов на официальном сайте закупок"

1.3.1

Прочий тип документа Письмо

01.03.2019 Фролов А. И., Главный

консультант

01.04.2019

Мероприятие "Направление в ФГБУ "ВНИИ

Экология" заключенных

государственных/муниципальных контрактов с

подрядчиком на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального бюджета в

2019 году"

1.3.2

Прочий тип документа Письмо

01.03.2019 Фролов А. И., Главный

консультант

01.06.2019

Контрольная точка "Несанкционированные

свалки в границах городов выявленные на 1

января 2018 года исключены из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде 

"

1.4

Приказ Приказ

Калмыков Н. Н.,

Первый заместитель

директора

департамента

-

15.02.2020

Мероприятие "Направление заявлений об

исключении несанкционированных свалок в

границах городов выявленных на 1 января 2018

года из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде"

1.4.1

Прочий тип документа Заявление об

исключении из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среды, акт о приёмке

выполненных работ, подтверждающий

01.01.2019 Фролов А. И., Главный

консультант

28.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ликвидацию накопленного вреда

окружающей среде на объекте

Контрольная точка "Направлена в Минприроды

России сводная информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году"

1.5

Прочий тип документа Письмо

Калмыков Н. Н.,

Первый заместитель

директора

департамента

-

15.04.2020

Мероприятие "Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и наименование

утвержденной проектно-сметной документации,

скан-копии заключений экологической и

сметной экспертиз, сведения о праве

собственности на земельные участки, с

подтверждающими документами) о готовности к

реализации проектов в 2021 году"

1.5.1

Прочий тип документа Письмо

01.01.2020 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

01.04.2020

Контрольная точка "Сбор, анализ

представленной субъектами Российской

Федерации информации о ликвидации

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов, и направление сводной информации в

Минприроды России"

1.6

Прочий тип документа Письмо

Чепиков А. А., Врио по

руководству

департаментом

-

25.01.2021

Мероприятие "Направление в Росприроднадзор

информации о ходе реализации «дорожной

карты» по ликвидации выявленных на 1 января

2018 г. несанкционированных свалок в границах

городов"

1.6.1

Прочий тип документа Письмо

05.06.2019 Фролов А. И., Главный

консультант

28.12.2019

Мероприятие "Направление в Роприроднадзор

"дорожной карты", включающей в себя

конкретные мероприятия , направленные на

1.6.2

Прочий тип документа Направлено

письмо

01.01.2019 Фролов А. И., Главный

консультант

05.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ликвидацию на 1 января 2018г.

несанкционированных свалок в границах

городов и городских округов"

Контрольная точка "Сформирован отчет по

проектам в рамках Соглашений, заключенных в

2019 году

"

1.7

Отчет Отчет

Калмыков Н. Н.,

Первый заместитель

директора

департамента

-

20.02.2020

Мероприятие "Сформирован отчет по проектам

в рамках Соглашений, заключенных в 2019

году"

1.7.1

Отчет

01.01.2020 Калмыков Н. Н.,

Первый заместитель

директора

департамента

20.02.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая страна (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Чепиков А. А. Врио по руководству

департаментом

Мокренко Ю. В. 15

2 Администратор регионального

проекта

Калмыков Н. Н. Первый заместитель директора

департамента

Чепиков А. А. 15

Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 2 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалки в границах городов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чепиков А. А. Врио по руководству

департаментом

Мокренко Ю. В. 30

4 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Советник Мотылев С. В. 30

5 Участник регионального

проекта

Калмыков Н. Н. Первый заместитель директора

департамента

Чепиков А. А. 0


