
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Брянская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Кулешова Т.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Егорова Е.В.Руководитель регионального проекта Директор департамента образования и науки Брянской области

Чернякова Н.В.Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента образования и науки

Брянской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие образования и науки Брянской области

Развитие образования и науки Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 01.01.201

8

0,0000 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 79,0000 80,0000

ПроцентФП ЕАИС

Навигатор

(Единая

автоматизиров

анная

информационн

ая система

сбора и

анализа

данных по

учреждениям,

программам,

мероприятиям

дополнительно

го образования

и основным

статистически

м показателям

охвата детей

дополнительн

ым

образованием

в субъектах

Российской

Федерации)

--

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

31.12.202

0

ЕАИС ДО

(Единая

автоматизиров

анная

информационн

ая система

сбора и

анализа

данных по

учреждениям,

программам,

мероприятиям

дополнительно

го образования

и основным

статистически

м показателям

охвата детей

дополнительн

ым

образованием

в субъектах

Российской

Федерации)



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.2.

1,0000

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

6,3300 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

3,0000 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ПроцентФП ЕАИС ДО

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

17,61

00

27,23

00

27,51

00

35,32

00

40,19

00

41,19

00

Процент 76,0000

65,00

00

60,00

00

55,00

00

52,23

00

44,33

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

6,330

0

6,330

0

13,66

00

19,72

00

25,80

00

25,80

00

Процент 30,0000

30,00

00

28,00

00

26,00

00

25,80

00

25,80

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

1,720

0

4,130

0

7,550

0

8,810

0

9,530

0

10,13

00

Процент 15,0000

14,00

00

13,00

00

10,13

00

10,13

00

10,13

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых  городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом

. Нарастающий итог

ЕД

- 10,

000

0

18,

000

0

28,

000

0

35,

000

0

 Проведен отбор

субъектов РФ на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения и услуг

по приведению в

нормативное

состояние

помещений

спортивных залов)

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах, с

учетом

существующего

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

9

- -41,

000

0

48,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и населенных

пунктах,

численность

населения которых

не превышает 50

тыс. человек (в том

числе поселки

городского типа),

для реализации

программ по

предмету

"Физическая

культура".

Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

проводится по

следующим

направлениям:

ремонт

спортивных залов,

перепрофилирован

ие имеющихся

аудиторий под

спортивные залы

для занятия

физической

культурой и

спортом, развитие

школьных

спортивных

клубов, оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений. К

концу 2024 года
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

техническая база

для занятий детей

физической

культурой и

спортом будет

обновлена не менее

чем в 48

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

(нарастающим

итогом с 2019

года): 2021 год - не

менее 28

общеобразовательн

ых организаций;

2022 год - не менее

35

общеобразовательн

ых организаций;

2023 год - не менее

41

общеобразовательн

ых организаций;

2024 год - не менее
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

48

общеобразовательн

ых организаций.

Значение

количества

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база

для занятий

физической

культурой и

спортом, подлежит

ежегодному

уточнению.

1.2

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

МЛН

ЧЕЛ

- 0,0

000

0,0

000

0,0

389

0,0

389

 Дети, принявшие

участие в

открытых онлайн-

уроках,

 реализуемых с

учетом опыта

и модели образоват

ельной онлайн

платформы

"Проектория",

 направленных на

раннюю

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.201

8

- -0,0

389

0,0

467

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участие дети

профессиональную

ориентацию

обучающихся. В

рамках программ

проведены уроки, в

которых примут

участие:в 2021 году

– не менее 0,0389

миллионов детей;

в 2022 году – не

менее 0,

0389 миллионов

детей;

в 2023 году – не

менее 0,

0389 миллионов

детей;

в 2024 году – не

менее 0,0467

миллионов детей.

1.3

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

ЕД

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

К 2024 году в

Брянской области

внедрена Целевая

модель развития

региональных

систем

дополнительного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

образования детей.

Целевая модель

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей

подразумевает

проведение

следующих

мероприятий:

1. Создание и

обеспечение

функционирования

эффективной

структуры

управления

региональной

системой

дополнительного

образования детей

(в том числе

регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей,

муниципальных

опорных центров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительного

образования детей,

межведомственног

о совета по

внедрению и

реализации

Целевой модели

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

инфраструктурных,

материально-

технических и

кадровых ресурсов

системы

образования,

результативное

межведомственное

и межуровневое

взаимодействие в

рамках развития

региональной

системы дополните
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

льного образования

детей.

2. Формирование и

распространение

организационно-

финансовых

механизмов в

системе

дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение

качества

дополнительного

образования детей,

а также равный

доступ детей к

обучению по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам с

учетом различных

образовательных

потребностей и

возможностей

детей.

3. Формирование

современной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системы

сопровождения,

развития и

совершенствования

профессионального

мастерства

педагогических и

управленческих

кадров сферы

дополнительного

образования детей

и специалистов-

практиков из

реального сектора

экономики,

студентов и

аспирантов.

4. Переход

полностью на

персонифицирован

ный учет детей,

занимающихся по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

через системы

региональных

навигаторов по



16

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительным

общеобразовательн

ым программам

5. Наполнение

региональных

навигаторов

сведениями об

услугах в сфере

дополнительного

образования детей

и их поставщиках

для обеспечения их

свободного выбора

потребителями

услуг (детьми или

их семьям).

С 2024 года

обеспечена

поддержка

функционирования

Целевой модели

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей.

1.4

Созданы и ЕД

- 0,0 0,0 1,0 1,0

На территории Создание

0,0000 31.12.201

- -1,0 1,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

000 000 000 000

Брянской области

создан и

функционирует

региональный

центр выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

реализующий с

учетом опыта

Образовательного

фонда «Талант и

Успех и

федеральных

детских центров,

дополнительные

общеобразовательн

ые программы, в

том числе

проводимые на

регулярной

(еженедельной)

основе, а также с

применением

дистанционных

образовательных

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

8

000 000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологий,

профильные

региональные

смены, особо

значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и

молодежи.Деятельн

остью

регионального

центра выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов детей и

молодежи должно

быть ежегодно

охвачено не менее

5% обучающихся

по

образовательным

программам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основного и

среднего общего

образования, из

которых 1%

обучающихся по

тематическому

направлению

«Спорт».В

Государственном

информационном

ресурсе о лицах,

проявивших

выдающиеся

способности,

содержится

информация о

результатах и

достижениях

одаренных детей и

молодежи, в том

числе получающих

поддержку на

федеральном и

региональном

уровнях для их

дальнейшего

сопровождения и

построения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

индивидуального

учебного плана.

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

ТЫС

ЕД

- 0,0

000

0,8

120

0,8

120

0,9

270

За счет средств

субсидии из

федерального

бюджета к концу

2024 года в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей о

бновлено

материально-

технического

обеспечение

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования. При

реализации

мероприятий по

созданию новых

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

420

1,1

830

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест

дополнительного

образования детей

указывается

количество

введенных

ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием.

Новые места

создаются в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

В образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеразвивающих

программ всех

направленностей

созданы

(нарастающим

итогом к

созданным ранее в

2019 и 2020 годах

новым местам):

к концу 2021 года -

0,812 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2022 года –

0,927 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2023 года –

1,042 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2024 года –

1,183 тыс. новых

ученико-мест.

Значение количест

ва

создаваемых учени

ко-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

5 до 18 лет

дополнительным

образованием,

подлежит ежегодно

му уточнению с

учетом результатов

проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Брянской области

на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 0,0

000

0,0

000

4,2

740

5,4

710

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.202

0

- -6,6

740

8,3

730

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

 Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.

В мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее

4,274 тыс. человек;

2022 год - не менее

5,4710 тыс. детей;

2023 год - не менее

6,6740 тыс. детей;

 2024 год - не

менее 8,3730 тыс.

детей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

1 424,855 474,60 0,000,00 0,00 7 692,68793,23

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 424,855 474,60 0,000,00 0,00 7 692,68793,23

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 415,855 426,99 0,000,00 0,00 7 629,41786,57

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

890,364 713,32 0,000,00 0,00 6 263,75660,07

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

890,364 713,32 0,000,00 0,00 6 263,75660,07

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

899,364 760,93 0,000,00 0,00 6 327,02666,73

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых  городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.2

27 122,7423 672,45 30 380,7824 660,10 0,00 132 445,0926 609,02

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

27 122,7423 672,45 30 380,7824 660,10 0,00 132 445,0926 609,02
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

26 851,5221 496,41 30 076,9723 156,52 0,00 127 924,3526 342,93

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

26 851,5221 496,41 30 076,9723 156,52 0,00 127 924,3526 342,93

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

26 851,5221 496,41 30 076,9723 156,52 0,00 127 924,3526 342,93

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

27 122,7423 672,45 30 380,7824 660,10 0,00 132 445,0926 609,02

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

0,000,00 202 952,020,00 0,00 202 952,020,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 202 952,020,00 0,00 202 952,020,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 202 952,020,00 0,00 202 952,020,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.4

0,0014 506,16 0,000,00 0,00 14 506,160,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0014 506,16 0,000,00 0,00 14 506,160,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0014 506,16 0,000,00 0,00 14 506,160,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

В Брянской области созданы детские

технопарки "Кванториум"

2.1

0,0073 355,86 0,0073 047,88 0,00 146 403,740,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0073 355,86 0,0073 047,88 0,00 146 403,740,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0073 355,86 0,0073 047,88 0,00 146 403,740,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.2

0,0016 933,94 0,000,00 0,00 16 933,940,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0016 933,94 0,000,00 0,00 16 933,940,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0016 933,94 0,000,00 0,00 16 933,940,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

97 707,98 133 943,01 233 332,80 28 547,59 27 402,25 0,00 520 933,63
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

97 707,98 28 547,59133 943,01 233 332,80 27 402,25 0,00 520 933,63

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых  городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,74

30 076,97

30 076,9730 076,9726 882,2923 658,701 241,73

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 50 505,05 50 505,05 50 505,05

202 952,02

202 952,0

2

202 952,0

2

202 952,0

2

202 952,0

2

50 505,05

1.4. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 50 505,05 50 505,05 50 706,79

233 028,99

233 028,9

9

233 028,9

9

229 834,3

1

226 610,7

2

51 746,78
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

За счет средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2024 года в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей обновлено

материально-технического

обеспечение существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования. При

реализации мероприятий по

созданию новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введенных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

Егорова Е.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. Новые места

создаются в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

В образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей созданы

(нарастающим итогом к

созданным ранее в 2019 и

2020 годах новым местам):

к концу 2021 года - 0,812

тыс. новых ученико-мест;

к концу 2022 года – 0,927

тыс. новых ученико-мест;

к концу 2023 года – 1,042

тыс. новых ученико-мест;

к концу 2024 года – 1,183

тыс. новых ученико-мест.

Значение количества

создаваемых ученико-мест,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием,

подлежит ежегодному

уточнению с учетом

результатов проведения

отборов на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджету Брянской

области на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов программ всех

направленностей

-

Чернякова

Н.В.

10.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо "

Приказ

-

Чернякова

Н.В.

10.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан"

Приказ

-

Чернякова

Н.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 -

1.1.4

Контрольная точка

"Сформированы и утверждены

перечень и план-график"

Приказ

-

Чернякова

Н.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест дополнительного

образования детей"

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Чернякова

Н.В.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.1.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

01.02.2020

03 09 -

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Чернякова

Н.В.

25.08.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Справка Информационно-

аналитическая справка

отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ФГИС-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.16

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

Прочий тип документа

1.Распорядительный акт

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2022

08 Взаимо

связь с

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест

дополнительного

образования детей. 2.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора об

объемах средств,

предусмотренных в

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов. 3.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора с

проектом перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для реализации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ. 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

РОИВ. 5.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест. 6.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новых мест. 7. Извещения о

проведении закупок.

1.1.17

Контрольная точка "заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Чернякова

Н.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чернякова

Н.В.

20.06.2022

04 06 ФГИС-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.20

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средств

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Чернякова

Н.В.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения. " результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

20.08.2022

12 14 ФГИС-

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей."

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

20.12.2022

15 17 ФГИС-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2022

03 05 ФГИС-

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому ) лицу

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.28

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ФГИС-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств обучения" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

1.Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест

дополнительного

образования детей. 2.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора об

объемах средств,

предусмотренных в

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направлениям расходов. 3.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора с

проектом перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ. 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

РОИВ. 5.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест. 6.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новых мест. 7. Извещения о

проведении закупок.

1.1.31

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Чернякова

Н.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.32

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чернякова

Н.В.

20.06.2023

04 06 ФГИС-

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ФГИС-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения."

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Чернякова

Н.В.

15.08.2023

11 13 ФГИС-

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

20.08.2023

12 14 ФГИС-

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей." и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

17 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.42

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чернякова

Н.В.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.44

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.45

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

1.Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест

дополнительного

образования детей. 2.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора об

объемах средств,

предусмотренных в

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов. 3.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора с

проектом перечня средств

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения и воспитания для

создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ. 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

РОИВ. 5.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест. 6.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новых мест. 7. Извещения о
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведении закупок.

1.1.46

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Чернякова

Н.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.1.47

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чернякова

Н.В.

20.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.48

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения."

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Чернякова

Н.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.1.50

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

20.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.1.51

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Справка Информационно-

аналитическая

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ФГИС-



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.52

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей."

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.1.53

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.54

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.55

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

 Дети, принявшие участие в

открытых онлайн-уроках,

 реализуемых с учетом

опыта

и модели образовательной о

нлайн платформы

Егорова Е.В.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

"Проектория",

 направленных на раннюю

профессиональную

ориентацию обучающихся.

 В рамках программ

проведены уроки, в

которых примут участие:в

2021 году – не менее 0,0389

миллионов детей;

в 2022 году – не менее 0,

0389 миллионов детей;

в 2023 году – не менее 0,

0389 миллионов детей;

в 2024 году – не менее

0,0467 миллионов детей.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

Отчет информационно-

аналитический о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Чернякова

Н.В.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков

-

Чернякова

Н.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение об

утверждении методических

рекомендаций

-

Чернякова

Н.В.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет отчет о

промежуточных итогах , 2

квартал, проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Чернякова

Н.В.

10.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведении онлайн-уроков

согласно плану."

Отчет Отчет о проведении

онлайн-уроков

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2021

08 06 ФГИС-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый отчет о

проведении открытых

онлайн-уроки, реализуемые

с учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

-

Чернякова

Н.В.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении плана

открытых онлайн-уроков

-

Чернякова

Н.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.9

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.2.10

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

открытых онлайн-уроки,

реализуемые с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

-

Чернякова

Н.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении плана

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Чернякова

Н.В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.13

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Отчет о проведении

открытых онлайн уроков

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

реализуемые с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

-

Чернякова

Н.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении плана

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Чернякова

Н.В.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.17

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.2.18

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

-

Чернякова

Н.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом "

 Проведен отбор субъектов

РФ на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

с учетом существующего

регионального опыта

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и населенных

пунктах, численность

населения которых не

превышает 50 тыс. человек

(в том числе поселки

городского типа), для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Реализация

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

проводится по следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

развитие школьных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивных клубов,

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений. К концу 2024

года материально-

техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом будет

обновлена не менее чем в

48 общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

(нарастающим итогом с

2019 года): 2021 год - не

менее 28

общеобразовательных

организаций;

2022 год - не менее 35

общеобразовательных

организаций;

2023 год - не менее 41

общеобразовательных

организаций;

2024 год - не менее 48

общеобразовательных

организаций.

Значение количества

организаций, в которых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.3.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "В 10 Отчет информационно-

-

Чернякова

31.12.2019

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях Брянской области,

расположенных в сельской

местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом"

аналитический об

обновлении материально-

технической базы для

занятий физкультурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях ,

расположенных в сельской

местности

Н.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

01.07.2020

03 06 -

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Заявка

-

Чернякова

Н.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Чернякова

Н.В.

01.04.2021

08 05 ФГИС-

1.3.10

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Новикова С.Н.

01.05.2021

02 08 ФГИС-

1.3.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Перечень ссылок

-

Новикова С.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.12

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

Отчет Промежуточный

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

-

Чернякова

Н.В.

01.08.2021

02 04 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.3.13

Контрольная точка " Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

Отчет Промежуточный

отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2021

05 04 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Чернякова

Н.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ФГИС-

1.3.17

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Чернякова

Н.В.

02.05.2022

02 05 фгис-

1.3.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылки на размещение

закупок

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2022

07 08 ФГИС-

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий "

Отчет промежуточный

отчет о выполнении

субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ФГИС-

1.3.22

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Чернякова

Н.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Чернякова

Н.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.3.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Перечень ссылок

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.25

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Отчет Промежуточный

отчет о выполнении

субъектами соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Чернякова

Н.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.28

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Чернякова

Н.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.29

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Чернякова

Н.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Перечень ссылок

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.3.31

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

Отчет Промежуточный

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.3.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

Егорова Е.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ФГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

 Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.

В мероприятиях примут

участие обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее 4,274

тыс. человек;

2022 год - не менее 5,4710

тыс. детей;

отсутст

вует

отсутст

вует



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 год - не менее 6,6740

тыс. детей; 2024 год - не

менее 8,3730 тыс. детей.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента образования и

науки Брянской области,

соглашение о

сотрудничестве в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 фгис-

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об участии детей

Брянской области в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее".

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении плана

-

Чернякова

Н.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

06 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" реализации проекта "Билет

в будущее"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта

-

Чернякова

Н.В.

01.08.2022

01 03 ФГИС-

1.4.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Чернякова

Н.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ФГИС-

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об участии детей

Брянской области в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

-

Чернякова

Н.В.

25.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в будущее".ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении плана

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Чернякова

Н.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.8

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта

-

Чернякова

Н.В.

01.08.2023

01 02 фгис-

1.4.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Чернякова

Н.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об участии детей

Брянской области в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее".

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области об

утверждении плана

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Чернякова

Н.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.12

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта

-

Чернякова

Н.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будущее»" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Проведение

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Чернякова

Н.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об участии детей

Брянской области в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее".

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

На территории Брянской

области создан и

функционирует

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, реализующий с

учетом опыта

Образовательного фонда

«Талант и Успех и

федеральных детских

центров, дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

(еженедельной) основе, а

также с применением

дистанционных

образовательных

технологий, профильные

региональные смены, особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и

молодежи.Деятельностью

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

Егорова Е.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

талантов детей и молодежи

должно быть ежегодно

охвачено не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, из которых 1%

обучающихся по

тематическому

направлению «Спорт».В

Государственном

информационном ресурсе о

лицах, проявивших

выдающиеся способности,

содержится информация о

результатах и достижениях

одаренных детей и

молодежи, в том числе

получающих поддержку на

федеральном и

региональном уровнях для

их дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального учебного

плана.

1.5.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

Заявка в Министерство

просвещения РФ

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(структурного подразделения)" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо, ответственное

на создание и функционирование

центра выявления и поддержки

одаренных детей"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

30.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2021

09 14 ФГИС-

1.5.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Товарные накладные,

акты пополненных работ

-

Чернякова

Н.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о выполнении

соглашения

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.10

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.5.11

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.5.12

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

Отчет отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способностей и талантов у детей

и молодежи"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.5.14

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.5.15

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведенных мероприятий в

рамках функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.5.17

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.18

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.5.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

Отчет отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способностей и талантов у детей

и молодежи"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

К 2024 году в Брянской

области внедрена Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

подразумевает проведение

следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение

функционирования

эффективной структуры

управления региональной

системой дополнительного

образования детей (в том

числе регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей,

муниципальных опорных

центров дополнительного

образования детей,

Егорова Е.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственного совета

по внедрению и реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов системы

образования,

результативное

межведомственное и

межуровневое

взаимодействие в рамках

развития региональной

системы дополнительного

образования детей.

2. Формирование и

распространение

организационно-

финансовых механизмов в

системе дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение качества

дополнительного

образования детей, а также

равный доступ детей к
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучению по

дополнительным

общеобразовательным

программам с учетом

различных образовательных

потребностей и

возможностей детей.

3. Формирование

современной системы

сопровождения, развития и

совершенствования

профессионального

мастерства педагогических

и управленческих кадров

сферы дополнительного

образования детей и

специалистов-практиков из

реального сектора

экономики, студентов и

аспирантов.

4. Переход полностью на

персонифицированный

учет детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам, через системы

региональных навигаторов

по дополнительным

общеобразовательным

программам

5. Наполнение
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных навигаторов

сведениями об услугах в

сфере дополнительного

образования детей и их

поставщиках для

обеспечения их свободного

выбора потребителями

услуг (детьми или их

семьям).

С 2024 года обеспечена

поддержка

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

1.6.1

Контрольная точка "В Брянской

области обеспечена готовность к

внедрению целевой модели

развития региональной системы

дополнительного образования

детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

готовности к внедрению

целевой модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 -

1.6.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

Приказ Приказ

департамента образования и

науки Брянской области

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектного офиса, ответственное

за внедрение целевой модели

развития региональной системы

дополнительного образования

детей."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Заключено

соглашения с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Брянской

области на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Соглашение Соглашение на

финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Чернякова

Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.4

Контрольная точка "Реализован

комплекс мер по внедрению

целевой модели развития

региональной системы

дополнительного образования

детей"

Отчет Информационно-

аналитический о

реализации комплекса мер

по внедрению целевой

модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей

-

Чернякова

Н.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.5

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан информационного

сопровождения внедрения

целевой модели развития

региональной системы

дополнительного образования

детей"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области

-

Чернякова

Н.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о проведенных

мероприятиях в рамках

внедрения и функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Турлакова

Н.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ФГИС-

1.6.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка информационная о

повышении квалификации

компетентности

специалистов

дополнительного

образования детей Брянской

области в вопросах

внедрения Целевой модели

развития региональных

систем

-

Чернякова

Н.В.

25.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ФГИС-

1.6.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведении мероприятий

по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ в сетевой и

дистанционной форме

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках внедрения и

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках внедрения и

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.6.14

Контрольная точка "Проведена

Всероссийская конференция по

развитию дополнительного

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет отчет об участии во

Всероссийской

конференции

дополнительного

образования детей

-

Чернякова

Н.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.6.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о количестве

выданных сертификатов

персонифицированного

финансирования

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенных мероприятиях

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках внедрения и

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.6.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведенных мероприятий в

рамках внедрения и

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о количестве

выданных сертификатов

персонифицированного

финансирования

(Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования выданы 25 %

детей в каждом из 85

субъектов Российской

Федерации, получивших

субсидию из средств

федерального бюджета на

внедрение Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей)

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.6.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках внедрения и

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках внедрения и

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.6.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

проведенных мероприятий в

рамках внедрения и

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.23

Контрольная точка "Проведена

Всероссийская конференция по

развитию дополнительного

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет отчет об участии во

Всероссийской

конференции по развитию

дополнительного

образования детей

-

Чернякова

Н.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.6.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Брянский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Злынковский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Погарский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Дубровский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Трубчевский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Рогнединский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Комаричский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Жирятинский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000город Фокино 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Стародубский муниципальный округ 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Брасовский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Гордеевский муниципальный район 80,000075,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Клинцовский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Климовский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Суражский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Севский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Унечский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000город Клинцы 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Новозыбковский 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Клетнянский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Суземский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Жуковский муниципальный округ 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000город Брянск 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Карачевский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Выгоничский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Мглинский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Навлинский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000город Сельцо 80,000075,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Красногорский муниципальный

район

80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Почепский муниципальный район 80,000075,0000 - -

 73,000001.01.20180,00 77,0000 79,000076,0000Дятьковский муниципальный район 80,000075,0000 - -

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Климовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Клинцовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Гордеевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Брасовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Стародубский муниципальный округ 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Злынковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Жирятинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Комаричский муниципальный район 0,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Рогнединский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Трубчевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Севский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Суражский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000город Фокино 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Жуковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Дятьковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Почепский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Красногорский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000город Сельцо 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Навлинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Мглинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Выгоничский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000город Брянск 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Карачевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Суземский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Клетнянский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Новозыбковский 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000город Клинцы 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Брянский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Дубровский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Унечский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Погарский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

человек

0

01.01.2018

- 0,00 0,00 0,04 0,04 0,05 - -0,04

0,00 0,00 0,000,00

Миллион

человек

0,04

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

01.01.2018

- 0,00 0,00

Унечский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Брянский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Выгоничский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Гордеевский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Брянск

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,02

город Клинцы

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

город Сельцо

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

город Фокино

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Дубровский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Дятьковский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Жирятинский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Жуковский муниципальный округ

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Злынковский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Карачевский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Брасовский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Клетнянский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Клинцовский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Комаричский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Красногорский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Мглинский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Навлинский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Новозыбковский

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Погарский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Почепский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Рогнединский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Севский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Стародубский муниципальный округ

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Суземский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Суражский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Климовский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

Трубчевский муниципальный район

Миллион

человек

0

01.01.2018

- - - - - - - -0,00

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых  городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

01.01.2019

- 10,00 18,00 28,00 41,00 48,00 - -35,00

0,00 0,00 0,000,00Единица 28,00Всего по муниципальным 0,000

01.01.2019

- 10,00 18,00



118

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

образованиям

Брасовский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - 1,00 - - - - -1,00

Новозыбковский Единица 0

01.01.2019

- 2,00 2,00 - - - - -2,00

Суражский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - 1,00 - - - - -1,00

Суземский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- 1,00 1,00 - - - - -2,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

01.01.2019

- - 1,00 - - - - -1,00

Севский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Почепский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Погарский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Мглинский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- 1,00 1,00 - - - - -2,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- 1,00 1,00 - - - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Красногорский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Климовский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Клетнянский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- 1,00 1,00 - - - - -1,00

Карачевский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- 1,00 1,00 - - - - -1,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

01.01.2019

- - 1,00 - - - - -1,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - 1,00 - - - - -1,00

город Клинцы Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1,00

Гордеевский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - 1,00 - - - - -1,00

Брянский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- 2,00 3,00 - - - - -3,00

Клинцовский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - 1,00 - - - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Унечский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- 1,00 1,00 - - - - -1,00

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- 0,00 0,00 4,27 6,67 8,37 - -5,47

0,00 0,00 0,000,00

Тысяча

человек

4,27

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

01.01.2020

- 0,00 0,00

Брянский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,19

Жуковский муниципальный округ

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,11

Выгоничский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,05

Брасовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,06

Жирятинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,02

Гордеевский муниципальный район Тысяча 0

01.01.2020

- - - - - - - -0,03
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

город Клинцы

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,24

Злынковский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,03

Карачевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,11

Клетнянский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,06

Климовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,09

Клинцовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,05

Комаричский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,05

Красногорский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,04

Мглинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,05

Дятьковский муниципальный район Тысяча 0

01.01.2020

- - - - - - - -0,25
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Новозыбковский

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,17

город Брянск

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -1,68

Погарский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,09

Рогнединский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,02

Севский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,05

Стародубский муниципальный округ

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,12

Суземский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,05

Суражский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,07

Трубчевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,09

Унечский муниципальный район Тысяча 0

01.01.2020

- - - - - - - -0,13
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Дубровский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,06

город Фокино

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,05

город Сельцо

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,07

Почепский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,12

Навлинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

01.01.2020

- - - - - - - -0,08



Участники регионального проекта

0

124

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 15

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 15

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 15

7 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 15

8 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Чернякова Н. В. 15

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Директор департамента

образования и науки Брянской

области



9 Егорова Е. В. Кулешова Т. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Чернякова Н. В. 15

11 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 15

12 Участник регионального

проекта

Воскобойникова Т. С. начальник отдела Ширяев В. М. 10

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 15

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 15

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 15


