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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Брянская

область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Брянская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Агафонова И.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Петров Е.А.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Лужецкая Л.М.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Социальная и демографическая политика Брянской области

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

2,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,8400 13,0300 13,0600

ПроцентФП Сайт Росстата

-

распределение

населения по

возрастным

группам,

форма 3-собес

и форма 6-

собес (ФГИК

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с 2022

года ЕГИССО

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

0,0000 2021

- - - - - 4,9000 5,2000

ПроцентФП сайт Росстата -

распределение

населения по

возрастным

группам,

форма 3-собес

и форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с 2022

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

года ЕГИССО

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0,0000 2017

0,0000 25,2000 21,6000 17,1000 14,3000 57,1000 57,1000

Условная

единица

ФП Портал

автоматизиров

анной системы

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

АСММС,

форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№30

--

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

17,3100 2017

0,0000 24,0000 14,5000 15,7000 30,6000 65,3000 70,0000

ПроцентФП Портал

автоматизиров

анной системы

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

АСММС,

форма

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

53,4000 2017

0,0000 60,5000 47,9000 66,5000 69,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП Портал

автоматизиров

анной системы

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

АСММС,

форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 12

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

7,500

0

8,000

0

8,500

0

9,000

0

9,500

0

11,20

00

Процент 13,0600

12,70

00

12,40

00

12,10

00

11,80

00

11,50

00

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

4,800

0

4,800

0

4,800

0

4,800

0

4,800

0

4,800

0

Процент 5,2000

4,900

0

4,900

0

4,900

0

4,900

0

4,900

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

3,900

0

7,600

0

11,50

00

16,90

00

22,30

00

27,70

00

Условная

единица

57,1000

52,30

00

47,50

00

42,80

00

38,00

00

33,20

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

4,800

0

9,200

0

13,40

00

20,30

00

27,10

00

34,00

00

Процент 70,0000

64,20

00

58,30

00

52,50

00

46,70

00

40,80

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

К 2022 году система

долговременного

ухода внедрена на

территориях

муниципальных

образований

Брянской области, в

которую включены не

менее 16 процентов

лиц старше

трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - 2,0

000

16,

000

0

32,

000

0

 Утвержден

региональный план

мероприятий

("дорожная карта")

 по реализации

пилотного проекта

в регионе по

созданию системы

долговременного

ухода

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

Челове

к

- - - - -

В систему

долговременного

ухода включены

граждане пожилого

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -700

,00

00

735

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

долговременного

ухода

возраста инвалиды,

которые не

способны

полностью или

частично

осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные

жизненные

потребности

(далее - граждане).

Приоритетное

право имеют

инвалиды и

участники Великой

Отечественной

войны. Гражданам

в соответствии с

уровнем

нуждаемости в

уходе

предоставляются

социальные услуги

по уходу,

направленные на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержку их

состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования

(далее - услуги по

уходу). Объем

услуг по уходу

варьируется от 14

до 28 часов в

неделю и зависит

от индивидуальной

потребности

гражданина в

таком уходе.

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

На геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

Тысяча

человек

- 0,7

000

0,6

000

0,5

100

0,4

400

Специализированн

ая медицинская

помощь по

профилю

"гериатрия"

оказывается в

стационарных

условиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,5

900

1,5

900

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.2

Созданы

региональные

гериатрические

центры во всех

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

В Брянской

области созданы и

функционируют с

2020 года

региональный

гериатрический

центр и

гериатрические

отделения

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

2.3

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

После

прохождения

отбора

департаментом

здравоохранения

Брянской области

будет разработан

и утвержден

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинских

организациях на

территории

Брянской области.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.4

В субъектах

Российской

Федерации проведена

вакцинация против

пневмококковой

инфекции граждан

старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающих

в организациях

социального

обслуживания.

Челове

к

- - - - -

Ежегодное

проведение

вакцинации

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

84,0000 2022

- -- 154

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

К 2024 году пожилые граждани Брянской

облати получили услуги организаций

социального обслуживания, включая

комфортное проживание, приближенное к

домашним условиям

1.1

0,001 765,17 0,001 765,17 0,00 3 530,340,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,001 765,17 0,001 765,17 0,00 3 530,340,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,001 765,17 0,001 765,17 0,00 3 530,340,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.2

0,000,00 0,000,00 260 174,45 357 679,5097 505,05

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 260 174,45 357 679,5097 505,05

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 260 174,45 357 679,5097 505,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации в

2019 году приобретен автотранспорт.

2.1

0,000,00 0,0033 437,20 0,00 33 437,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0033 437,20 0,00 33 437,200,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0033 437,20 0,00 33 437,200,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и

старше , а также лиц предпенсионного

возраста, прошедших профессиональное

обучение  и дополнительное

профессиональное образование (в 2019

году  - граждан предпенсионного

возраста) при содействии органов службы

занятости  в Брянской области

2.2

0,003 612,02 0,0030 664,42 0,00 34 276,440,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,003 612,02 0,0030 664,42 0,00 34 276,440,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,003 612,02 0,0030 664,42 0,00 34 276,440,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

3.1

120,40257,20 373,702 179,80 0,00 3 079,30148,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

120,40257,20 373,702 179,80 0,00 3 079,30148,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта3.1.1.1.

120,40257,20 373,702 179,80 0,00 3 079,30148,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания.

3.2

0,000,00 0,000,00 233,60 233,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,00 233,60 233,600,00

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 233,60 233,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

68 046,59 5 634,39 373,70 120,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

97 653,25 260 408,05 432 236,38

68 046,59 120,405 634,39 373,70 97 653,25 260 408,05 432 236,38

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

19 631,00 39 200,63 58 893,00 78 976,00 98 155,00 124 289,4

6

260 174,45

253 150,7

9

236 020,0

0

217 724,1

9

197 243,9

7

160 766,7

2

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233,60

233,60233,60233,60233,60233,60

ИТОГО:

19 631,00 39 200,63 58 893,00 78 976,00 98 155,00 124 289,4

6

260 408,05

253 384,3

9

236 253,6

0

217 957,7

9

197 477,5

7

161 000,3

2
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7. Дополнительная информация

"Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Брянская

область)" носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого

возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по

обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке

труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения и предпенсионного возраста. Одним из актуальных

направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья,

проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями будет

организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. Планируется создание

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, будет обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и

стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. К 2024

году в Брянской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам

пожилого и старческого возраста. Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медико-социальной помощи

гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и

специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или

восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в

повседневной жизни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "К 2022 году система

долговременного ухода внедрена

на территориях муниципальных

образований Брянской области, в

которую включены не менее 16

процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании"

 Утвержден региональный

план мероприятий

("дорожная карта") по

реализации пилотного

проекта в регионе по

созданию системы

долговременного ухода

Тимошин И.Е.

01.01.2020 27.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО;

Автоматизир

ованная

система

"Адресная

социальная

помощь"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об утверждении

муниципальных

образований для внедрения

системы .

-

Тимошин И.Е.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ департамента семьи,

социальной и

демографической политики

Брянской области о

внедрении системы

долговременного ухода на

территории 14

муниципальных

образований региона

-

Тимошин И.Е.

01.11.2021

05 07 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО;

Автоматизир

ованная

система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Адресная

социальная

помощь"

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

регионального плана

мероприятий ("дорожная

карта") по реализации

второго года пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода

-

Тимошин И.Е.

01.11.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО;

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.2

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему долговременного

ухода включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

Петров Е.А.

01.09.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в соответствии с

уровнем нуждаемости в

уходе предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания, личной

гигиены, мобильности,

социального

функционирования (далее -

услуги по уходу). Объем

услуг по уходу варьируется

от 14 до 28 часов в неделю

и зависит от

индивидуальной

потребности гражданина в

таком уходе.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Петров Е.А.

10.11.2023

06 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Единица

Информация о проведении

организационно-штатных

мероприятий по созданию и

функционированию

регионального

координационного центра,

укомплектованию его

штатами

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 29.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения (контракты) об

оказании образовательных

услуг (обучение по

профессиональной

программе "Помощник по

уходу").

-

Петров Е.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.3

Контрольная точка "Сведения о

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок", Единица

Прочий тип документа

Архив контрактов на

оснащение пунктов

проката, школ ухода,

функционирующих на базах

учреждений социального

обслуживания населения

-

Петров Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Счет-фактуры, товарные

накладные

-

Петров Е.А.

29.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента о

реализации "дорожной

карты" за 2023 год

-

Петров Е.А.

29.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Представлены предварительные

отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации по реализации

Отчет Предоставлен отчет о

реализации "дорожной

карты" по созданию СДУ в

Брянской области за 1

полугодие 2024 года

-

Петров Е.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Программно-

информацион

ный

комплекс

Минтруда

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пилотного проекта в 2024 году",

значение: 1.0000, Документ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

1.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Документ

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

-

Петров Е.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Брянской области",

значение: 1.0000, Документ

Отчет Промежуточный

отчет об использовании

субсидии из федерального

бюджета

-

Петров Е.А.

31.12.2024

03 01 Электронный

бюджет,

информация

департамента

социальной

политики и

занятости

населения

Брянской

области

-

1.2.9

Контрольная точка

"Функционирует региональный

Отчет Информация

координационного центра о

-

Петров Е.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

координационный центр,

организована работа экспертов по

оценке нуждаемости ", значение:

1.0000, Документ

деятельности по итогам

2024 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка

"Функционируют пункты

проката технических средств

реабилитации, "школы ухода" на

базах 29 учреждений социального

обслуживания", значение: 1.0000,

Документ

Отчет Информация о

реализации "дорожной

карты" по созданию СДУ в

Брянской области в 2024

году

-

Петров Е.А.

31.12.2024

04 06 --

1.2.11

Контрольная точка "Реализован

План мероприятий "дорожная

карта" по созданию СДУ в

Брянской области в 2024 году",

значение: 1.0000, Документ

Отчет Информация о

реализации "дорожной

карты" по созданию СДУ в

Брянской области в 2024

году

-

Петров Е.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Программно-

информацион

ный

комплекс

Минтруда

России,

информация

департамента

социальной

политики и

занятости

населения

Брянской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "На геронтологических

койках получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста"

Специализированная

медицинская помощь по

профилю "гериатрия"

оказывается в

стационарных условиях

Галаганов С.А.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический

-

Бардуков А.Н.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический

-

Бардуков А.Н.

01.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информация в

Федеральные органы

-

Бардуков А.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационный

-

Бардуков А.Н.

01.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга Исходящее письмо

-

Мосин В.В.

01.12.2021

Взаимо 08 Медицинская-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Информация в

Федеральные органы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

"Медкомплит

"

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ об утверждении

тарифов на медицинские

услуги по профилю

"гериатрия"

-

Мосин В.В.

01.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.1.7

Контрольная точка

"Сформированы и направлены

промежуточные отчеты в сфере

охраны здоровья", значение:

0.0000

Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области в сфере охраны

здоровья

-

Мосин В.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка

"Сформированы и направлены

промежуточные отчеты в сфере

охраны здоровья", значение:

0.0000

Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области в сфере охраны

здоровья

-

Мосин В.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области в сфере охраны

здоровья по итогу года

-

Галаганов С.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об утверждении

тарифов на медицинские

услуги по профилю

"гериатрия"

-

Мосин В.В.

01.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.1.12

Контрольная точка "

Сформированы и направлены

промежуточные отчеты в сфере

охраны здоровья"

Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.08.2023

03 06 --

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Галаганов С.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

01.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка

"Сформирован промежуточный

отчет по оказанию услуг по

профилю гериатрия"

Прочий тип документа

Справка по оказанию услуг

по профилю гериатрия на 1

квартал 2024 года

-

Галаганов С.А.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.1.16

Контрольная точка

"Сформирован промежуточный

отчет по оказанию услуг по

профилю гериатрия"

Прочий тип документа

Справка по оказанию услуг

по профилю гериатрия на 2

квартал 2024 года

-

Галаганов С.А.

10.07.2024

14 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.17

Контрольная точка "

Сформированы и направлены

промежуточные отчеты в сфере

охраны здоровья"

Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

02.09.2024

07 09 --

2.1.18

Контрольная точка

"Сформирован промежуточный

отчет по оказанию услуг по

профилю гериатрия"

Прочий тип документа

Справка по оказанию услуг

по профилю гериатрия на 3

квартал 2024 года

-

Галаганов С.А.

10.10.2024

04 13 --

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Галаганов С.А.

01.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.1.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

01.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2

Результат "Созданы

региональные гериатрические

центры во всех субъектах

Российской Федерации"

В Брянской области

созданы и функционируют

с 2020 года региональный

гериатрический центр и

гериатрические отделения

Галаганов С.А.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

статистический

-

Бардуков А.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

статистический

-

Мосин В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Исходящее письмо

департамента

здравоохранения о

функционировании

гериатрического центра и

гериатрических отделений

по итогам 2022 года

-

Мосин В.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

значения результата

-

Мосин В.В.

01.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

Справка гериатрического

центра Брянской области об

-

Галаганов С.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

08 Медицинская

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

оказанных услугахиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

"Медкомплит

"

2.2.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

31.07.2023

05 08 --

2.2.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

30.09.2023

06 08 --

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Галаганов С.А.

01.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Приказ об утверждении

состава рабочей группы

-

Галаганов С.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Справка гериатрического

центра Брянской области об

оказанных услугах

-

Галаганов С.А.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.2.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Справка гериатрического

центра Брянской области об

оказанных услугах

-

Галаганов С.А.

10.07.2024

07 04  

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.2.12

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

Справка гериатрического

центра Брянской области об

оказанных услугах

-

Галаганов С.А.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

09 Медицинская

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подразделения) (имущество,

финансы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Медкомплит

"

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет о достижении

значения результата

-

Галаганов С.А.

01.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.2.14

Контрольная точка

"Сформирован итоговый отчет о

деятельности организации"

Отчет гериатрического

центра Брянской области об

оказанных услугах

-

Галаганов С.А.

01.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

После прохождения отбора

департаментом

здравоохранения Брянской

области будет разработан

и утвержден нормативный

правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинских организациях

на территории Брянской

области.

Галаганов С.А.

01.01.2024 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

Нет

2.3.1

Контрольная точка " Утверждена

рабочая группа по профилактике

падений и переломов"

Приказ Приказ

департамента

здравоохранения Брянской

области об утверждении

состава рабочей группы по

реализации комплекса мер,

направленных на

профилактику падений и

переломов у лиц пожилого

и старческого возраста

-

Галаганов С.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

(АС ММС)

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

разработан комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Галаганов С.А.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ об утверждении

плана комплекса мер,

направленного на

профилактику падений и

переломов

-

Галаганов С.А.

01.09.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3.4

Контрольная точка

"Сформирован промежуточный

отчет"

Отчет Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

02.10.2024

04 08 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

(АС ММС)

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.3.5

Контрольная точка

"Сформирован промежуточный

отчет"

Отчет Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

09 Автоматизир

ованная

система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

медицинской

статистики

(АС ММС)

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Отчет Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

01.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

(АС ММС)

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания."

Ежегодное проведение

вакцинации граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

Галаганов С.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.1

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Заключен договор на

закупку вакцины против

пневмококковой инфекции

-

Галаганов С.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

2.4.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплате за вакцину против

пневмококковой инфекции

-

Галаганов С.А.

28.06.2024

18 20 --

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о вакцинации против

пневмококковой инфекции

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа Тип

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо 21 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт-приемки передачи

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

21 23 --

2.4.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Итоговый отчет о

проведении вакцинации в

стационарных социальных

организациях для граждан

пожилого возраста и

инвалидов

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Петров Е. А. Директор департамента Агафонова И. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Лужецкая Л. М. Заместитель директора

департамента

Петров Е. А. 20

На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

4 Участник регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 5

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

6 Участник регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 5

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

К 2022 году система долговременного ухода внедрена на территориях муниципальных образований Брянской области, в которую включены не менее 16

процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тимошин И. Е. Директор департамента Агафонова И. В. 20

9 Участник регионального Язвенко Е. А. начальник отдела Петров Е. А. 30



проекта департамента семьи,

социальной и

демографической политики

Брянской области

В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петров Е. А. Директор департамента Агафонова И. В. 20

12 Участник регионального

проекта

Романченко В. И. главный консультант

департамента семьи,

социальной и

демографической политики

Брянской области

Петров Е. А. 30

13 Участник регионального

проекта

Язвенко Е. А. начальник отдела

департамента семьи,

социальной и

демографической политики

Брянской области

Петров Е. А. 30

14 Участник регионального

проекта

Лужецкая Л. М. Заместитель директора

департамента

Петров Е. А. 5


