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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с

этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза  (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Прирост среднего индекса качества

городской среды по отношению к 2018 году,

%

01.01.2019 2,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 30,0000Процент 0,0000

2 Реализованы мероприятия по

благоустройству, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды (количество обустроенных

общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

01.01.2019 63,0000 97,0000 100,0000 103,0000 103,0000 103,0000Единица 29,0000

3 Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

01.11.2019 19,0000 19,0000 31,0000 38,0000 44,0000 63,0000Процент 13,0000

4 Количество городов с благоприятной

городской средой

01.11.2019 3,0000 3,0000 5,0000 6,0000 7,0000 10,0000Единица 2,0000

5 Среднее значение индекса качества

городской среды по Российской Федерации

01.11.2019 164,0000 169,0000 177,0000 185,0000 193,0000 209,0000Условная

единица

161,0000

6 Направлено комплексных проектов создания

комфортной городской среды, отобранных на

конкурсной основе, для участия в

Всероссийском конкурсе лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических

01.01.2019 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000Единица 2,0000



3

поселениях, не менее ед

7 Доля объема закупок оборудования,

имеющего российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках

реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

01.01.2020 88,2000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 88,2000

8 Реализованы мероприятия по

благоустройству, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды (количество

благоустроенных дворовых территорий), не

менее единиц накопительным итогом

начиная с 2019 года

01.01.2019 0,0000 155,0000 327,0000 552,0000 776,0000 1 003,0000Единица 104,0000

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

9 Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от

общего количества граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

01.01.2018 9,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000Процент 5,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды,

комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0

1

В муниципальных образованиях

проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких

территорий при включении

объектов в муниципальные

программы формирования

современной городской среды,

в том числе по результатам

рейтингового голосования

 Перечень территорий и

мероприятия по

благоустройству таких

территорий, определенных

органами местного

самоуправления для включения

объектов в муниципальные

программы формирования

современной городской среды, в

том числе по результатам

рейтингового голосования.

Условная

единица

Проведение массовых

мероприятий

11 1 1 1 1

2

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственная и

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

 Актуализированные

государственная и

муниципальные программы

формирования современной

городской среды на 2019-2024

годы (нормативные правовые

акты субъекта РФ, органов

местного самоуправления).

Условная

единица

Утверждение

документа

11 1 1 1 1

3

В муниципальных образованиях

Брянской области определен

порядок проведения

рейтингового голосования по

выбору территорий,

подлежащих благоустройству в

 Нормативные правовые акты

муниципальных образований

области, устанавливающие

порядок проведения

рейтингового голосования по

выбору территорий,

Условная

единица

Утверждение

документа

-1 - - - -
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первоочередном порядке с

применением целевой модели

по вовлечению граждан,

принимающих участие в

решении вопросов развития

городской среды

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой модели

по вовлечению граждан,

принимающих участие в

решении вопросов развития

городской среды.

4

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых,

общественных территорий и

мест массового отдыха

населения (городских парков),

предусмотренные

государственной и

муниципальными программами

формирования современной

городской среды

 Благоустроено не менее 103

общественных пространств и

913 дворовых территорий,

включенных в государственную

и муниципальные программы

формирования современной

городской среды (за период с

2019 по 2024 годы)

Единица

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

10363 97 100 103 103

5

Реализованы мероприятия в

рамках приоритетного проекта

Брянской области "Умный

город"

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен уровень

цифровизации городского

хозяйства конкретных городов и

эффективность использования

ресурсов; - улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 1

6

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

 Количество реализованных в

муниципальных образованиях

проектов-победителей

Всероссийского конкурса

Условная

единица

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

-- - - - 1
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среды в малых городах и

исторических поселения (при

наличии)

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

городах и исторических

поселениях

имущества
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков),

предусмотренные государственной и муниципальными программами формирования современной городской среды

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

387 450,33 364 760,23363 191,29 349 857,26 0,00 0,00 1 465 259,11

1.1.1. бюджет субъекта

376 964,24 361 112,63346 358,69 346 358,69 0,00 0,00 1 430 794,25

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

376 964,24 361 112,63346 358,69 346 358,69 0,00 0,00 1 430 794,25

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

387 450,33 364 760,23363 191,29 349 857,26 0,00 0,00 1 465 259,11

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,004 008,03 0,00 0,00 0,00 4 008,03

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

387 450,33 367 199,32 349 857,26 364 760,23

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 469 267,14

387 450,33 364 760,23363 191,29 349 857,26 0,00 0,00 1 465 259,11

  бюджет субъекта

376 964,24 361 112,63346 358,69 346 358,69 0,00 0,00 1 430 794,25

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

387 450,33 363 191,29 349 857,26 364 760,23 0,00 0,00 1 465 259,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 4 008,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,03
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Направлено комплексных

проектов создания

комфортной городской среды,

отобранных на конкурсной

основе, для участия в

Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания

комфортной городской среды

в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед

Единица1

Дополнительный показатель:

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды 

(количество благоустроенных

дворовых территорий), не

менее единиц накопительным

итогом начиная с 2019 года

Единица2

Основной показатель: Доля

городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

26.04.2019 241/пр

О внесении изменений в

приказ Минстроя России от

18 апреля 2019 г. №228/пр

3
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городской среды - выше 50%),

%

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Основной показатель: Доля

граждан, принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте

от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 241/пр

О внесении изменений в

приказ Минстроя России от

18 апреля 2019 г. №228/пр

4

Основной показатель: Доля

объема закупок оборудования,

имеющего российское

происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в

общем объеме  оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды,

%

Процент5

Основной показатель:

Количество городов с

благоприятной городской

средой

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

26.04.2019 241/пр

О внесении изменений в

приказ Минстроя России от

18 апреля 2019 г. №228/пр

6
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О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Основной показатель: Прирост

среднего индекса качества

городской среды по

отношению к 2018 году, %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 241/пр

О внесении изменений в

приказ Минстроя России от

18 апреля 2019 г. №228/пр

7

Основной показатель:

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды 

(количество обустроенных

общественных пространств),

не менее ед. накопительным

итогом начиная с 2019 г.

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 241/пр

О внесении изменений в

приказ Минстроя России от

18 апреля 2019 г. №228/пр

8

Основной показатель: Среднее

значение индекса качества

городской среды по

Российской Федерации

Условная

единица

Распоряжение

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

23.03.2019 510-р

Об утверждении Методики

формирования индекса

качества городской среды

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В муниципальных образованиях

Брянской области определен порядок проведения

рейтингового голосования по выбору территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке с применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих участие в

решении вопросов развития городской среды"0

1

 Нормативные правовые акты

муниципальных образований области,

устанавливающие порядок проведения

рейтингового голосования по

выборутерриторий, подлежащих

благоустройству в первоочередном

порядке с применением целевой

модели по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды.

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

- 01.02.2019

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

Прочий тип документа Проект

постановления

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.02.2019

Мероприятие "Разработан проект нормативного

правового акта Брянской области об

утверждении порядка проведения рейтингового

голосования по отбору территорий"

1.1.1

Прочий тип документа Проект

Постановления Правительства

Брянской области об утверждении

порядка проведения рейтингового

01.01.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

голосования по отбору территорий

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.2

Постановление №19-п от 19.01.2019г.

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.02.2019

Мероприятие "Утвержден нормативный

правовой акт об утверждении порядка

проведения рейтингового голосования по отбору

общественных территорий муниципальных

образований, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке"

1.2.1

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении порядка проведения

рейтингового голосования по отбору

общественных территорий

муниципальных образований,

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке

01.01.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.02.2019

Результат "В муниципальных образованиях

проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при включении

объектов в муниципальные программы

формирования современной городской среды, в

том числе по результатам рейтингового

2

 Перечень территорий и мероприятия

по благоустройству таких территорий,

определенных органами местного

самоуправления для включения

объектов в муниципальные программы

формирования современной городской

среды, в том числе по результатам

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

- 01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

голосования"0 рейтингового голосования.

хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

Отчет

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.03.2019

Мероприятие "В муниципальных образованиях

проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования"

2.1.1

Отчет

01.01.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.03.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Отчет

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.03.2020

Мероприятие "В муниципальных образованиях2.2.1

Отчет

01.01.2020 Андрианов О. В.,01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования"

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Отчет

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.03.2021

Мероприятие "В муниципальных образованиях

проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования "

2.3.1

Отчет

01.01.2021 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

Отчет

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Мероприятие "В муниципальных образованиях

проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования"

2.4.1

Отчет

01.01.2022 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.03.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Отчет

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.03.2023

Мероприятие "В муниципальных образованиях

проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

2.5.1

Отчет

01.01.2023 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рейтингового голосования" хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Отчет

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.03.2024

Мероприятие "В муниципальных образованиях

проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования"

2.6.1

Отчет

01.01.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.03.2024

Результат "По итогам общественных обсуждений

актуализированы действующие государственная и

муниципальные программы формирования

современной городской среды "0

3

 Актуализированные государственная и

муниципальные программы

формирования современной городской

средына 2019-2024 годы (нормативные

правовые акты субъекта РФ,органов

местного самоуправления).

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

- 31.03.2024

Контрольная точка "Документ утвержден3.1

Прочий тип документа

Андрианов О. В.,

-

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(подписан)" Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Мероприятие "По итогам общественных

обсуждений актуализированы действующие

муниципальные программы формирования

современной городской среды"

3.1.1

Прочий тип документа Нормативные

правовые акты муниципальных

образований Брянской области

01.01.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

31.03.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.2

Прочий тип документа

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

31.03.2020

Мероприятие "По итогам общественных

обсуждений актуализированы действующие

муниципальные программы формирования

современной городской среды"

3.2.1

Прочий тип документа Нормативные

правовые акты муниципальных

образований Брянской области

01.01.2020 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.3

Прочий тип документа

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

31.03.2021

Мероприятие "По итогам общественных

обсуждений актуализированы действующие

муниципальные программы формирования

современной городской среды"

3.3.1

Прочий тип документа Нормативные

правовые акты муниципальных

образований Брянской области

01.01.2021 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

31.03.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.4

Прочий тип документа

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства Брянской

области

Мероприятие "По итогам общественных

обсуждений актуализированы действующие

муниципальные программы формирования

современной городской среды"

3.4.1

Прочий тип документа Нормативные

правовые акты муниципальных

образований

01.01.2022 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

31.03.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.5

Прочий тип документа

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

31.03.2023

Мероприятие "По итогам общественных

обсуждений актуализированы действующие

муниципальные программы формирования

современной городской среды"

3.5.1

Прочий тип документа Нормативные

правовые акты муниципальных

образований Брянской области

01.01.2023 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

31.03.2023

Контрольная точка "Документ утвержден3.6

Прочий тип документа

Андрианов О. В.,

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(подписан)" Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Мероприятие "По итогам общественных

обсуждений актуализированы действующие

муниципальные программы формирования

современной городской среды"

3.6.1

Прочий тип документа Нормативные

правовые акты муниципальных

образований

01.01.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

31.03.2024

Результат "Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых, общественных

территорий и мест массового отдыха населения

(городских парков), предусмотренные

государственной и муниципальными программами

формирования современной городской среды"0

4

 Благоустроено не менее 103

общественных пространств и 913

дворовых территорий, включенных в

государственную и муниципальные

программы формирования

современной городской среды (за

период с 2019 по 2024 годы)

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования

современной городской среды

01.01.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.02.2019

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.2

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации

местному бюджету

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.04.2019

Мероприятие "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.2.1

Соглашение Соглашения с органами

местного самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования

современной городской среды

01.03.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидий из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных образований на

реализацию программ формирования

современной городской среды на 2019 год"

4.3

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении распределения субсидий

на реализацию программ

формирования современной городской

среды

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.04.2019

Мероприятие "Утверждено распределение

субсидий из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных образований на

реализацию программ формирования

современной городской среды на 2019 год"

4.3.1

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении распределения субсидий

на реализацию программ

формирования современной городской

среды

01.01.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.04.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2019 год"

4.4

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

15.01.2020

Мероприятие "Представлен отчет о расходах, в4.4.1

Отчет Отчет о расходах, в целях

01.01.2020 Андрианов О. В.,15.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

целях софинансирования которых предоставлена

субсидия за 2019 год"

софинансирования которых

предоставлена субсидия

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

15.02.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.5.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования

современной городской среды

01.01.2020 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.02.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидий из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных образований на

реализацию программ формирования

4.6

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении распределения субсидий

из бюджета Брянской области

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

современной городской среды на 2020 год"

бюджетам муниципальных

образований на реализацию программ

формирования современной городской

среды на 2020 год

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Мероприятие "Утверждено распределение

субсидий из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных образований на

реализацию программ формирования

современной городской среды на 2020 год"

4.6.1

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении распределения субсидий

на реализацию программ

формирования современной городской

среды

01.01.2020 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.04.2020

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.7

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации

местному бюджету

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.04.2020

Мероприятие "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.7.1

Соглашение Соглашения с органами

местного самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования

современной городской среды

01.03.2020 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Представлен отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2020 год"

4.8

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

15.01.2021

Мероприятие "Представлен отчет о расходах, в

целях софинансирования которых предоставлена

субсидия за 2020 год"

4.8.1

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

01.01.2021 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.01.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.9

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

15.02.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о4.9.1

Соглашение Соглашение о

01.01.2021 Андрианов О. В.,15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования

современной городской среды

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидий из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных образований на

реализацию программ формирования

современной городской среды на 2021 год"

4.10

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении распределения субсидий

из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию программ

формирования современной городской

среды на 2021 год

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.04.2021

Мероприятие "Утверждено распределение

субсидий из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных образований на

реализацию программ формирования

современной городской среды на 2021 год"

4.10.

1

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении распределения субсидий

на реализацию программ

формирования современной городской

среды

01.01.2021 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.04.2021

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

4.11

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации

местному бюджету

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

среды" энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Мероприятие "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.11.

1

Соглашение Соглашения с органами

местного самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования

современной городской среды

01.03.2021 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.04.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия  за 2021 год"

4.12

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

15.01.2022

Мероприятие "Представлен отчет о расходах, в

целях софинансирования которых предоставлена

субсидия за 2021 год"

4.12.

1

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

01.01.2022 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

15.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.13

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

15.02.2022

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.13.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования

современной городской среды

01.01.2022 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.02.2022

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации созданы и действуют региональные

центры компетенций по вопросам городской

среды "

4.14

Исходящее письмо

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.03.2022

Мероприятие "В субъекте Российской4.14.

Исходящее письмо

01.01.2022 Сухачев И. В.,01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации создан и действует региональный

центр компетенций по вопросам городской

среды "

1 Заместитель директора

департамента

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидий из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных образований на

реализацию программ формирования

современной городской среды на 2022 год"

4.15

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении распределения субсидий

из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию программ

формирования современной городской

среды на 2022 год

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.04.2022

Мероприятие "Утверждено распределение

субсидий из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных образований на

реализацию программ формирования

современной городской среды на 2022 год"

4.15.

1

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении распределения субсидий

на реализацию программ

формирования современной городской

среды

01.01.2022 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.04.2022

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.16

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации

местному бюджету

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.16.

1

Соглашение Соглашения с органами

местного самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования

современной городской среды

01.03.2022 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.04.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2022 год"

4.17

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

15.01.2023

Мероприятие "Представлен отчет о расходах, в

целях софинансирования которых предоставлена

субсидия за 2022 год"

4.17.

1

Отчет Представлен отчет о расходах, в

целях софинансирования которых

предоставлена субсидия

01.01.2023 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.01.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

4.18

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Андрианов О. В.,

Директор департамента

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

среды"

субъекта Российской Федерации

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.18.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования

современной городской среды

01.01.2023 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.02.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидий из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных образований на

реализацию программ формирования

современной городской среды на 2023 год"

4.19

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении распределения субсидий

из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию программ

формирования современной городской

среды на 2023 год

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.04.2023

Мероприятие "Утверждено распределение

субсидий из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных образований на

реализацию программ формирования

современной городской среды на 2023 год"

4.19.

1

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении распределения субсидий

на реализацию программ

формирования современной городской

среды

01.01.2023 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммунального

хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.20

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из бюджета

Брянской области местному бюджету

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.04.2023

Мероприятие "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.20.

1

Соглашение Соглашения с органами

местного самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования

современной городской среды

01.03.2023 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.04.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2023 год"

4.21

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

15.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлен отчет о расходах, в

целях софинансирования которых предоставлена

субсидия за 2023 год"

4.21.

1

Отчет Представлен отчет о расходах, в

целях софинансирования которых

предоставлена субсидия

01.01.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.01.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.22

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

15.02.2024

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.22.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования

современной городской среды

01.01.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.02.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидий из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных образований на

4.23

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении распределения субсидий

Андрианов О. В.,

Директор департамента

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализацию программ формирования

современной городской среды на 2024 год"

из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию программ

формирования современной городской

среды на 2024 год

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Мероприятие "Утверждено распределение

субсидий из бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных образований на

реализацию программ формирования

современной городской среды на 2024 год"

4.23.

1

Постановление Постановление

Правительства Брянской области об

утверждении распределения субсидий

на реализацию программ

формирования современной городской

среды

01.01.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.04.2024

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.24

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из бюджета

Брянской области местному бюджету

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.04.2024

Мероприятие "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении субсидии на реализацию

программ формирования современной городской

среды"

4.24.

1

Соглашение Соглашения с органами

местного самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования

современной городской среды

01.03.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммунального

хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Представлен отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2024 год"

4.25

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Представлен отчет о расходах, в

целях софинансирования которых предоставлена

субсидия за 2024 год"

4.25.

1

Отчет Представлен отчет о расходах, в

целях софинансирования которых

предоставлена субсидия

31.12.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

31.12.2024

Результат "Реализованы мероприятия в рамках

приоритетного проекта Брянской области "Умный

город""0

5

- улучшены условия жизни граждан на

территории муниципалитета за счет

внедрения современных технологий; -

повышен уровень цифровизации

городского хозяйства конкретных

городов и эффективность

использования ресурсов; - улучшено

качество управления городским

хозяйством.

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

5.1

Постановление

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

30.01.2019

Мероприятие "Внесены изменений в

государственную программу "Формирование

современной городской среды Брянской

области" в части реализации мероприятий по

цифровизации городского хозяйства"

5.1.1

Постановление Постановление

Правительства Брянской области о

внесении изменений в

государственную программу

"Формирование современной

городской среды Брянской области"

01.03.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.09.2019

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.2

Паспорт проекта

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.03.2019

Мероприятие "Утвержден паспорт

приоритетного проекта Брянской области

"Умный город""

5.2.1

Паспорт проекта Паспорт

приоритетного проекта Брянской

области "Умный город"

01.01.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

5.3

Отчет

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "В субъектах Российской

Федерации внедрена цифровая платформа

вовлечения граждан в решение вопросов

городского развития, предусматривающая в том

числе:

-дистанционное обращение граждан, в том числе

путем телефонного сообщения, с заявлением,

контроль исполнения поступивших заявлений и

своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной

инициативой в сфере городского хозяйства,

городского управления и развития, соблюдение

регламента рассмотрения частных инициатив,

контроль направления ответа о поддержке либо

невозможности реализации предлагаемой

инициативы;

5.3.1

Отчет

01.07.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

- проведение рейтингового голосования по

реализации мероприятий в сфере городского

хозяйства, в том числе, по федеральному

проекту «Формирование комфортной городской

среды»

"

Результат "Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселения (при наличии)"0

6

 Количество реализованных в

муниципальных образованиях

проектов-победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в городах

и исторических поселениях

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Отобраны победители для

участия во Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной городской среды

в городах и исторических поселениях"

6.1

Заявка Заявки на участие в конкурсе

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.04.2019

Мероприятие "Принятие муниципальными

образованиями решения об участии во

Всероссийском конкурсе лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в 2019 году"

6.1.1

Прочий тип документа Нормативный

правовой акт муниципального

образования

01.01.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

12.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммунального

хозяйства Брянской

области

Мероприятие "Отобраны заявки для

предоставления в Федеральную комиссию об

определении перечня победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях"

6.1.2

Протокол Протокол межведомственной

комиссии

01.03.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

31.03.2019

Мероприятие "Направлены заявки на

Всероссийский конкурс лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях"

6.1.3

Заявка Заявки на участие в конкурсе

01.03.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

31.03.2019

Контрольная точка "Реализованы проекты

победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселения (при

наличии)"

6.2

Отчет Отчет об исполнении

соглашения

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение в целях

предоставления межбюджетных трансфертов

Брянской области (при наличии победителей)"

6.2.1

Соглашение Соглашение в целях

предоставления межбюджетных

трансфертов Брянской области

01.07.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.08.2019

Мероприятие "Заключены соглашения с

победителями Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды

в городах и исторических поселениях (при

наличии)"

6.2.2

Соглашение Соглашения с

победителями Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в городах

и исторических поселениях

01.01.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.08.2019

Мероприятие "Реализованы мероприятия

проектов победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселения (при наличии)"

6.2.3

Отчет Отчеты муниципальных

образований

01.01.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

31.12.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Сухачев И. В. Заместитель директора

департамента

Андрианов О. В. 20

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселения (при наличии)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

4 Участник регионального

проекта

Сухачев И. В. Заместитель директора

департамента

Андрианов О. В. 20

Реализованы мероприятия в рамках приоритетного проекта Брянской области "Умный город"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

6 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 10



3

В муниципальных образованиях проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий

при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового

голосования

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

8 Участник регионального

проекта

Сухачев И. В. Заместитель директора

департамента

Андрианов О. В. 20

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственная и муниципальные программы формирования современной

городской среды

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

10 Участник регионального

проекта

Сухачев И. В. Заместитель директора

департамента

Андрианов О. В. 20

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков),

предусмотренные государственной и муниципальными программами формирования современной городской среды

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

12 Участник регионального

проекта

Сухачев И. В. Заместитель директора

департамента

Андрианов О. В. 20

В муниципальных образованиях Брянской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития

городской среды



4

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 15

14 Участник регионального

проекта

Сухачев И. В. Заместитель директора

департамента

Андрианов О. В. 20


