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регионального проекта

Популяризация предпринимательства (Брянская область)

1. Основные положения

Популяризация предпринимательстваНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Популяризация предпринимательства

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Павловский К.Б.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства в Брянской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Брянской области, а также вовлечение различных категорий граждан,

включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество физических лиц - участников

федерального проекта, занятых в сфере

малого и среднего предпринимательства, по

итогам участия в федеральном проекте,

нарастающим итогом

01.01.2018 0,2490 0,9940 1,8190 2,6450 3,4670 4,2960Тысяча

человек

0,0000

2 Количество вновь созданных субъектов МСП

участниками проекта, нарастающим итогом

01.01.2018 0,0730 0,1830 0,2930 0,3750 0,4480 0,5050Тысяча

единиц

0,0000

3 Количество обученных основам ведения

бизнеса, финансовой грамотности и иным

навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом

01.01.2018 0,7460 1,5250 2,3060 2,8070 3,2820 3,6940Тысяча

человек

0,0000

4 Количество физических лиц - участников

федерального проекта, нарастающим итогом

01.01.2018 4,0760 8,3960 12,7980 16,8730 20,7860 24,0460Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в

предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 0

1

Реализована комплексная

программа по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность и содействию

созданию собственного бизнеса

для каждой целевой группы,

включая поддержку создания

сообществ начинающих

предпринимателей и развитие

института наставничества.

Количество вновь созданных

субъектов МСП достигнет 505

единиц

Реализованы комплексные

программы по вовлечению

населения в

предпринимательскую

деятельность Брянской области .

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

44873 183 293 375 505
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для

каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 505 единиц

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

9 797,47 7 970,009 962,53 4 981,21 10 360,01 10 460,61 53 531,83

1.1.1. бюджет субъекта

9 797,47 7 970,009 962,53 4 981,21 10 360,01 10 460,61 53 531,83

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 797,47 9 962,53 4 981,21 7 970,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

10 360,01 10 460,61 53 531,83

9 797,47 7 970,009 962,53 4 981,21 10 360,01 10 460,61 53 531,83

  бюджет субъекта

9 797,47 7 970,009 962,53 4 981,21 10 360,01 10 460,61 53 531,83

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество вновь созданных

субъектов МСП участниками

проекта, нарастающим итогом

Тысяча

единиц

1

Основной показатель:

Количество обученных

основам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и

иным навыкам

предпринимательской

деятельности, нарастающим

итогом

Тысяча

человек

2

Основной показатель:

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, по

итогам участия в федеральном

проекте, нарастающим итогом

Тысяча

человек

3

Основной показатель:

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, нарастающим итогом

Тысяча

человек

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Популяризация предпринимательства

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализована комплексная программа по

вовлечению в предпринимательскую деятельность

и содействию созданию собственного бизнеса для

каждой целевой группы, включая поддержку

создания сообществ начинающих

предпринимателей и развитие института

наставничества. Количество вновь созданных

субъектов МСП достигнет 505 единиц"0

1

Реализованы комплексные программы

по вовлечению населения в

предпринимательскую деятельность

Брянской области .

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2019

Мероприятие "Формирование заявки на

получение субсидии из федерального бюджета

на исполнение расходных обязательств."

1.1.1

Исходящее письмо

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации "

1.1.2

Соглашение

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Отбор физических лиц,

планирующих осуществлять

предпринимательскую деятельность, в целях

прохождения обучения по образовательным

программам, направленным на приобретение

навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий"

1.2.1

Прочий тип документа

01.09.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.10.2019

Мероприятие "Организация обучения

физических лиц по образовательным

программам, направленным на приобретение

навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий"

1.2.2

Прочий тип документа

01.11.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2019

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятий по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и созданию

собственного бизнеса"

1.3.1

Отчет

01.12.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

29.02.2020

Мероприятие "Формирование заявки на

получение субсидии из федерального бюджета

на исполнение расходных обязательств"

1.4.1

Исходящее письмо

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации "

1.4.2

Соглашение

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

29.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.5

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.10.2020

Мероприятие "Отбор физических лиц,

планирующих осуществлять

предпринимательскую деятельность, в целях

прохождения обучения по образовательным

программам, направленным на приобретение

навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий"

1.5.1

Прочий тип документа

01.06.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.07.2020

Мероприятие "Организация обучения

физических лиц по образовательным

программам, направленным на приобретение

навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий"

1.5.2

Прочий тип документа

01.09.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.10.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2020

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятий по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и созданию

собственного бизнеса"

1.6.1

Отчет

01.12.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2021

Мероприятие "Формирование заявки на

получение субсидии из федерального бюджета

на исполнение расходных обязательств"

1.7.1

Исходящее письмо

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации "

1.7.2

Соглашение

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.8

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.10.2021

Мероприятие "Отбор физических лиц,

планирующих осуществлять

предпринимательскую деятельность, в целях

прохождения обучения по образовательным

программам, направленным на приобретение

навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий"

1.8.1

Прочий тип документа

01.06.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.07.2021

Мероприятие "Организация обучения

физических лиц по образовательным

программам, направленным на приобретение

навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий"

1.8.2

Прочий тип документа

01.09.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.10.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2021

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятий по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и созданию

собственного бизнеса"

1.9.1

Отчет

01.12.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование заявки на

получение субсидии из федерального бюджета

на исполнение расходных обязательств"

1.10.

1

Исходящее письмо

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

06.02.2022

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации "

1.10.

2

Соглашение

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.11

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.10.2022

Мероприятие "Отбор физических лиц,

планирующих осуществлять

предпринимательскую деятельность, в целях

прохождения обучения по образовательным

программам, направленным на приобретение

навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий"

1.11.

1

Прочий тип документа

01.06.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.07.2022

Мероприятие "Организация обучения

физических лиц по образовательным

программам, направленным на приобретение

навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий"

1.11.

2

Прочий тип документа

01.09.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.10.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2022

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятий по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и созданию

собственного бизнеса"

1.12.

1

Отчет

01.12.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.13

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2023

Мероприятие "Формирование заявки и

подписание соглашения на получение субсидии

из федерального бюджета на исполнение

расходных обязательств"

1.13.

1

Исходящее письмо

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2023

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации "

1.13.

2

Соглашение

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.14

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.10.2023

Мероприятие "Отбор физических лиц,

планирующих осуществлять

предпринимательскую деятельность, в целях

прохождения обучения по образовательным

программам, направленным на приобретение

навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий"

1.14.

1

Прочий тип документа

01.06.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.07.2023

Мероприятие "Организация обучения

физических лиц по образовательным

программам, направленным на приобретение

навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий"

1.14.

2

Прочий тип документа

01.09.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.10.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятий по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и созданию

собственного бизнеса"

1.15.

1

Отчет

01.12.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.16

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

29.02.2024

Мероприятие "Формирование заявки на

получение субсидии из федерального бюджета

на исполнение расходных обязательств"

1.16.

1

Исходящее письмо

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

05.02.2024

Мероприятие "Подписание соглашения с

Министерством экономического развития

Российской Федерации "

1.16.

2

Соглашение

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

29.02.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.17

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.10.2024

Мероприятие "Отбор физических лиц,

планирующих осуществлять

предпринимательскую деятельность, в целях

прохождения обучения по образовательным

программам, направленным на приобретение

навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий"

1.17.

1

Прочий тип документа

01.07.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация обучения

физических лиц по образовательным

программам, направленным на приобретение

навыков ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий"

1.17.

2

Прочий тип документа

01.09.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.10.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2024

Мероприятие "Формирование отчета о

реализации мероприятий по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и созданию

собственного бизнеса"

1.18.

1

Отчет

01.12.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Популяризация предпринимательства (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 20

Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой

целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь

созданных субъектов МСП достигнет 505 единиц

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 20


