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2

Государственная программа
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 1,085 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и

позиционирования продукции АПК  (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем экспорта продукции АПК, млрд долл.

США

31.12.2017 0,2158 0,3440 0,7286 0,8547 1,0018 1,0858Миллиард

долларов

0,0552

2 Объем экспорта продукции масложировой

отрасли, млн. долл. США

31.12.2017 0,2000 0,2000 2,0000 2,0000 2,0000 2,1000Миллион

долларов

0,7000

3 Объем экспорта зерновых, млн. долл. США 31.12.2017 25,5000 25,5000 25,5000 25,5000 25,5000 25,5000Миллион

долларов

5,8000

4 Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн.

долл. США

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллион

долларов

0,0000

5 Объем экспорта мясной и молочной

продукции, млн. долл. США

31.12.2017 147,7000 275,9000 637,1000 763,2000 895,8000 968,8000Миллион

долларов

14,8000

6 Объем экспорта готовой пищевой продукции,

млн. долл. США

31.12.2017 20,6000 20,6000 42,5000 42,5000 54,0000 63,6000Миллион

долларов

19,0000

7 Объем экспорта прочей продукции АПК,

млн. долл. США

31.12.2017 21,8000 21,8000 21,5000 21,5000 24,5000 25,8000Миллион

долларов

14,9000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с

высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 0

1

К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции, технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего

и индивидуального пользования

и вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйственных угодий

для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических

мероприятий

 К концу 2022 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции и  вовлечено в

оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий

для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции в объеме не менее

9279,00 га

Гектар

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-0 0 0 9279 -

2

К концу 2020 года объем

реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых и

(или) семян рапса составит не

менее 5 тыс.тонн

Объем реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых  и

(или) семян рапса составит не

менее 5 тыс.тонн к 2021 году в

рамках реализации мероприятий

Тысяча

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 5 - -



4

государственной поддержки

производства масличных

культур

3

Выполнена инвестиционная

программа экспортного

развития АПК в части

региональной составляющей

Брянской области, объем

экспорта сельскохозяйственной

и пищевой продукции составил

215,8 млн. долларов США по

итогам 2019 года

Достижение объема экспорта

продукции АПК (в стоимостном

выражении) в размере 215,8

млн. долларов США к концу

2019 году за счет создания

новой товарной массы (в том

числе с высокой добавленной

стоимостью)

Миллион

долларов

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-215.8 - - - -

4

Привлечены

товаропроизводители Брянской

области к внедрению новых

технологий

Проведены обучающие

семинары, курсы повышения

квалификации.

Технологическое

перевооружение, внедрение

новых технологий в

подотраслях АПК

Единиц в

год

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

55 5 5 5 5

5

Содействие компаниям в

формировании устойчивых

торгово-экономических связей с

товаропроизводителями других

регионов России, стран

ближнего и дальнего зарубежья

 Участие товаропроизводителей

агропромышленного комплекса

Брянской области в выставочно-

ярмарочных мероприятиях.

Сформированы коллективные

экспозиции компаний Брянской

области на международных

выставках. Проведены

дегустационно-

демонстрационные

мероприятия.

Единиц в

год

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-3 - - - -

6

К концу 2024 года

 К концу 2024 года в Брянской

Штука

Оказание услуг

-- - - 1 -
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аккредитованы в национальной

системе аккредитации

ветеринарные лаборатории,

подведомственные управлению

ветеринарии Брянской области,

осуществляющих экспорт

продукции АПК

области аккредитовано в

национальной системе

аккредитации не менее 1

ветеринарной лаборатории,

подведомственной управлению

ветеринарии Брянской области.

 Аккредитация даст

возможность признать

результаты исследований

испытательных лабораторий на

территории России и стран

Таможенного союза

(выполнение работ)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального

пользования и  вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 120 888,890,00 0,00 0,00 0,00 120 888,89

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 120 888,890,00 0,00 0,00 0,00 120 888,89

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и (или) семян рапса составит не менее

5 тыс.тонн

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,001 994,24 0,00 0,00 0,00 1 994,24

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,001 994,24 0,00 0,00 0,00 1 994,24

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

К концу 2024 года аккредитованы в национальной системе аккредитации ветеринарные  лаборатории, подведомственные управлению

ветеринарии Брянской области, осуществляющих экспорт продукции АПК

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 25 252,530,00 0,00 0,00 0,00 25 252,53

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 25 252,530,00 0,00 0,00 0,00 25 252,53

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 1 994,24 0,00 146 141,42

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 148 135,66

0,00 146 141,421 994,24 0,00 0,00 0,00 148 135,66

  бюджет субъекта

0,00 146 141,421 994,24 0,00 0,00 0,00 148 135,66

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Объем экспорта готовой

пищевой продукции, млн.

долл. США

Миллион

долларов

Иное

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2020 б/н

Расчет показателя "Экспорт

продукции АПК"

1

Дополнительный показатель:

Объем экспорта зерновых,

млн. долл. США

Миллион

долларов

Иное

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2020 б/н

Расчет показателя "Экспорт

продукции АПК"

2

Дополнительный показатель:

Объем экспорта мясной и

молочной продукции, млн.

долл. США

Миллион

долларов

Иное

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2020 б/н

Расчет показателя "Экспорт

продукции АПК"

3

Дополнительный показатель:

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли, млн.

долл. США

Миллион

долларов

Иное

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2020 б/н

Расчет показателя "Экспорт

продукции АПК"

4

Дополнительный показатель:

Объем экспорта прочей

продукции АПК, млн. долл.

США

Миллион

долларов

Иное

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2020 б/н

Расчет показателя "Экспорт

продукции АПК"

5
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Дополнительный показатель:

Объем экспорта рыбы и

морепродуктов, млн. долл.

США

Миллион

долларов

Иное

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2020 б/н

Расчет показателя "Экспорт

продукции АПК"

6

Основной показатель: Объем

экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Выполнена инвестиционная программа

экспортного развития АПК в части региональной

составляющей Брянской области, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции

составил 215,8 млн. долларов США по итогам 2019

года"0

1

Достижение объема экспорта

продукции АПК (в стоимостном

выражении) в размере 215,8 млн.

долларов США к концу 2019 году за

счет создания новой товарной массы (в

том числе с высокой добавленной

стоимостью)

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Достижение объема

экспорта продукции АПК Брянской области в

соответствии с заключенным соглашением о

реализации регионального проекта Брянской

области "Экспорт продукции АПК""

1.1

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

достижении целевого показателя

"Объем экспорта продукции АПК"

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение мониторинга

выполнения соглашения о реализации

регионального проекта Брянской области

"Экспорт продукции АПК""

1.1.1

Исходящее письмо Запрос об объемах

экспорта продукции АПК в

предприятиях АПК Брянской области

01.01.2019 Ториков В. В.,

Заместитель директора

31.12.2019

Результат "Привлечены товаропроизводители

Брянской области к внедрению новых

технологий"0

2

Проведены обучающие семинары,

курсы повышения квалификации.

Технологическое перевооружение,

внедрение новых технологий в

подотраслях АПК

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы2.1

Исходящее письмо Письмо в

Ториков В. В.,

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

региональный проектный офис о

количестве организованных семинаров,

курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей

продукции АПК Брянской области

Заместитель директора

Мероприятие "Организация обучающих

семинаров, курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.1.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

01.01.2019 Глушенкова М. В.,

Начальник отдела

свода, анализа и

прогнозирования

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Исходящее письмо о количестве

организованных семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Организация обучающих

семинаров, курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.2.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

01.01.2020 Глушенкова М. В.,

Начальник отдела

свода, анализа и

прогнозирования

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Исходящее письмо о количестве

организованных семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация обучающих

семинаров, курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.3.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

01.01.2021 Глушенкова М. В.,

Начальник отдела

свода, анализа и

прогнозирования

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

Исходящее письмо о количестве

организованных семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Организация обучающих

семинаров, курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.4.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

01.01.2022 Глушенкова М. В.,

Начальник отдела

свода, анализа и

прогнозирования

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве организованных семинаров,

курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей

продукции АПК Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Организация обучающих

семинаров, курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.5.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

01.01.2023 Глушенкова М. В.,

Начальник отдела

свода, анализа и

прогнозирования

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве организованных семинаров,

курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей

продукции АПК Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Организация обучающих

семинаров, курсов повышения квалификации с

участием товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области"

2.6.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении семинаров, курсов

повышения квалификации с участием

товаропроизводителей продукции АПК

Брянской области

01.01.2024 Глушенкова М. В.,

Начальник отдела

свода, анализа и

прогнозирования

31.12.2024

Результат "Содействие компаниям в

формировании устойчивых торгово-

экономических связей с товаропроизводителями

других регионов России, стран ближнего и

дальнего зарубежья"0

3

 Участие товаропроизводителей

агропромышленного комплекса

Брянской области в выставочно-

ярмарочных мероприятиях.

Сформированы коллективные

экспозиции компаний Брянской

области на международных выставках.

Проведены дегустационно-

демонстрационные мероприятия.

Ториков В. В.,

Заместитель директора

- 31.12.2019

Контрольная точка "Принято участие

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и представлены

на выставках коллективные экспозиции"

3.1

Исходящее письмо Письмо в

региональный проектный офис о

количестве дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и представленных на

выставках коллективных экспозиций с

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участием товаропроизводителей АПК

Мероприятие "Организация участия

товаропроизводителями АПК Брянской области

в дегустационно-демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных

экспозициях на выставках "

3.1.1

Исходящее письмо Письмо в ГКУ

Брянской области «Районное

управления сельского хозяйства» о

проведении дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий и выставок с участием

товаропроизводителей продукции АПК

01.01.2019 Глушенкова М. В.,

Начальник отдела

свода, анализа и

прогнозирования

31.12.2019

Результат "К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем

общего и индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

проведения культуртехнических мероприятий "0

4

 К концу 2022 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции в

объеме не менее 9279,00 га

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

- 31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Постановление Правительства

Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

01.04.2022

Мероприятие "Подготовка и заключение

соглашения о предоставлении субсидий

бюджету субъекта российской Федерации из

федерального бюджета"

4.1.1

Соглашение о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

01.01.2022 Кинева Н. П.,

Начальник отдела

растениеводства

01.04.2022

Мероприятие "Подготовка постановления

Правительства Брянской области о порядке

4.1.2

Постановление Правительства

Брянской области

01.01.2022 Кинева Н. П.,

Начальник отдела

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставления субсидий

сельхозтоваропроизводителям"

растениеводства

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Отчет итоговый о ходе выполнения

результата

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Вовлечены в оборот выбывшие

сельскохозяйственные угодия для производства

экспортно-ориентированной продукции"

4.2.1

Отчет итоговый о достижении

значения результата

01.12.2022 Кинева Н. П.,

Начальник отдела

растениеводства

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.3

Соглашение с

сельхозтоваропроизводителями

Брянской области о предоставлении

субсидий на вовлечение в оборот

выбывших сельскохозяйственных

угодий для производства экспортно-

ориентированной продукции

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

30.12.2022

Мероприятие "Сбор и проверка документов на

предоставление субсидий на вовлечение в

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий

для производства экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции"

4.3.1

Прочий тип документа реестр

сельхозпроизводителей по результатам

отбора

01.07.2022 Кинева Н. П.,

Начальник отдела

растениеводства

25.12.2022

Мероприятие "Заключены соглашения с

сельхозпроизводителями Брянской области о

предоставлении субсидий на вовлечение в

оборот выбывших сельскрхозяйственных угодий

для производства экспортно-ориентированной

продукции"

4.3.2

Прочий тип документа приказ

департамента сельского хозяйства

Брянской области о предоставлении

субсидий сельхозпроизводителям

01.12.2022 Кинева Н. П.,

Начальник отдела

растениеводства

30.12.2022

Результат "К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных на

собственную переработку бобов соевых и (или)

5

Объем реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых и (или)

Грибанов Б. И.,

директор департамента

- 01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

семян рапса составит не менее 5 тыс.тонн"0 семян рапса составит не менее 5

тыс.тонн к 2021 году в рамках

реализации мероприятий

государственной поддержки

производства масличных культур

сельского хозяйства

Брянской области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Постановление Правительства

Брянской области

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

01.09.2020

Мероприятие "Подготовка и заключение

соглашения о предоставлении субсидий

бюджету субъекта Российской Федерации из

федерального бюджета"

5.1.1

Соглашение о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

01.01.2020 Кинева Н. П.,

Начальник отдела

растениеводства

01.09.2020

Мероприятие "Подготовка и утверждение

постановления Правительства Брянской области

о порядке предоставления субсидий

сельхозтоваропроизводителям"

5.1.2

Постановление Правительства

Брянской области

01.01.2020 Кинева Н. П.,

Начальник отдела

растениеводства

01.07.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

Отчет итоговый о ходе выполнения

результата

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведена оценка эффективности

выполнения работ по стимулированию

увеличения 

производства масличных культур

"

5.2.1

Отчет итоговый о достижении

значения результата

01.12.2020 Кинева Н. П.,

Начальник отдела

растениеводства

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

5.3

Отчет

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

01.02.2021

Мероприятие "Мониторинг и анализ исполнения5.3.1

Отчет

01.01.2021 Кинева Н. П.,01.02.2021



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

условий соглашения о предоставлении субсидии

юридическому лицу (физическому)"

Начальник отдела

растениеводства

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.4

Соглашение с

сельхозтоваропроизводителями

Брянской области о предоставлении

субсидий на стимулирование

увеличения производства масличных

культур

Ториков В. В.,

Заместитель директора

-

30.12.2020

Мероприятие "Сбор и проверка документов на

предоставление субсидий на стимулирование

увеличения производства масличных культур"

5.4.1

Прочий тип документа Реестр

сельхозпроизводителей по результатам

отбора

01.09.2020 Кинева Н. П.,

Начальник отдела

растениеводства

25.12.2020

Мероприятие "Заключены соглашения с

сельхозпроизводителями Брянской области о

предоставлении субсидий на стимулирование

увеличения производства масличных культур"

5.4.2

Приказ департамента сельского

хозяйства Брянской области о

предоставлении субсидий

сельхозпроизводителям

01.12.2020 Кинева Н. П.,

Начальник отдела

растениеводства

30.12.2020

Результат "К концу 2024 года аккредитованы в

национальной системе аккредитации

ветеринарные лаборатории, подведомственные

управлению ветеринарии Брянской области,

осуществляющих экспорт продукции АПК"0

6

 К концу 2024 года в Брянской области

аккредитовано в национальной системе

аккредитации не менее 1 ветеринарной

лаборатории, подведомственной

управлению ветеринарии Брянской

области.Аккредитация даст

возможность признать результаты

исследований испытательных

лабораторий на территории России и

стран Таможенного союза

Шлык Н. В., Начальник

управления

- 31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Прочий тип документа

Шлык Н. В., Начальник

управления

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлены и направлены в

Министерство сельского хозяйства Российской

Федерации документы, подтверждающие

готовность региона к участию в федеральном

проекте "Экспорт продукции АПК""

6.1.1

Прочий тип документа выписка из

ведомственной структуры расходов

областного бюджета на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов

01.01.2020 Мехедова Н. Н.,

главный консультант

15.05.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

Прочий тип документа

Шлык Н. В., Начальник

управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Ветеринарная лаборатория

Брянской области прошла аккредитацию в

национальной системе аккредитации "

6.2.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Мехедова Н. Н.,

главный консультант

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.3

Прочий тип документа

Шлык Н. В., Начальник

управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение затрат в целях

софинансирования расходных обязательств ,

связанных с получением аттестата аккредитации

ветеринарной лаборатории"

6.3.1

Соглашение

01.01.2022 Мехедова Н. Н.,

главный консультант

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.4

Прочий тип документа

Шлык Н. В., Начальник

управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Мониторинг и анализ исполнения

условий соглашения о предоставлении субсидии

юридическому лицу (физическому)"

6.4.1

Отчет

10.09.2022 Мехедова Н. Н.,

главный консультант

31.12.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 25

2 Администратор регионального

проекта

Ториков В. В. Заместитель директора Грибанов Б. И. 50

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК в части региональной составляющей Брянской области, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 215,8 млн. долларов США по итогам 2019 года

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 25

4 Участник регионального

проекта

Глушенкова М. В. Начальник отдела свода,

анализа и прогнозирования

Ториков В. В. 30

5 Участник регионального

проекта

Кинева Н. П. Начальник отдела

растениеводства

Ториков В. В. 30

Привлечены товаропроизводители Брянской области к внедрению новых технологий

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 25

7 Участник регионального

проекта

Глушенкова М. В. Начальник отдела свода,

анализа и прогнозирования

Ториков В. В. 30

Содействие компаниям в формировании устойчивых торгово-экономических связей с товаропроизводителями других регионов России, стран ближнего и

дальнего зарубежья

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Заместитель директора Грибанов Б. И. 50



3

9 Участник регионального

проекта

Глушенкова М. В. Начальник отдела свода,

анализа и прогнозирования

Ториков В. В. 30

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 25

11 Участник регионального

проекта

Кинева Н. П. Начальник отдела

растениеводства

Ториков В. В. 30

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит не менее 5 тыс.тонн

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 25

13 Участник регионального

проекта

Кинева Н. П. Начальник отдела

растениеводства

Ториков В. В. 30

К концу 2024 года аккредитованы в национальной системе аккредитации ветеринарные лаборатории, подведомственные управлению ветеринарии

Брянской области, осуществляющих экспорт продукции АПК

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шлык Н. В. Начальник управления Резунов А. Г. 30

15 Участник регионального

проекта

Мехедова Н. Н. главный консультант Шлык Н. В. 30


