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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

31.08.2018 59,3000 66,8000 73,4000 78,0000 83,9000 100,0000Процент 55,9000

2 Площадь лесовосстановления и

лесоразведения

31.12.2018 2,7360 2,8220 2,9220 3,0220 3,2220 3,8220Тысяча

гектаров

2,6750

3 Количество выращенного посадочного

материала лесных растений

31.12.2018 9 614,0000 9 614,0000 9 614,0000 9 614,0000 9 614,0000 9 614,0000Тысяча

штук

посадочног

о материала

9 200,00

00

4 Запас семян лесных растений для

лесовосстановления

31.12.2018 0,0065 0,0017 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065Тысяча

тонн семян

0,0020
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Оснащение учреждений

Брянской области,

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, на 50%

от потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

Обеспечено оснащение

государственных учреждений

Брянской области

специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудованием к 31.12.2021 г.

на 28,4326 млн, рублей

(тракторы, плуги, культиваторы,

лесопосадочные машины,

бороны, сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.).

Приобретение техники и

оборудования позволит

повысить эффективность работ

по лесовосстановлению.

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 50 - -

2

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

землях лесного фонда Брянской

области за период 2019-2021

годов на лесных участках, не

переданных в аренду:

в 2019 году – 0,274 тыс. га;

в 2020 году – 0,2025 тыс. га;

в 2021 году – 0,228 тыс. га;

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

внедрения механизма

экономической устойчивости

учреждений, позволяющего

вести заготовку спелой и

перестойной древесины на

лесных участках, не переданных

в аренду, вовлечения в

лесовосстановление вырубок,

образовавшихся в результате

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 0.228 - -
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заготовки древесины по

аукционам для среднего и

малого бизнеса, использования

посадочного материала с

открытой корневой системой,

соответствующего

лесосеменному районированию,

выращенного на территории

Брянской области.

3

Оснащение

специализированных

учреждений Брянской области

лесопожарной техникой и

оборудованием на 87% от

потребности необходимой

специализированной техники и

оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

 Обеспечено оснащение

специализи-рованных

государственных учреждений

Брянской области лесопожарной

техникой и оборудованием к

31.12.2021 на 151,2962 млн.

рублей (пожарные

автоцистерны, песопожарные

трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, малые

лесопатрульные комплексы,

автобусы и (или) вахтовые

автомобили, грузовые

автомобили грузоподъемностью

свыше 1,5 т, РЛО, навесное и

прицепное оборудование на

технику, радиостанции,

мотопомпы (переносные,

прицепные), тягач с

полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки и др.) Проведено

обучение работников, занятых в

мероприятиях по охране лесов

от пожаров.   Принятые меры

позволят повысить скорость

реагирования лесопожарных

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 87 - -
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служб при тушении лесных

пожаров.

4

Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления

на всех участках, вырубленных

и погибших лесных насаждений

на землях лесного фонда

Брянской области до 6,468***

тонн к 2021 году

Наличие хранящихся партий

семян в фондах лиц,

использующих леса, а также

индивидуальных

предпринимателей,

занимающихся заготовкой

(приобретением) семян лесных

растений в целях выращивания

посадочного материала

Тонна;

метрическая

тонна

(1000 кг)

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 6.468 - -

5

Оснащение учреждений

Брянской области,

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, на 70%

от потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

Обеспечено оснащение

государственных учреждений

Брянской области

специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудованием с 10.01.2022 по

31.12.2023 г. на 12,496 млн,

рублей (тракторы, плуги,

культиваторы, лесопосадочные

машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.),

что позволит повысить

эффективность

лесовосстановления и

лесоразведения.

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

70- - - - -

6

Оснащены специализированные

учреждения Брянской области

лесопожарной техникой и

оборудованием на 100% от

потребности необходимой

специализированной техники и

Обеспечено оснащение

государственных учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием с 10.01.2022 по

31.12.2024 139,24179 млн.

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 100
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оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

рублей (пожарные

автоцистерны, песопожарные

трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, малые

лесопатрульные комплексы,

автобусы и (или) вахтовые

автомобили, грузовые

автомобили грузоподъемностью

свыше 1,5 т, РЛО, навесное и

прицепное оборудование на

технику, радиостанции,

мотопомпы (переносные,

прицепные), тягач с

полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки и др.). Проведено

обучение работников, занятых в

мероприятиях по охране лесов

от пожаров.  Принятые меры

позволят повысить скорость

реагирования лесопожарных

служб при тушении лесных

пожаров.

7

Сформирован запас семян

лесных растений для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений

Брянской области до 6,468***

тонны к концу 2024 года

Наличие хранящихся партий

семян в фондах лиц,

использующих леса, а также

индивидуальных

предпринимателей,

занимающихся заготовкой

(приобретением) семян лесных

растений в целях выращивания

посадочного материала

Тонна;

метрическая

тонна

(1000 кг)

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 6.468

8

Увеличение площади

искусственного

лесовосстановления на землях

Привлечение средств

внебюджетных источников для

осуществления искусственного

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 0.02 - - -
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лесного фонда Брянской

области за счет внебюджетных

средств на площади не менее

0,030* тыс. га к 2021 году,

в том числе:

в 2019 году – 0 тыс. га;

в 2020 году – 0,02 тыс. га.

лесовосстановления за счет

внедрения механизма

экономической устойчивости

учреждений, позволяющего

вести заготовку спелой и

перестойной древесины на

лесных участках, не переданных

в аренду. Увеличение площади

искусственного

лесовосстановления, в том

числе выполнения

«компенсационного»

лесовосстановления на не

арендуемых лесных участках.

9

Увеличена площадь

искусственного

лесовосстановления на землях

лесного фонда Брянской

области за счет внебюджетных

средств учреждений Брянской

области нарастающим итогом

не менее 0,135* тыс. га за

период 2021- 2024 годов,

в том числе:

в 2021 году – 0,03 тыс. га;

в 2022 году – 0,035 тыс. га;

в 2023 году – 0,035 тыс. га;

в 2024 году – 0,035 тыс. га.

Привлечение средств

внебюджетных источников для

осуществления искусственного

лесовосстановления за счет

внедрения механизма

экономической устойчивости

учреждений, позволяющего

вести заготовку спелой и

перестойной древесины на

лесных участках, не переданных

в аренду. Увеличение площади

искусственного

лесовосстановления, в том

числе выполнения

«компенсационного»

лесовосстановления на не

арендуемых лесных участках.

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 0.035

10

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

привлечения внебюджетных

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 0.21



8

по лесовосстановлению на

землях лесного фонда Брянской

области за период 2022-2024

годов на лесных участках, не

переданных в аренду:

в 2022 году – 0,21 тыс. га;

в 2023 году – 0,21 тыс. га;

в 2024 году – 0,21 тыс. га;

средств, внедрения механизма

экономической устойчивости

учреждений, позволяющего

вести заготовку спелой и

перестойной древесины на

лесных участках, не переданных

в аренду, вовлечения в

лесовосстановление вырубок,

образовавшихся в результате

заготовки древесины по

аукционам для среднего и

малого бизнеса, использования

посадочного материала,

соответствующего

лесосеменному районированию,

выращенного на территории

Брянской области.

11

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

землях лесного фонда Брянской

области за период 2019-2021

годов на лесных участках,

переданных в аренду:

в 2019 году – 2,46 тыс. га;

в 2020 году – 2,599 тыс. га;

в 2021 году – 2,66 тыс. га;

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

использования посадочного

материала, соответствующего

лесосеменному районированию,

выращенного на территории

Брянской области в объеме не

менее 9,6 млн. шт. ежегодно,

применения на практике

изменений в нормативно-

правовые документы,

позволяющие повысить

эффективность работ,

выполняемых на лесных

участках, переданных в аренду.

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 2.66 - -

12

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 3.57
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качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

землях лесного фонда Брянской

области за период 2022-2024

годов на лесных участках,

переданных в аренду:

в 2022 году – 2,77 тыс. га;

в 2023 году – 2,97 тыс. га;

в 2024 году – 3,57 тыс. га;

использования посадочного

материала с открытой корневой

системой, соответствующего

лесосеменному районированию,

выращенного на территории

Брянской области в объеме не

менее 9,6 млн. шт. ежегодно,

применения на практике

изменений в нормативно-

правовые документы,

позволяющие повысить

эффективность работ,

выполняемых на лесных

участках, переданных в аренду.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Оснащение учреждений Брянской области, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной

специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

9 240,60 0,009 719,30 10 437,30 0,00 0,00 29 397,20

1.1.1. бюджет субъекта

9 240,60 0,009 719,30 10 437,30 0,00 0,00 29 397,20

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской

области за период 2019-2021 годов на лесных участках, не переданных в аренду:

в 2019 году – 0,274 тыс. га;

в 2020 году – 0,2025 тыс. га;

в 2021 году – 0,228 тыс. га;

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 195,70 0,009 042,10 9 385,50 0,00 0,00 28 623,30

2.1.1. бюджет субъекта

10 195,70 0,009 042,10 9 385,50 0,00 0,00 28 623,30

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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страхования),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Оснащение специализированных учреждений Брянской области лесопожарной техникой и оборудованием на 87% от потребности необходимой

специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

78 851,30 0,0041 510,90 32 422,50 0,00 0,00 152 784,70

3.1.1. бюджет субъекта

78 851,30 0,0041 510,90 32 422,50 0,00 0,00 152 784,70

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений на землях лесного

фонда Брянской области до 6,468*** тонн к 2021 году

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

2 640,00 0,002 720,00 0,00 0,00 0,00 5 360,00

5

Оснащение учреждений Брянской области, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной

специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
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5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 8 996,900,00 0,00 6 248,00 0,00 15 244,90

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 8 996,900,00 0,00 6 248,00 0,00 15 244,90

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Оснащены специализированные учреждения Брянской области лесопожарной техникой и оборудованием на 100% от потребности необходимой

специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 26 740,100,00 0,00 46 431,62 46 391,82 119 563,54

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 26 740,100,00 0,00 46 431,62 46 391,82 119 563,54

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений Брянской

области до 6,468*** тонны к концу 2024 года

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. бюджеты территориальных

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 2 890,000,00 2 800,00 2 970,00 3 060,00 11 720,00

8

Увеличение площади искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда Брянской области за счет внебюджетных средств на площади

не менее 0,030* тыс. га к 2021 году,

в том числе:

в 2019 году – 0 тыс. га;

в 2020 году – 0,02 тыс. га.

8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,00512,94 0,00 0,00 0,00 512,94

9

Увеличена площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда Брянской области за счет внебюджетных средств учреждений

Брянской области нарастающим итогом не менее 0,135* тыс. га за период 2021- 2024 годов,

в том числе:

в 2021 году – 0,03 тыс. га;

в 2022 году – 0,035 тыс. га;

в 2023 году – 0,035 тыс. га;

в 2024 году – 0,035 тыс. га.

9.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

9.3. внебюджетные источники, всего

0,00 634,870,00 528,33 653,92 673,54 2 490,66

10

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской

области за период 2022-2024 годов на лесных участках, не переданных в аренду:

в 2022 году – 0,21 тыс. га;

в 2023 году – 0,21 тыс. га;

в 2024 году – 0,21 тыс. га;

10.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 9 280,100,00 0,00 8 620,54 8 740,97 26 641,61

10.1.1. бюджет субъекта

0,00 9 280,100,00 0,00 8 620,54 8 740,97 26 641,61

10.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской

области за период 2019-2021 годов на лесных участках, переданных в аренду:

в 2019 году – 2,46 тыс. га;

в 2020 году – 2,599 тыс. га;

в 2021 году – 2,66 тыс. га;

11.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

11.3. внебюджетные источники, всего

66 833,52 0,0069 847,67 72 220,83 0,00 0,00 208 902,02

12

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской

области за период 2022-2024 годов на лесных участках, переданных в аренду:

в 2022 году – 2,77 тыс. га;

в 2023 году – 2,97 тыс. га;

в 2024 году – 3,57 тыс. га;

12.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3. внебюджетные источники, всего

0,00 74 948,410,00 0,00 77 418,78 80 191,97 232 559,16

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

167 761,12 133 352,91 127 794,46 123 490,38

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

142 342,86 139 058,30 833 800,03

98 287,60 45 017,1060 272,30 52 245,30 61 300,16 55 132,79 372 255,25

  бюджет субъекта

98 287,60 45 017,1060 272,30 52 245,30 61 300,16 55 132,79 372 255,25

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетные источники

69 473,52 73 080,61 75 549,16 78 473,28 81 042,70 83 925,51 461 544,78
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Запас семян лесных растений

для лесовосстановления

Тысяча

тонн семян

1

Дополнительный показатель:

Количество выращенного

посадочного материала лесных

растений

Тысяча

штук

посадочног

о материала

2

Дополнительный показатель:

Площадь лесовосстановления

и лесоразведения

Тысяча

гектаров

3

Основной показатель:

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Процент4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Увеличение площади искусственного

лесовосстановления на землях лесного фонда

Брянской области за счет внебюджетных средств

на площади не менее 0,030* тыс. га к 2021 году, в

том числе: в 2019 году – 0 тыс. га; в 2020 году –

0,02 тыс. га."0

1

Привлечение средств внебюджетных

источников для осуществления

искусственного лесовосстановления за

счет внедрения механизма

экономической устойчивости

учреждений, позволяющего вести

заготовку спелой и перестойной

древесины на лесных участках, не

переданных в аренду. Увеличение

площади искусственного

лесовосстановления, в том числе

выполнения «компенсационного»

лесовосстановления на не арендуемых

лесных участках.

Дзубан В. И.,

Начальник управления

- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Приказ о доведении планового задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2020

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по искусственному

лесовосстановлению на лесных участках, не

переданных в аренду, на 2020 год на площади

0,020 тыс. га"

1.1.1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы1.2

Отчет о выполнении

Дзубан В. И.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

лесовосстановительных мероприятий

Начальник управления

Мероприятие "Проведение приемки работ по

искусственному лесовосстановлению"

1.2.1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2020

Результат "Оснащение учреждений Брянской

области, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, на 50% от потребности в

основной специализированной технике и

оборудовании для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению "0

2

Обеспечено оснащение

государственных учреждений Брянской

области специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудованием к 31.12.2021 г. на

28,4326 млн, рублей (тракторы, плуги,

культиваторы, лесопосадочные

машины, бороны, сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.). Приобретение

техники и оборудования позволит

повысить эффективность работ по

лесовосстановлению.

Дзубан В. И.,

Начальник управления

- 31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.1

Отчет Отчет о достижении результата

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению"

2.1.1

Исходящее письмо о направлении

перечня лесохозяйственной техники и

оборудования на согласование

10.01.2019 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.04.2019

Мероприятие "Закупка специализированной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению (тракторы, плуги,

культиваторы. лесопосадочные машины. бороны,

сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"

2.1.2

Отчет о достижении результата

01.04.2019 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.2

Отчет Отчет о достижении результата

Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению"

2.2.1

Исходящее письмо О направлении

перечня лесохозяйственной техники и

оборудования на согласование

10.01.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.04.2020

Мероприятие "Закупка специализированной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению (тракторы, плуги,

культиваторы. лесопосадочные машины. бороны,

сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"

2.2.2

Отчет Отчет о достижении результата

01.04.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.3

Отчет о достижении результата по

показателю

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению"

2.3.1

Исходящее письмо Письмо о

направлении на согласование

специализированной техники и

оборудования

10.01.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.04.2021

Мероприятие "Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

(тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные

машины. бороны, сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.)"

2.3.2

Отчет о достижении результата по

показателю

01.04.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2021

Результат "Увеличена площадь

3

Увеличение площади

Дзубан В. И.,- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на

землях лесного фонда Брянской области за период

2019-2021 годов на лесных участках, не

переданных в аренду: в 2019 году – 0,274 тыс. га; в

2020 году – 0,2025 тыс. га; в 2021 году – 0,228 тыс.

га;"0

лесовосстановления за счет внедрения

механизма экономической

устойчивости учреждений,

позволяющего вести заготовку спелой

и перестойной древесины на лесных

участках, не переданных в аренду,

вовлечения в лесовосстановление

вырубок, образовавшихся в результате

заготовки древесины по аукционам для

среднего и малого бизнеса,

использования посадочного материала

с открытой корневой системой,

соответствующего лесосеменному

районированию, выращенного на

территории Брянской области.

Начальник управления

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Приказ о планировании мероприятий

по лесовосстановлению

Шматов П. В., Первый

заместитель

начальника управления

-

05.02.2019

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области, непереданных

в аренду "

3.1.1

Приказ о планировании мероприятий

по лесовосстановлению

10.01.2019 Шматов П. В., Первый

заместитель

начальника управления

05.02.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2

Протокол заседания комиссии по

рассмотрению бюджетных

проектировок

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.03.2019

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду (защита

3.2.1

Протокол заседания комиссии по

рассмотрению бюджетных

проектировок

10.01.2019 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бюджетных проектировок)"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Отчет о выполнении мероприятий по

лесовосстановлению

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению "

3.3.1

Отчет

01.03.2019 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

Приказ о планировании мероприятий

по лесовосстановлению

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2020

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области"

3.4.1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.5

Протокол заседания комиссии по

рассмотрению бюджетных

проектировок

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.03.2020

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

3.5.1

Протокол заседания комиссии по

рассмотрению бюджетных

проектировок

20.11.2019 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

3.6

Прочий тип документа

Государственное задание

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

20.04.2020

Мероприятие "Государственное задание на

оказание государственных услуг утверждено"

3.6.1

Прочий тип документа

Государственное задание

10.01.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

20.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

3.7

Соглашение о предоставлении

субсидий на выполнение

государственного задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

20.04.2020

Мероприятие "Соглашение о предоставлении

субсидий на выполнение государственного

задания"

3.7.1

Соглашение о предоставлении

субсидий на выполнение

государственного задания

10.01.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

20.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

Отчет о выполнении мероприятий по

лесовосстановлению

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению "

3.8.1

Отчет о выполнении мероприятий по

лесовосстановлению

01.03.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условии

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания"

3.9

Отчет о выполнении государственного

задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидий на выполнение государственного

задания"

3.9.1

Отчет о выполнении государственного

задания

21.04.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.10

Приказ об объемах мероприятий по

лесовосстановлению

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2021

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области"

3.10.

1

Приказ об объемах мероприятий по

лесовосстановлению

10.01.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.11

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.03.2021

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

3.11.

1

Протокол заседания комиссии

Рослесхоза по рассмотрению

бюджетных проектировок 2020г

20.11.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

3.12

Прочий тип документа

Государственное задание

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

20.04.2021

Мероприятие "Государственное задание на

оказание государственных услуг утверждено"

3.12.

1

Прочий тип документа

Государственное задание

10.01.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

20.04.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

3.13

Соглашение о предоставлении

субсидий на выполнение

государственного задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

20.04.2021

Мероприятие "Соглашение о предоставлении

субсидий на выполнение государственного

задания"

3.13.

1

Соглашение о предоставлении

субсидий на выполнение

государственного задания

10.01.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

20.04.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.14

Отчет о выполнении мероприятий по

лесовосстановлению

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение приемки работ по3.14.

Отчет о выполнении мероприятий по

01.03.2021 Дзубан В. И.,31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

лесовосстановлению "1

лесовосстановлению

Начальник управления

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

3.15

Отчет о выполнении государственного

задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидий на выполнение государственного

задания"

3.15.

1

Отчет о выполнении государственного

задания

21.04.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2021

Результат "Оснащение специализированных

учреждений Брянской области лесопожарной

техникой и оборудованием на 87% от потребности

необходимой специализированной техники и

оборудования для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров "0

4

 Обеспечено оснащение специализи-

рованных государственных

учреждений Брянской области

лесопожарной техникой и

оборудованием к 31.12.2021 на

151,2962 млн. рублей (пожарные

автоцистерны, песопожарные трактора

колесные и гусеничные, бульдозеры,

малые лесопатрульные комплексы,

автобусы и (или) вахтовые автомобили,

грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5 т, РЛО,

навесное и прицепное оборудование на

технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с

полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки и др.) Проведено

обучение работников, занятых в

мероприятиях по охране лесов от

Дзубан В. И.,

Начальник управления

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

пожаров. Принятые меры позволят

повысить скорость реагирования

лесопожарных служб при тушении

лесных пожаров.

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.1

Отчет о достижении результата по

показателю

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники"

4.1.1

Исходящее письмо о направлении

перечня лесопожарной техники и

оборудования на согласование

10.01.2019 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.04.2019

Мероприятие "Закупка лесопожарной техники и

оборудования для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров"

4.1.2

Отчет о достижении результата

01.04.2019 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.2

Отчет о достижении результата по

показателю

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники и

оборудования "

4.2.1

Исходящее письмо о направлении на

согласование специализированной

техники и оборудования

10.01.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.04.2020

Мероприятие "Закупка лесопожарной техники и

оборудования для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров"

4.2.2

Отчет о достижении результата по

показателю

01.04.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.3

Отчет о достижении результата

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники"

4.3.1

Исходящее письмо о направлении

перечня лесопожарной техники и

оборудования на согласование

10.01.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Закупка лесопожарной техники и

оборудования для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров"

4.3.2

Отчет о достижении результата

01.04.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2021

Результат "Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках,

вырубленных и погибших лесных насаждений на

землях лесного фонда Брянской области до

6,468*** тонн к 2021 году"0

5

Наличие хранящихся партий семян в

фондах лиц, использующих леса, а

также индивидуальных

предпринимателей, занимающихся

заготовкой (приобретением) семян

лесных растений в целях выращивания

посадочного материала

Дзубан В. И.,

Начальник управления

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян

Шматов П. В., Первый

заместитель

начальника управления

-

01.10.2019

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений"

5.1.1

Отчет Оперативная отчетность

01.06.2019 Шматов П. В., Первый

заместитель

начальника управления

01.10.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

Отчет по форме 1-субвенции

(предоставляется до 05.02.2020г)

Шматов П. В., Первый

заместитель

начальника управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

5.2.1

Отчет

10.10.2019 Шматов П. В., Первый

заместитель

начальника управления

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

5.3

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян лесных

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

растений

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений"

5.3.1

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян

01.06.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.10.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.4

Отчет о количестве заготовленных и

приобретенных семян лесных растений

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

5.4.1

Отчет о количестве заготовленных и

приобретенных семян лесных растений

10.10.2019 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.5

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян лесных

растений

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.10.2021

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений"

5.5.1

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян лесных

растений

01.06.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.10.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.6

Отчет о количестве заготовленных и

приобретенных семян лесных растений

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

5.6.1

Отчет о количестве заготовленных и

приобретенных семян лесных растений

10.01.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2021

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на

землях лесного фонда Брянской области за период

2019-2021 годов на лесных участках, переданных в

аренду: в 2019 году – 2,46 тыс. га; в 2020 году –

2,599 тыс. га; в 2021 году – 2,66 тыс. га; "0

6

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

использования посадочного материала,

соответствующего лесосеменному

районированию, выращенного на

территории Брянской области в объеме

не менее 9,6 млн. шт. ежегодно,

применения на практике изменений в

нормативно-правовые документы,

Дзубан В. И.,

Начальник управления

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

позволяющие повысить эффективность

работ, выполняемых на лесных

участках, переданных в аренду.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Приказ о планировании мероприятий

по лесовосстановлению

Шматов П. В., Первый

заместитель

начальника управления

-

05.02.2019

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по лесовосстановлению на землях

лесного фонда, переданных в аренду"

6.1.1

Приказ о планировании мероприятий

по лесовосстановлению

10.01.2019 Шматов П. В., Первый

заместитель

начальника управления

05.02.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.2

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.03.2019

Мероприятие "Согласование объемов

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, переданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

6.2.1

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

10.01.2019 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

Отчет по форме 1-субвенции

(предоставляется до 05.02.2020г)

Шматов П. В., Первый

заместитель

начальника управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению на землях лесного фонда,

переданных в аренду"

6.3.1

Отчет по форме 1-субвенции

(предоставляется до 05.02.2020г)

01.05.2019 Шматов П. В., Первый

заместитель

начальника управления

31.12.2019

Приказ о доведении планового задания

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.4 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2020

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по лесовосстановлению на землях

лесного фонда, переданных в аренду"

6.4.1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.5

Протокол заседания комиссии по

рассмотрению бюджетных

проектировок

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.03.2020

Мероприятие "Согласование объемов

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, переданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

6.5.1

Протокол заседания комиссии по

рассмотрению бюджетных

проектировок

20.11.2019 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению на землях лесного фонда,

переданных в аренду"

6.6.1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2020 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.7

Приказ о доведении планового задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2021

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по лесовосстановлению на землях

лесного фонда, переданных в аренду"

6.7.1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

6.8

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Мероприятие "Согласование объемов

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, преданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

6.8.1

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

10.01.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.9

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению на землях лесного фонда,

преданных в аренду"

6.9.1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2021

Результат "Оснащение учреждений Брянской

области, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, на 70% от потребности в

основной специализированной технике и

оборудовании для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"0

7

Обеспечено оснащение

государственных учреждений Брянской

области специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудованием с 10.01.2022 по

31.12.2023 г. на 12,496 млн, рублей

(тракторы, плуги, культиваторы,

лесопосадочные машины, бороны,

сеялки, кусторезы, корчеватели и др.),

что позволит повысить эффективность

лесовосстановления и лесоразведения.

Дзубан В. И.,

Начальник управления

- 31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.1

Отчет о достижении результата по

показателю

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

7.1.1

Исходящее письмо Письмо о

направлении на согласование перечня

специализированной техники и

оборудования

10.01.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.04.2022



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

лесовосстановлению"

Мероприятие "Закупка специализирован-ной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению"

7.1.2

Отчет Отчет о достижении результата

по показателю

01.04.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.2

Отчет о достижении результата по

показателю

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению"

7.2.1

Исходящее письмо Письмо о

направлении на согласование

специализированной техники и

оборудования

10.01.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.04.2023

Мероприятие "Закупка специализирован-ной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению"

7.2.2

Отчет о достижении результата по

показателю

01.04.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2023

Результат "Оснащены специализированные

учреждения Брянской области лесопожарной

техникой и оборудованием на 100% от

потребности необходимой специализированной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров"0

8

Обеспечено оснащение

государственных учреждений

специализированной лесопожарной

техникой и оборудованием с 10.01.2022

по 31.12.2024 139,24179 млн. рублей

(пожарные автоцистерны,

песопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, малые

лесопатрульные комплексы, автобусы и

(или) вахтовые автомобили, грузовые

автомобили грузоподъемностью свыше

1,5 т, РЛО, навесное и прицепное

оборудование на технику,

радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с

Дзубан В. И.,

Начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки и др.). Проведено

обучение работников, занятых в

мероприятиях по охране лесов от

пожаров. Принятые меры позволят

повысить скорость реагирования

лесопожарных служб при тушении

лесных пожаров.

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.1

Отчет о достижении результата по

показателю

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники и

оборудования "

8.1.1

Прочий тип документа Письмо о

направлении на согласование

специализированной техники и

оборудования

10.01.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.04.2022

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования  "

8.1.2

Отчет о достижении результата по

показателю

01.04.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.2

Отчет о достижении результата по

показателю

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники и

оборудования "

8.2.1

Прочий тип документа Письмо о

направлении на согласование

специализированной техники и

оборудования

10.01.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.04.2023

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования  "

8.2.2

Отчет о достижении результата по

показателю

01.04.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.3

Отчет о достижении результата по

показателю

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Подготовка технического задания8.3.1

Прочий тип документа Письмо о

10.01.2024 Дзубан В. И.,01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники и

оборудования "

направлении на согласование

специализированной техники и

оборудования

Начальник управления

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования  "

8.3.2

Отчет о достижении результата по

показателю

01.04.2024 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2024

Результат "Сформирован запас семян лесных

растений для лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений

Брянской области до 6,468*** тонны к концу 2024

года"0

9

Наличие хранящихся партий семян в

фондах лиц, использующих леса, а

также индивидуальных

предпринимателей, занимающихся

заготовкой (приобретением) семян

лесных растений в целях выращивания

посадочного материала

Дзубан В. И.,

Начальник управления

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.10.2022

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений."

9.1.1

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян

01.06.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.10.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.2

Отчет о количестве заготовленных и

приобретенных семян лесных растений

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Сформирован запас семян лесных

растений"

9.2.1

Отчет о количестве заготовленных и

приобретенных семян

01.10.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.3

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.10.2023

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

9.3.1

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян

01.06.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

лесных растений"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.4

Отчет о количестве заготовленных и

приобретенных семян лесных растений

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Сформирован запас семян лесных

растений"

9.4.1

Отчет о количестве заготовленных и

приобретенных семян лесных растений

01.10.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.5

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.10.2024

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений"

9.5.1

Прочий тип документа Сводная

ведомость учета урожая семян

01.06.2024 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.10.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.6

Отчет о количестве заготовленных и

приобретенных семян лесных растений

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Сформирован запас семян лесных

растений"

9.6.1

Отчет о количестве заготовленных и

приобретенных семян лесных растений

01.10.2024 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2024

Результат "Увеличена площадь искусственного

лесовосстановления на землях лесного фонда

Брянской области за счет внебюджетных средств

учреждений Брянской области нарастающим

итогом не менее 0,135* тыс. га за период 2021-

2024 годов, в том числе: в 2021 году – 0,03 тыс. га;

в 2022 году – 0,035 тыс. га; в 2023 году – 0,035 тыс.

га; в 2024 году – 0,035 тыс. га."0

10

Привлечение средств внебюджетных

источников для осуществления

искусственного лесовосстановления за

счет внедрения механизма

экономической устойчивости

учреждений, позволяющего вести

заготовку спелой и перестойной

древесины на лесных участках, не

переданных в аренду. Увеличение

площади искусственного

лесовосстановления, в том числе

выполнения «компенсационного»

лесовосстановления на не арендуемых

Дзубан В. И.,

Начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

лесных участках.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

Приказ о доведении планового задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2021

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по искусственному

лесовосстановлению на лесных участках, не

переданных в аренду"

10.1.

1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.2

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение приемки работ по

искусственному лесовосстановлению"

10.2.

1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2021 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.3

Приказ о доведении планового задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2022

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по искусственному

лесовосстановлению на лесных участках, не

переданных в аренду "

10.3.

1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.4

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение приемки работ по

искусственному лесовосстановлению"

10.4.

1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.5

Приказ о доведении планового задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по искусственному

лесовосстановлению на лесных участках, не

переданных в аренду"

10.5.

1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.6

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение приемки работ по

искусственному лесовосстановлению"

10.6.

1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.7

Приказ о доведении планового задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2024

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по искусственному

лесовосстановлению на лесных участках, не

переданных в аренду "

10.7.

1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2024 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.8

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение приемки работ по

искусственному лесовосстановлению"

10.8.

1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2024 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2024

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на

землях лесного фонда Брянской области за период

2022-2024 годов на лесных участках, не

переданных в аренду: в 2022 году – 0,21 тыс. га; в

2023 году – 0,21 тыс. га; в 2024 году – 0,21 тыс.

га;"0

11

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

привлечения внебюджетных средств,

внедрения механизма экономической

устойчивости учреждений,

позволяющего вести заготовку спелой

и перестойной древесины на лесных

участках, не переданных в аренду,

вовлечения в лесовосстановление

Дзубан В. И.,

Начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вырубок, образовавшихся в результате

заготовки древесины по аукционам для

среднего и малого бизнеса,

использования посадочного материала,

соответствующего лесосеменному

районированию, выращенного на

территории Брянской области.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

Приказ о доведении планового задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2022

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области"

11.1.

1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.2

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.03.2022

Мероприятие "Согласование объемов

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, не переданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

11.2.

1

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

10.01.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.3

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению на землях лесного фонда

Брянской области"

11.3.

1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

11.4

Приказ о доведении планового задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области"

11.4.

1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.5

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.03.2023

Мероприятие "Согласованы объемы показателей

по лесовосстановлению на лесных участках, не

переданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)"

11.5.

1

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

10.01.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.6

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению на землях лесного фонда

Брянской области"

11.6.

1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.7

Приказ о доведении планового задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2024

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области"

11.7.

1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2024 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.8

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласование объемов

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, не переданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

11.8.

1

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

10.01.2024 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.9

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению на землях лесного фонда

Брянской области"

11.9.

1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2024 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2024

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на

землях лесного фонда Брянской области за период

2022-2024 годов на лесных участках, переданных в

аренду: в 2022 году – 2,77 тыс. га; в 2023 году –

2,97 тыс. га; в 2024 году – 3,57 тыс. га;"0

12

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

использования посадочного материала

с открытой корневой системой,

соответствующего лесосеменному

районированию, выращенного на

территории Брянской области в объеме

не менее 9,6 млн. шт. ежегодно,

применения на практике изменений в

нормативно-правовые документы,

позволяющие повысить эффективность

работ, выполняемых на лесных

участках, переданных в аренду.

Дзубан В. И.,

Начальник управления

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.1

Приказ о доведении планового задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2022

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по лесовосстановлению на землях

лесного фонда, переданных в аренду "

12.1.

1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2022

-



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.2

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2022

Мероприятие "Согласование объемов

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, переданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

12.2.

1

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

10.01.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.3

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению на землях лесного фонда "

12.3.

1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2022 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.4

Приказ о доведении планового задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2023

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по лесовосстановлению на землях

лесного фонда, преданных в аренду"

12.4.

1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.5

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.03.2023

Мероприятие "Согласование объемов

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, преданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

12.5.

1

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

10.01.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы12.6

Отчет о выполнении

Дзубан В. И.,

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

лесовосстановительных мероприятий

Начальник управления

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению на землях лесного фонда,

переданных в аренду"

12.6.

1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2023 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.7

Приказ о доведении планового задания

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

05.02.2024

Мероприятие "Планирование объемных

показателей по лесовосстановлению на землях

лесного фонда, переданных в аренду "

12.7.

1

Приказ о доведении планового задания

10.01.2024 Дзубан В. И.,

Начальник управления

05.02.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.8

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

01.03.2024

Мероприятие "Согласование объемов

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, переданных в аренду"

12.8.

1

Протокол рассмотрения материалов

защиты бюджетных проектировок

10.01.2024 Дзубан В. И.,

Начальник управления

01.03.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.9

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

Дзубан В. И.,

Начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению на землях лесного фонда,

переданных в аренду"

12.9.

1

Отчет о выполнении

лесовосстановительных мероприятий

01.05.2024 Дзубан В. И.,

Начальник управления

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

2 Администратор регионального

проекта

Шматов П. В. Первый заместитель

начальника управления

Дзубан В. И. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

Оснащение учреждений Брянской области, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной

специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

Оснащены специализированные учреждения Брянской области лесопожарной техникой и оборудованием на 100% от потребности необходимой

специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

Оснащение учреждений Брянской области, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной

специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

Сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений Брянской области до

6,468*** тонны к концу 2024 года
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7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

Увеличение площади искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда Брянской области за счет внебюджетных средств на площади не менее

0,030* тыс. га к 2021 году, в том числе: в 2019 году – 0 тыс. га; в 2020 году – 0,02 тыс. га.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

Увеличена площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда Брянской области за счет внебюджетных средств учреждений Брянской

области нарастающим итогом не менее 0,135* тыс. га за период 2021- 2024 годов, в том числе: в 2021 году – 0,03 тыс. га; в 2022 году – 0,035 тыс. га; в 2023

году – 0,035 тыс. га; в 2024 году – 0,035 тыс. га.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской области за

период 2019-2021 годов на лесных участках, не переданных в аренду: в 2019 году – 0,274 тыс. га; в 2020 году – 0,2025 тыс. га; в 2021 году – 0,228 тыс. га;

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

Оснащение специализированных учреждений Брянской области лесопожарной техникой и оборудованием на 87% от потребности необходимой

специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской области за

период 2022-2024 годов на лесных участках, не переданных в аренду: в 2022 году – 0,21 тыс. га; в 2023 году – 0,21 тыс. га; в 2024 году – 0,21 тыс. га;

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской области за
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период 2019-2021 годов на лесных участках, переданных в аренду: в 2019 году – 2,46 тыс. га; в 2020 году – 2,599 тыс. га; в 2021 году – 2,66 тыс. га;

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской области за

период 2022-2024 годов на лесных участках, переданных в аренду: в 2022 году – 2,77 тыс. га; в 2023 году – 2,97 тыс. га; в 2024 году – 3,57 тыс. га;

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений на землях лесного фонда

Брянской области до 6,468*** тонн к 2021 году

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Резунов А. Г. 50


