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регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Брянская область)

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспортаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры развития международной

кооперации и экспорта (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Павловский К.Б.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства в Брянской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов

стимулирования экспортной деятельности (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.

31.12.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Штука 0,0000

2 Прирост количества компаний-экспортеров

из числа МСП по итогам внедрения

Регионального экспортного стандарта 2.0, №

к 2018 году

31.12.2018 0,0000 20,0000 30,0000 50,0000 75,0000 100,0000Процент 0,0000



3

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта,

предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом 0

1

В Брянской области внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

На территории Брянской

области осуществляется

мониторинг Регионального

экспортного стандарта 2.0

Условная

единица

Утверждение

документа

-0 0 1 - -
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0, шт.

Штука1

Основной показатель: Прирост

количества компаний-

экспортеров из числа МСП по

итогам внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0, № к 2018 году

Процент2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры развития

международной кооперации и экспорта

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Брянской области внедрен

Региональный экспортный стандарт 2.0"0

1

На территории Брянской области

осуществляется мониторинг

Регионального экспортного стандарта

2.0

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

- 01.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.12.2019

Мероприятие "Проведена работа по изучению

опыта "пилотных регионов" по внедрению

Регионального экспортного стандарта 2.0. "

1.1.1

Отчет

01.11.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.12.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.2

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.12.2020

Мероприятие "Разработана нормативная

правовая база для внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0"

1.2.1

Отчет

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.3

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.12.2021

Мероприятие "Запрос статистических данных

федеральных статистических служб для

формирования реестра экспортеров"

1.3.1

Исходящее письмо

15.02.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"1.4

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.04.2021

Мероприятие "Региональный экспортный

стандарт 2.0 разработан"

1.4.1

Отчет

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

31.03.2021

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.5

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.11.2021

Мероприятие "Отчёт о внедрении Регионального

экспортного стандарта 2.0 "

1.5.1

Отчет

01.11.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.11.2021

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

1.6

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.12.2021

Мероприятие "Подготовка предложений по

внесению изменений в Региональный

экспортный стандарт 2.0"

1.6.1

Отчет

01.12.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 20

В Брянской области внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 20


