
П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Брянская

область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Брянская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Агафонова И.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Тимошин И.Е.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Лужецкая Л.М.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие здравоохранения Брянской области

Развитие здравоохранения Брянской области

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Содействие занятости населения, государственное

регулирование социально-трудовых отношений и охраны

труда в Брянской области

Содействие занятости населения, государственное

регулирование социально-трудовых отношений и охраны

труда в Брянской области

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Социальная и демографическая политика Брянской области

Социальная и демографическая политика Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

0,0000 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 35,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

2,0000 01.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,5000 3,0000 3,5000

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

0,0000 31.12.201

7

0,0000 25,2000 21,6000 17,1000 57,1000 57,1000 57,1000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

17,3100 31.12.201

7

0,0000 24,0000 14,5000 15,7000 55,7000 65,3000 70,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

53,4000 31.12.201

7

0,0000 60,5000 47,9000 66,5000 69,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

1,900

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Процент 2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,800

0

2,100

0

2,100

0

Условная

единица

17,1000

2,100

0

2,100

0

2,100

0

2,100

0

2,100

0

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

0,320

0

1,790

0

4,500

0

8,000

0

11,40

00

11,40

00

Процент 15,7000

11,40

00

11,40

00

11,40

00

11,40

00

11,40

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

63,50

00

63,80

00

66,50

00

66,50

00

66,50

00

66,50

00

Процент 66,5000

66,50

00

66,50

00

66,50

00

66,50

00

66,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

В Брянской области

создан региональный

гериатрический центр

и  3 гериатрических

отделения, в которых

помощь к концу 2024

года получили не

менее 1,59 тыс. чел.

старше

трудоспособного

возраста

ТЫС

ЧЕЛ

- 0,7

000

0,6

000

0,5

100

1,5

900

 С

пециализированная

медицинская

помощь по

профилю

"гериатрия"

оказывается в

стационарных

условиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- -1,5

900

1,5

900

-

1.2

Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающие

в организациях

социального

обслуживания,

прошли вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

ПРОЦ

- 95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

Брянской области

доведены

Минздравом

России иные

межбюджетные

трансферты на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

7

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Департаментом

здравоохранения

Брянской области

ежегодно

проводятся

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.

1.3

Созданы  и

функционируют

региональный

гериатрический центр

и 3

УСЛ

ЕД

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В Брянской

области созданы и

функционируют с

2020 года

региональный

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гериатрических

отделения..

Нарастающий итог

гериатрический

центр и 3

гериатрических

отделения

(структур

ного

подразде

ления)

1.4

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

УСЛ

ЕД

- - - 0,0

000

0,0

000

Департамент

здравоохранения

Брянской области,

после прохождения

отбора, утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинских

организациях на

территории

Брянской области.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 31.12.201

7

- -0,0

000

1,0

000

-

2

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

К 2022 году система

долговременного

ухода внедрена на

территориях

муниципальных

образований

Брянской области, в

ЕД

- - 2,0

000

16,

000

0

32,

000

0

 Утвержден

региональный план

мероприятий

("дорожная карта")

 по реализации

пилотного проекта

в регионе по

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

которую включены не

менее 16 процентов

лиц старше

трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании

созданию системы

долговременного

ухода

2.2

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получат услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

ПРОЦ

- - - - 30,

000

0

 Принят приказ

Минтруда России

от 28 февраля 2019

г. № 128 «О

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

пилотных регионах

в 2019 году»;

 Принят приказ

Минтруда России

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -35,

000

0

40,

000

0

-



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

от 26 февраля 2020

г. № 78 «О

реализации в

отдельных

субъектах

Российской

Федерации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и

пилотного проекта

по вовлечению

частных

медицинских

организаций в

оказание медико-

социальных услуг

лицам в возрасте

65 лет и старше,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

являющимся

гражданами

Российской

Федерации, в том

числе

проживающим в

сельской

местности,

реализуемых в

рамках

федерального

проекта «Старшее

поколение»

национального

проекта

«Демография» в

2020 году»; Будут

утверждены

(актуализированы)

региональные

планы

мероприятий по

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода в пилотных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионах.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

К 2024 году пожилые граждани Брянской

облати получили услуги организаций

социального обслуживания, включая

комфортное проживание, приближенное к

домашним условиям

1.1

0,001 765,17 0,001 765,17 0,00 3 530,340,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,001 765,17 0,001 765,17 0,00 3 530,340,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,001 765,17 0,001 765,17 0,00 3 530,340,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации в

2019 году приобретен автотранспорт.

2.1

0,000,00 0,0033 437,20 0,00 33 437,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0033 437,20 0,00 33 437,200,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0033 437,20 0,00 33 437,200,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и

старше , а также лиц предпенсионного

возраста, прошедших профессиональное

2.2

0,003 612,02 0,0030 664,42 0,00 34 276,440,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

обучение  и дополнительное

профессиональное образование (в 2019

году  - граждан предпенсионного

возраста) при содействии органов службы

занятости  в Брянской области

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,003 612,02 0,0030 664,42 0,00 34 276,440,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,003 612,02 0,0030 664,42 0,00 34 276,440,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

3.1

373,80257,20 373,702 179,80 0,00 3 558,30373,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

373,80257,20 373,702 179,80 0,00 3 558,30373,80

бюджет субъекта3.1.1.1.

373,80257,20 373,702 179,80 0,00 3 558,30373,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

68 046,59 5 634,39 373,70 373,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

373,80 0,00 74 802,28

68 046,59 373,805 634,39 373,70 373,80 0,00 74 802,28

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1. Лица старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 373,70 373,70

373,70

373,70373,70373,70373,70373,70

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 373,70 373,70

373,70

373,70373,70373,70373,70373,70
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее

поколение» (далее – Федеральный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия,

качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Реализация  регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по вовлечению в культурную жизнь общества; обеспечению

совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда

профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения и предпенсионного возраста; улучшению социально-

экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения.

По состоянию на 01.01.2017 на территории Брянской области проживает 278,85 тыс. человек, пожилого и старческого возраста, по прогнозным данным к

2024 году численность населения пожилого и старческого возраста составит 295,15 тыс. человек.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость

разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и

повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга

состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста.

К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию,

и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под

диспансерным наблюдением, 80 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней,

характеризующихся повышенным кровяным давлением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста  с хроническими заболеваниями за счет

наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано

проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой

инфекции, составит 95 %.

Планируется создание   системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в

полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы

и сиделок.

К 2024 году в Брянской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия»

пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию,

физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

По состоянию на 01.07.2018 амбулаторная помощь по профилю «гериатрия» оказывается в 1 гериатрическом кабинете, открытом в ГАУЗ «Брянский

областной госпиталь для ветеранов войн».

К концу 2018 года будет открыто дополнительно 16 гериатрических кабинетов

В 2019 году планируется открыть 4 кабинета врача – гериатра, в 2020 году – 1 кабинет, в 2021году -1 кабинет, в 2022 году -1 кабинет, в 2023году -1 кабинет.

Таким образом, к 2024 году в области будут функционировать 25 кабинетов врача – гериатра.

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году будет осуществлена профессиональная переподготовка 36 врачей-специалистов по специальности
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«Гериатрия», пройдут повышение квалификации 48 медицинских сестер по программе «Оказание медицинской помощи лицам пожилого и старческого

возраста». Стационарная помощь по профилю «гериатрия» в настоящее время оказывается на 45 круглосуточных гериатрических койках в ГАУЗ «Брянский

областной госпиталь для ветеранов войн». В 2020 году планируется открыть 20 гериатрических коек в ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ». В 2020 году планируется

создание регионального гериатрического центра на базе ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн», с целью оказания организационно-

методической помощи медицинским организациям Брянской области и совершенствования медицинской помощи гражданам старше трудоспособного

возраста. К 2024 году ежегодно стационарную помощь по профилю «гериатрия» будут получать не менее 1587 пациентов.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и

старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской

помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан

к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. В рамках реализации

проекта также будет обеспечено создание безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.

Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального

обслуживания максимально приближенными к домашним условиям

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на

поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение

граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года

будет обучено ежегодно не менее 448 человек, таком образом к концу 2024 года не менее 2688 человек.

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения позволит повысить качество рабочей силы, а

также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества.

Реализация указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение задачи федерального проекта по увеличению периода активного долголетия

и продолжения здорового образа жизни.

Реализация проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Национального проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

 Принят приказ Минтруда

России от 28 февраля 2019

г. № 128 «О реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

пилотных регионах в 2019

году»; Принят приказ

Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных

субъектах Российской

Федерации пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами, признанными

нуждающимися в

социальном обслуживании,

и пилотного проекта по

Тимошин И.Е.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО;

Автоматизир

ованная

система

"Адресная

социальная

помощь"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлечению частных

медицинских организаций

в оказание медико-

социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше,

являющимся гражданами

Российской Федерации, в

том числе проживающим в

сельской местности,

реализуемых в рамках

федерального проекта

«Старшее поколение»

национального проекта

«Демография» в 2020 году»;

 Будут утверждены

(актуализированы)

региональные планы

мероприятий по реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода в

пилотных регионах.

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет о проведении

исследование по вопросу

формирования НПА

Брянской области на основе

сведений отчетов по

формам 3-собес, 6-собес

(ФГИС ФРИ), ПИК

-

Тимошин И.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минтруда Россииточкам

и

отсутст

вует

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

проект постановления

Правительства Брянской

области

-

Тимошин И.Е.

01.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет

портал

правовой

информации

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

ссылка на официальный

интернет портал правовой

информации

-

Тимошин И.Е.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Официальны

й интернет

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Брянской

области о реализации

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами на территории

региона

-

Тимошин И.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Официальны

й интернет

портал

правовой

информации

-

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Опубликован отчет о

реализации СДУ на

территории Брянской

области в 2022 году

-

Тимошин И.Е.

01.03.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

департамента

семьи,

социальной и

демографичес

кой политики

Брянской

области

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования документа о

реализации СДУ на

территории Брянской

области на основе сведений

-

Тимошин И.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчетов по формам 3-собес,

6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК

Минтруда России

ьными

точкам

и

отсутст

вует

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

1.1.7

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Опубликован отчет о

реализации СДУ на

территории Брянской

области в 2023 году

-

Тимошин И.Е.

01.03.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

департамента

семьи,

социальной и

демографичес

кой политики

Брянской

области

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования документа о

реализации СДУ на

территории Брянской

области на основе сведений

отчетов по формам 3-собес,

6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК

Минтруда России

-

Тимошин И.Е.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

1.2

Результат "К 2022 году система

долговременного ухода внедрена

на территориях муниципальных

образований Брянской области, в

которую включены не менее 16

процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании"

 Утвержден региональный

план мероприятий

("дорожная карта") по

реализации пилотного

проекта в регионе по

созданию системы

долговременного ухода

Тимошин И.Е.

31.12.2018 01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО;

Автоматизир

ованная

система

"Адресная

социальная

помощь"

Нет

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об утверждении

муниципальных

образований для внедрения

системы .

-

Тимошин И.Е.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ департамента семьи,

социальной и

демографической политики

Брянской области о

внедрении системы

долговременного ухода на

территории 14

муниципальных

образований региона

-

Тимошин И.Е.

01.11.2021

05 07 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО;

Автоматизир

ованная

система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Адресная

социальная

помощь"

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

регионального плана

мероприятий ("дорожная

карта") по реализации

второго года пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода

-

Тимошин И.Е.

01.11.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО;

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области в части реализации

системы долговременного

ухода за гражданами

-

Тимошин И.Е.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пожилого возраста и

инвалидами на территории

региона

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО;

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об эффективности

предоставления социальных

услуг в рамках СДУ

-

Тимошин И.Е.

01.11.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

России, с

2022 года

ЕГИССО;

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "В Брянской области

создан региональный

гериатрический центр и 3

гериатрических отделения, в

которых помощь к концу 2024

года получили не менее 1,59 тыс.

чел. старше трудоспособного

возраста "

 Специализированная

медицинская помощь по

профилю "гериатрия"

оказывается в

стационарных условиях

Галаганов С.А.

31.12.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический

-

Бардуков А.Н.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический

-

Бардуков А.Н.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информация в

Федеральные органы

-

Бардуков А.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационный

-

Бардуков А.Н.

01.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информация в

Федеральные органы

-

Мосин В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об утверждении

тарифов на медицинские

услуги по профилю

"гериатрия"

-

Мосин В.В.

01.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информация в

Федеральные органы

-

Мосин В.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об утверждении

тарифов на медицинские

услуги по профилю

"гериатрия"

-

Мосин В.В.

01.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информация в федеральные

органы

-

Мосин В.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об утверждении

тарифов на медицинское

обслуживание по профилю

"гериатрия"

-

Мосин В.В.

01.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Статистически-

информационный

-

Мосин В.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Информационно-

статистическое

-

Мосин В.В.

01.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"

2.2

Результат "Созданы и

функционируют региональный

гериатрический центр и 3

гериатрических отделения."

В Брянской области

созданы и

функционируют с 2020 года

региональный

гериатрический центр и 3

гериатрических отделения

Галаганов С.А.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

статистический

-

Бардуков А.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

статистический

-

Мосин В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

статистический

-

Мосин В.В.

01.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

статистический

-

Мосин В.В.

01.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

статистическая

-

Мосин В.В.

01.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3

Результат "Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции"

Брянской области доведены

Минздравом России иные

межбюджетные трансферты

на проведение вакцинации

против пневмококковой

инфекции. Департаментом

здравоохранения Брянской

области ежегодно

проводятся конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

медицинские организации,

которые будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

Галаганов С.А.

31.12.2017 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции

-

Кобзева А.Ю.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции

-

Бардуков А.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о вакцинации против

пневмококковой инфекции

-

Мосин В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

-



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"

2.3.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупки

-

Бардуков А.Н.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

-

Бардуков А.Н.

15.03.2022

06 08 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемка поставленных

товаров

-

Бардуков А.Н.

20.05.2022

07 09 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение по

оплате поставленных

товаров

-

Бардуков А.Н.

20.05.2022

08 10 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о вакцинации против

пневмококковой инфекции

-

Мосин В.В.

01.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупки

-

Бардуков А.Н.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

реестр контрактов,

-

Бардуков А.Н.

15.03.2023

06 08 Медицинская

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

заключенных заказчиками ная система

"Медкомплит

"

2.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров

-

Бардуков А.Н.

20.05.2023

07 09 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение по

оплате поставленных

товаров

-

Бардуков А.Н.

20.05.2023

08 10 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о вакцинации против

пневмококковой инфекции

-

Мосин В.В.

01.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупки

-

Бардуков А.Н.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

07 Медицинская

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Медкомплит

"

2.3.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

-

Бардуков А.Н.

15.03.2024

06 08 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров

-

Бардуков А.Н.

20.05.2024

07 09 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплате поставленных

товаров

-

Бардуков А.Н.

20.05.2024

08 10 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-

2.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о вакцинации против

пневмококковой инфекции

-

Мосин В.В.

01.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"

2.4

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

Департамент

здравоохранения Брянской

области, после

прохождения отбора,

утверждает нормативный

правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинских организациях

на территории Брянской

области.

Мосин В.В.

31.12.2017 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

разработан комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Тимошин И.Е.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ об утверждении

плана комплекса мер,

направленного на

профилактику падений и

переломов

-

Мосин В.В.

01.09.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

информацион

ная система

"Медкомплит

"

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тимошин И. Е. Директор департамента Агафонова И. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Лужецкая Л. М. Заместитель директора

департамента

Тимошин И. Е. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Тимошин И. Е. Директор департамента Агафонова И. В. 20

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тимошин И. Е. Директор департамента Агафонова И. В. 20

5 Участник регионального

проекта

Язвенко Е. А. начальник отдела

департамента семьи,

социальной и

демографической политики

Брянской области

Тимошин И. Е. 30

6 Участник регионального

проекта

Романченко В. И. главный консультант

департамента семьи,

социальной и

демографической политики

Брянской области

Тимошин И. Е. 30

В Брянской области создан региональный гериатрический центр и 3 гериатрических отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее

1,59 тыс. чел. старше трудоспособного возраста

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 10

8 Участник регионального Мосин В. В. Первый заместитель Галаганов С. А. 7



проекта директора

9 Участник регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 5

Созданы и функционируют региональный гериатрический центр и 3 гериатрических отделения.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 10

11 Участник регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 7

12 Участник регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 5

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 10

14 Участник регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 7

15 Участник регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 5

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 7

17 Участник регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 7

К 2022 году система долговременного ухода внедрена на территориях муниципальных образований Брянской области, в которую включены не менее 16

процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании

18 Ответственный за достижение

результата регионального

Тимошин И. Е. Директор департамента Агафонова И. В. 20



проекта

19 Участник регионального

проекта

Язвенко Е. А. начальник отдела

департамента семьи,

социальной и

демографической политики

Брянской области

Тимошин И. Е. 30


