
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

1. Основные положения

Чистая вода (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К.

Временно исполняющий обязанности заместителя

Губернатора Брянской области

Андрианов О.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

Гришков М.А.Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

82,5000 28.02.202

0

0,0000 79,5000 82,7000 84,5000 88,2000 92,0000 93,2000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

93,5000 28.02.202

0

0,0000 88,8000 92,5000 91,4000 94,8000 98,7000 99,7000

ПроцентФП -

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами

0,0000 01.01.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 43,0000 96,0000 146,000

0

162,000

0

ШтукаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 88,2000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 94,8000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 96,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

шт

- 9,0

000

10,

000

0

43,

000

0

96,

000

0

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

водоснабжения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.10.201

8

- -146

,00

00

162

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

490 917,360,00 344 042,840,00 336 594,63 1 673 758,38502 203,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

490 917,360,00 344 042,840,00 336 594,63 1 673 758,38502 203,55

бюджет субъекта1.1.1.1.

486 008,180,00 340 585,500,00 333 228,69 1 657 003,89497 181,52

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

486 008,180,00 340 585,500,00 333 228,69 1 657 003,89497 181,52

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

486 008,180,00 340 585,500,00 333 228,69 1 657 003,89497 181,52

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

490 917,360,00 344 042,840,00 336 594,63 1 673 758,38502 203,55

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 344 042,84 490 917,36

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

502 203,55 336 594,63 1 673 758,38

0,00 490 917,360,00 344 042,84 502 203,55 336 594,63 1 673 758,38
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

486 008,18

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

486 008,18

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Андрианов

О.В.

01.10.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2020 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Андрианов

О.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

транфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2021 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

сусидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

35 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

-

Андрианов

О.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных транфертов в

2022 году"

которых предоставляется

субсидия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.8

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2023 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2024

36 37 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Представлен Отчет Отчет о расходах, в

-

Андрианов

25.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет об исользовании

межбюджетных трансфертов в

2024 году"

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

О.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

01.10.2018

- 9,00 10,00 43,00

146,0

0

162,0

0

- -96,00

156,0

0

0,00 0,00

140,0

0

Штука 44,00

Всего по муниципальным

образованиям

91,000

01.10.2018

- 9,00 10,00

Брасовский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 1,00 1,00 3,00 4,00 4,00 - -2,00

Комаричский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Комаричское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Красногорский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Любохонское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Мглинский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 - -1,00

Новозыбковский Штука 0

01.10.2018

- 4,00 4,00 6,00 11,00 12,00 - -5,00

Погарский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Почепский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 4,00 9,00 10,00 - -0,00

Кокоревское Штука 0

01.10.2018

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Почепское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Рогнединское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Севский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 - -1,00

Севское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Стародубский муниципальный округ Штука 0

01.10.2018

- 1,00 1,00 3,00 6,00 6,00 - -3,00

Суземский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 3,00 4,00 - -0,00

Суражский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 - -1,00

Суражское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Трубчевский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 - -1,00

Рогнединский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -2,00

Клинцовский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 3,00 4,00 5,00 - -1,00

Климовское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Климовский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 4,00 6,00 8,00 - -2,00

Брянский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 5,00 5,00 6,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Бытошское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Выгоничский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 4,00 4,00 - -0,00

Гордеевский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 - -1,00

город Брянск Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 7,00 11,00 12,00 - -3,00

город Клинцы Штука 0

01.10.2018

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

город Сельцо Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 - -1,00

город Фокино Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 3,00 3,00 - -0,00

Дубровский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 - -1,00

Дубровское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Дятьковский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дятьковское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Жуковский муниципальный округ Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Злынковский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 3,00 5,00 6,00 - -0,00

Злынковское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Карачевский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 - -0,00

Карачевское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 - -2,00

Клетнянский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 7,00 9,00 10,00 - -3,00

Клетнянское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Унечский муниципальный район Штука 0

01.10.2018

- 0,00 0,00 4,00 6,00 8,00 - -1,00

Унечское Штука 0

01.10.2018

- 0,00 1,00 1,00 3,00 3,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0

19

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15


