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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

55,9000 31.08.201

8

0,0000 59,3000 66,8000 73,4000 78,0000 83,9000 100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Площадь

лесовосстановления и

лесоразведения

2,6750 31.12.201

8

0,0000 2,7360 2,8220 2,9220 3,0220 3,2220 3,8220

Тысяча

гектаров

РП -

--

1.3.

Количество выращенного

посадочного материала

лесных растений

9 200,000

0

31.12.201

8

0,0000 9 614,0

000

9 614,0

000

9 614,0

000

9 614,0

000

9 614,0

000

9 614,0

000

Тысяча

штук

посадочно

го

материала

РП -

--

1.4.

Запас семян лесных растений

для лесовосстановления

0,0020 31.12.201

8

0,0000 0,0065 0,0017 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065

Тысяча

тонн

семян

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 78,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Площадь лесовосстановления и

лесоразведения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

гектаров

3,0220

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.3. Количество выращенного посадочного

материала лесных растений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

штук

посадочног

о материала

9 614,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.4. Запас семян лесных растений для

лесовосстановления

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

тонн семян

0,0065

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащение

учреждений Брянской

области,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов, на 50% от

потребности в

основной

специализированной

технике и

оборудовании для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению .

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 50,

000

0

-

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

Брянской области

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием к

31.12.2021 г. на

28,4326 млн,

рублей (тракторы,

плуги,

культиваторы,

лесопосадочные

машины, бороны,

сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.).

Приобретение

техники и

оборудования

позволит повысить

эффективность

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работ по

лесовосстановлени

ю.

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на землях лесного

фонда Брянской

области за период

2019-2021 годов на

лесных участках, не

переданных в аренду:

в 2019 году – 0,274

тыс. га;

в 2020 году – 0,2025

тыс. га;

в 2021 году – 0,228

тыс. га;.

Нарастающий итог

ТЫС

ГА

- - - 0,2

280

-

Увеличение

площади

лесовосстановлени

я за счет внедрения

механизма

экономической

устойчивости

учреждений,

позволяющего

вести заготовку

спелой и

перестойной

древесины на

лесных участках,

не переданных в

аренду, вовлечения

в

лесовосстановлени

е вырубок,

образовавшихся в

результате

заготовки

древесины по

аукционам для

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего и малого

бизнеса,

использования

посадочного

материала с

открытой корневой

системой,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории

Брянской области.

1.3

Оснащение

специализированных

учреждений Брянской

области

лесопожарной

техникой и

оборудованием на

87% от потребности

необходимой

специализированной

техники и

оборудования для

проведения

комплекса

ПРОЦ

- - - 87,

000

0

-

 Обеспечено

оснащение

специализи-

рованных

государственных

учреждений

Брянской области

лесопожарной

техникой и

оборудованием к

31.12.2021 на

151,2962 млн.

рублей (пожарные

автоцистерны,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий по

охране лесов от

пожаров .

Нарастающий итог

песопожарные

трактора колесные

и гусеничные,

бульдозеры, малые

лесопатрульные

комплексы,

автобусы и (или)

вахтовые

автомобили,

грузовые

автомобили

грузоподъемность

ю свыше 1,5 т,

РЛО, навесное и

прицепное

оборудование на

технику,

радиостанции,

мотопомпы

(переносные,

прицепные), тягач

с полуприцепом,

бензопилы,

воздуходувки и

др.) Проведено

обучение

работников,

занятых в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятиях по

охране лесов от

пожаров.

Принятые меры

позволят повысить

скорость

реагирования

лесопожарных

служб при

тушении лесных

пожаров.

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках,

вырубленных и

погибших лесных

насаждений на землях

лесного фонда

Брянской области до

6,468*** тонн к 2021

году. Нарастающий

итог

т

- - - 6,4

680

-

Наличие

хранящихся партий

семян в фондах

лиц,

использующих

леса, а также

индивидуальных

предпринимателей,

занимающихся

заготовкой

(приобретением)

семян лесных

растений в целях

выращивания

посадочного

материала

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Оснащение

учреждений Брянской

области,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов, на 70% от

потребности в

основной

специализированной

технике и

оборудовании для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению

ПРОЦ

- - - - 70,

000

0

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

Брянской области

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием с

10.01.2022 по

31.12.2022 г. на

12,496 млн, рублей

(тракторы, плуги,

культиваторы,

лесопосадочные

машины, бороны,

сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.),

что позволит

повысить

эффективность

лесовосстановлени

я и лесоразведения.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.6

Оснащены

специализированные

учреждения

ПРОЦ

- - - - -

Обеспечено

оснащение

государственных

Приобре

тение

товаров,

0,0000 -

- -- 100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Брянской области

лесопожарной

техникой и

оборудованием на

100% от потребности

необходимой

специализированной

техники и

оборудования для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров

учреждений

специализированн

ой лесопожарной

техникой и

оборудованием с

10.01.2022 по

31.12.2024

139,24179 млн.

рублей (пожарные

автоцистерны,

песопожарные

трактора колесные

и гусеничные,

бульдозеры, малые

лесопатрульные

комплексы,

автобусы и (или)

вахтовые

автомобили,

грузовые

автомобили

грузоподъемность

ю свыше 1,5 т,

РЛО, навесное и

прицепное

оборудование на

технику,

радиостанции,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мотопомпы

(переносные,

прицепные), тягач

с полуприцепом,

бензопилы,

воздуходувки и

др.). Проведено

обучение

работников,

занятых в

мероприятиях по

охране лесов от

пожаров.

 Принятые меры

позволят повысить

скорость

реагирования

лесопожарных

служб при

тушении лесных

пожаров.

1.7

Сформирован запас

семян лесных

растений для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

т

- - - - -

Наличие

хранящихся партий

семян в фондах

лиц,

использующих

леса, а также

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,9500 31.12.201

8

- -- 6,4

680

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

погибших лесных

насаждений Брянской

области до 6,468***

тонны к концу 2024

года

индивидуальных

предпринимателей,

занимающихся

заготовкой

(приобретением)

семян лесных

растений в целях

выращивания

посадочного

материала

1.8

Увеличение площади

искусственного

лесовосстановления

на землях лесного

фонда Брянской

области за счет

внебюджетных

средств на площади

не менее 0,030* тыс.

га к 2021 году,

в том числе:

в 2019 году – 0 тыс.

га;

в 2020 году – 0,015

тыс. га.

ТЫС

ГА

- - 0,0

150

- -

Привлечение

средств

внебюджетных

источников для

осуществления

искусственного

лесовосстановлени

я за счет внедрения

механизма

экономической

устойчивости

учреждений,

позволяющего

вести заготовку

спелой и

перестойной

древесины на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лесных участках,

не переданных в

аренду.

Увеличение

площади

искусственного

лесовосстановлени

я, в том числе

выполнения

«компенсационног

о»

лесовосстановлени

я на не арендуемых

лесных участках.

1.9

Увеличена площадь

искусственного

лесовосстановления

на землях лесного

фонда Брянской

области за счет

внебюджетных

средств учреждений

Брянской области

нарастающим итогом

не менее 0,135* тыс.

га за период 2021-

2024 годов,

ТЫС

ГА

- - - - -

Привлечение

средств

внебюджетных

источников для

осуществления

искусственного

лесовосстановлени

я за счет внедрения

механизма

экономической

устойчивости

учреждений,

позволяющего

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,0

350

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в том числе:

в 2021 году – 0,03

тыс. га;

в 2022 году – 0,035

тыс. га;

в 2023 году – 0,035

тыс. га;

в 2024 году – 0,035

тыс. га.

вести заготовку

спелой и

перестойной

древесины на

лесных участках,

не переданных в

аренду.

Увеличение

площади

искусственного

лесовосстановлени

я, в том числе

выполнения

«компенсационног

о»

лесовосстановлени

я на не арендуемых

лесных участках.

1.1

0

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на землях лесного

фонда Брянской

области за период

ТЫС

ГА

- - - - -

Увеличение

площади

лесовосстановлени

я за счет

привлечения

внебюджетных

средств, внедрения

механизма

экономической

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,2

100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2022-2024 годов на

лесных участках, не

переданных в аренду:

в 2022 году – 0,21

тыс. га;

в 2023 году – 0,21

тыс. га;

в 2024 году – 0,21

тыс. га;

устойчивости

учреждений,

позволяющего

вести заготовку

спелой и

перестойной

древесины на

лесных участках,

не переданных в

аренду, вовлечения

в

лесовосстановлени

е вырубок,

образовавшихся в

результате

заготовки

древесины по

аукционам для

среднего и малого

бизнеса,

использования

посадочного

материала,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Брянской области.

1.1

1

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на землях лесного

фонда Брянской

области за период

2019-2021 годов на

лесных участках,

переданных в аренду:

в 2019 году – 2,46

тыс. га;

в 2020 году – 2,599

тыс. га;

в 2021 году – 2,66

тыс. га;

ТЫС

ГА

- - - 2,6

600

-

Увеличение

площади

лесовосстановлени

я за счет

использования

посадочного

материала,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории

Брянской области в

объеме не менее 9,6

млн. шт. ежегодно,

применения на

практике

изменений в

нормативно-

правовые

документы,

позволяющие

повысить

эффективность

работ,

выполняемых на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

2,6750 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лесных участках,

переданных в

аренду.

1.1

2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на землях лесного

фонда Брянской

области за период

2022-2024 годов на

лесных участках,

переданных в аренду:

в 2022 году – 2,77

тыс. га;

в 2023 году – 2,97

тыс. га;

в 2024 году – 3,57

тыс. га;

ТЫС

ГА

- - - - -

Увеличение

площади

лесовосстановлени

я за счет

использования

посадочного

материала с

открытой корневой

системой,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории

Брянской области в

объеме не менее 9,6

млн. шт. ежегодно,

применения на

практике

изменений в

нормативно-

правовые

документы,

позволяющие

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

2,6750 31.12.201

8

- -- 3,5

700

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повысить

эффективность

работ,

выполняемых на

лесных участках,

переданных в

аренду.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащение учреждений Брянской

области, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, на 70% от

потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

1.1

8 863,500,00 0,000,00 0,00 8 863,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

8 863,500,00 0,000,00 0,00 8 863,500,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

8 863,500,00 0,000,00 0,00 8 863,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные

учреждения Брянской области

лесопожарной техникой и оборудованием

на 100% от потребности необходимой

специализированной техники и

оборудования для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

1.2

26 465,900,00 0,000,00 46 391,82 117 430,7244 573,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

26 465,900,00 0,000,00 46 391,82 117 430,7244 573,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

26 465,900,00 0,000,00 46 391,82 117 430,7244 573,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение учреждений Брянской

области, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, на 50% от

потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

1.3

0,009 719,30 20 069,709 240,60 0,00 39 029,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,009 719,30 20 069,709 240,60 0,00 39 029,600,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,009 719,30 20 069,709 240,60 0,00 39 029,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличение площади искусственного

лесовосстановления на землях лесного

фонда Брянской области за счет

внебюджетных средств на площади не

менее 0,030* тыс. га к 2021 году,

в том числе:

в 2019 году – 0 тыс. га;

в 2020 году – 0,015 тыс. га.

1.4

0,00488,79 0,000,00 0,00 488,790,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,00488,79 0,000,00 0,00 488,790,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области за

период 2019-2021 годов на лесных

участках, не переданных в аренду:

в 2019 году – 0,274 тыс. га;

в 2020 году – 0,2025 тыс. га;

в 2021 году – 0,228 тыс. га;

1.5

0,009 042,10 9 420,2010 195,70 0,00 28 658,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,009 042,10 9 420,2010 195,70 0,00 28 658,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,009 042,10 9 420,2010 195,70 0,00 28 658,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области за

период 2019-2021 годов на лесных

участках, переданных в аренду:

в 2019 году – 2,46 тыс. га;

в 2020 году – 2,599 тыс. га;

в 2021 году – 2,66 тыс. га;

1.6

0,00101 270,38 127 156,6066 833,52 0,00 295 260,500,00

Консолидированный бюджет субъекта1.6.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,00101 270,38 127 156,6066 833,52 0,00 295 260,500,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области за

период 2022-2024 годов на лесных

участках, переданных в аренду:

в 2022 году – 2,77 тыс. га;

в 2023 году – 2,97 тыс. га;

в 2024 году – 3,57 тыс. га;

1.7

130 355,440,00 0,000,00 132 190,80 393 564,04131 017,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

130 355,440,00 0,000,00 132 190,80 393 564,04131 017,80

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках,

вырубленных и погибших лесных

насаждений на землях лесного фонда

Брянской области до 6,468*** тонн к 2021

году

1.8

0,003 344,14 3 695,012 640,00 0,00 9 679,150,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,003 344,14 3 695,012 640,00 0,00 9 679,150,00

Сформирован запас семян лесных

растений для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших

лесных насаждений Брянской области до

6,468*** тонны к концу 2024 года

1.9

3 455,060,00 0,000,00 6 172,50 15 788,066 160,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

3 455,060,00 0,000,00 6 172,50 15 788,066 160,50

Оснащение специализированных

учреждений Брянской области

лесопожарной техникой и оборудованием

на 87% от потребности необходимой

специализированной техники и

оборудования для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

1.10

0,0041 510,90 55 053,2078 851,30 0,00 175 415,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,0041 510,90 55 053,2078 851,30 0,00 175 415,400,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,0041 510,90 55 053,2078 851,30 0,00 175 415,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь искусственного

лесовосстановления на землях лесного

фонда Брянской области за счет

внебюджетных средств учреждений

Брянской области нарастающим итогом не

менее 0,135* тыс. га за период 2021- 2024

годов,

в том числе:

в 2021 году – 0,03 тыс. га;

в 2022 году – 0,035 тыс. га;

в 2023 году – 0,035 тыс. га;

в 2024 году – 0,035 тыс. га.

1.11

0,000,00 54,400,00 0,00 54,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 54,400,00 0,00 54,400,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области за

период 2022-2024 годов на лесных

участках, не переданных в аренду:

в 2022 году – 0,21 тыс. га;

в 2023 году – 0,21 тыс. га;

в 2024 году – 0,21 тыс. га;

1.12

9 779,900,00 0,000,00 8 740,97 27 130,678 609,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

9 779,900,00 0,000,00 8 740,97 27 130,678 609,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.12.1.1

.

9 779,900,00 0,000,00 8 740,97 27 130,678 609,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

167 761,12 165 375,61 215 449,11 178 919,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

190 361,10 193 496,09 1 111 362,83

98 287,60 45 109,3060 272,30 84 543,10 53 182,80 55 132,79 396 527,89

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

69 473,52 105 103,31 130 906,01 133 810,50 137 178,30 138 363,30 714 834,94
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащение учреждений Брянской

области, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, на 70% от

потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 863,50

0,000,000,000,000,00

1.2. Оснащены специализированные

учреждения Брянской области

лесопожарной техникой и

оборудованием на 100% от потребности

необходимой специализированной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 465,90

0,000,000,000,000,00

1.3. Оснащение учреждений Брянской

области, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, на 50% от

потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Увеличение площади искусственного

лесовосстановления на землях лесного

фонда Брянской области за счет

внебюджетных средств на площади не

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

менее 0,030* тыс. га к 2021 году,

в том числе:

в 2019 году – 0 тыс. га;

в 2020 году – 0,015 тыс. га.

1.5. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области за

период 2019-2021 годов на лесных

участках, не переданных в аренду:

в 2019 году – 0,274 тыс. га;

в 2020 году – 0,2025 тыс. га;

в 2021 году – 0,228 тыс. га;

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области за

период 2019-2021 годов на лесных

участках, переданных в аренду:

в 2019 году – 2,46 тыс. га;

в 2020 году – 2,599 тыс. га;

в 2021 году – 2,66 тыс. га;

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области за

период 2022-2024 годов на лесных

участках, переданных в аренду:

в 2022 году – 2,77 тыс. га;

в 2023 году – 2,97 тыс. га;

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

в 2024 году – 3,57 тыс. га;

1.8. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках,

вырубленных и погибших лесных

насаждений на землях лесного фонда

Брянской области до 6,468*** тонн к

2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Сформирован запас семян лесных

растений для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений Брянской области до

6,468*** тонны к концу 2024 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.10. Оснащение специализированных

учреждений Брянской области

лесопожарной техникой и

оборудованием на 87% от потребности

необходимой специализированной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.11. Увеличена площадь искусственного

лесовосстановления на землях лесного

фонда Брянской области за счет

внебюджетных средств учреждений

Брянской области нарастающим итогом

не менее 0,135* тыс. га за период 2021-

2024 годов,

в том числе:

в 2021 году – 0,03 тыс. га;

в 2022 году – 0,035 тыс. га;

в 2023 году – 0,035 тыс. га;

в 2024 году – 0,035 тыс. га.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.12. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области за

период 2022-2024 годов на лесных

участках, не переданных в аренду:

в 2022 году – 0,21 тыс. га;

в 2023 году – 0,21 тыс. га;

в 2024 году – 0,21 тыс. га;

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 779,90

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 109,30

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащение

учреждений Брянской области,

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, на 70% от

потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений Брянской

области

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

с 10.01.2022 по 31.12.2022 г.

на 12,496 млн, рублей

(тракторы, плуги,

культиваторы,

лесопосадочные машины,

бороны, сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.), что

позволит повысить

эффективность

лесовосстановления и

лесоразведения.

Дзубан В.И.

- 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидий

учреждениям Брянской

области, выполняющих

-

Дзубан В.И.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

мероприятия по

воспроизводству лесов для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

учреждениям Брянской

области, выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

-

Дзубан В.И.

10.04.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидий

учреждениям Брянской

области, выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

-

Дзубан В.И.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о достижении

результата по показателю

-

Дзубан В.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

Брянской области лесопожарной

техникой и оборудованием на

100% от потребности

необходимой

специализированной техники и

оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров"

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием с 10.01.2022

по 31.12.2024 139,24179

млн. рублей (пожарные

автоцистерны,

песопожарные трактора

колесные и гусеничные,

бульдозеры, малые

лесопатрульные комплексы,

автобусы и (или) вахтовые

автомобили, грузовые

автомобили

грузоподъемностью свыше

1,5 т, РЛО, навесное и

прицепное оборудование на

Дзубан В.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технику, радиостанции,

мотопомпы (переносные,

прицепные), тягач с

полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки и др.).

Проведено обучение

работников, занятых в

мероприятиях по охране

лесов от пожаров.

 Принятые меры позволят

повысить скорость

реагирования

лесопожарных служб при

тушении лесных пожаров.

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

специализированным

учреждениям Брянской

области, на оснащение

лесопожарной техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

-

Дзубан В.И.

10.04.2022

04 04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о достижении

результата по показателю

-

Дзубан В.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

специализированным

учреждениям Брянской

области, на оснащение

лесопожарной техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

-

Дзубан В.И.

10.04.2023

06 02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о достижении

результата по показателю

-

Дзубан В.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении субсидий

специализированным

-

Дзубан В.И.

10.04.2024

06 02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

учреждениям Брянской

области, на оснащение

лесопожарной техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидий

специализированным

учреждениям Брянской

области, на оснащение

лесопожарной техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

-

Дзубан В.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "Оснащение

учреждений Брянской области,

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, на 50% от

потребности в основной

специализированной технике и

оборудовании для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению "

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений Брянской

области

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

к 31.12.2021 г. на 28,4326

млн, рублей (тракторы,

плуги, культиваторы,

лесопосадочные машины,

бороны, сеялки, кусторезы,

Дзубан В.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

корчеватели и др.).

Приобретение техники и

оборудования позволит

повысить эффективность

работ по

лесовосстановлению.

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Дзубан В.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Дзубан В.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Заключено Соглашение о

-

Дзубан В.И.

10.04.2021

04 06 ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидий

учреждениям Брянской

области, выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

"Электронны

й бюджет"

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о достижении

результата по показателю

-

Дзубан В.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Дзубан В.И.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4

Результат "Увеличение площади

искусственного

лесовосстановления на землях

лесного фонда Брянской области

за счет внебюджетных средств на

площади не менее 0,030* тыс. га к

2021 году, в том числе: в 2019

году – 0 тыс. га; в 2020 году –

0,015 тыс. га."

Привлечение средств

внебюджетных источников

для осуществления

искусственного

лесовосстановления за счет

внедрения механизма

экономической

устойчивости учреждений,

позволяющего вести

заготовку спелой и

перестойной древесины на

лесных участках, не

переданных в аренду.

Увеличение площади

искусственного

лесовосстановления, в том

числе выполнения

«компенсационного»

лесовосстановления на не

арендуемых лесных

участках.

Дзубан В.И.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области

за период 2019-2021 годов на

лесных участках, не переданных

в аренду: в 2019 году – 0,274 тыс.

га; в 2020 году – 0,2025 тыс. га; в

2021 году – 0,228 тыс. га;"

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

внедрения механизма

экономической

устойчивости учреждений,

позволяющего вести

заготовку спелой и

перестойной древесины на

лесных участках, не

переданных в аренду,

вовлечения в

лесовосстановление

вырубок, образовавшихся в

результате заготовки

древесины по аукционам

для среднего и малого

Дзубан В.И.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бизнеса, использования

посадочного материала с

открытой корневой

системой,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории Брянской

области.

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о планировании

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Шматов П.В.

05.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол заседания

комиссии по рассмотрению

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Дзубан В.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о планировании

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Дзубан В.И.

05.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол заседания

комиссии по рассмотрению

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Дзубан В.И.

20.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.7

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

на выполнение

государственного задания

-

Дзубан В.И.

20.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.8

Контрольная точка "Услуга Отчет о выполнении

-

Дзубан В.И.

31.12.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" мероприятий по

лесовосстановлению

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условии

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания"

Отчет о выполнении

государственного задания

-

Дзубан В.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об объемах

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Дзубан В.И.

05.02.2021

10 01 -

1.5.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2021

01 08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.5.12

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Дзубан В.И.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

1.5.13

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

на выполнение

государственного задания

-

Дзубан В.И.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Дзубан В.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет о выполнении

государственного задания

-

Дзубан В.И.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области

за период 2019-2021 годов на

лесных участках, переданных в

аренду: в 2019 году – 2,46 тыс. га;

в 2020 году – 2,599 тыс. га; в 2021

году – 2,66 тыс. га; "

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

использования посадочного

материала,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории Брянской

области в объеме не менее

9,6 млн. шт. ежегодно,

применения на практике

изменений в нормативно-

Дзубан В.И.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правовые документы,

позволяющие повысить

эффективность работ,

выполняемых на лесных

участках, переданных в

аренду.

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о планировании

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Шматов П.В.

05.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.3

Контрольная точка "Услуга Отчет по форме 1-

-

Шматов П.В.

31.12.2019

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" субвенции (предоставляется

до 05.02.2020г)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол заседания

комиссии по рассмотрению

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области

за период 2022-2024 годов на

лесных участках, переданных в

аренду: в 2022 году – 2,77 тыс. га;

в 2023 году – 2,97 тыс. га; в 2024

году – 3,57 тыс. га;"

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

использования посадочного

материала с открытой

корневой системой,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории Брянской

области в объеме не менее

9,6 млн. шт. ежегодно,

применения на практике

Дзубан В.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изменений в нормативно-

правовые документы,

позволяющие повысить

эффективность работ,

выполняемых на лесных

участках, переданных в

аренду.

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2023

07 09 -

1.7.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

-

Дзубан В.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятийиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2024

01 03 -

1.7.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках, вырубленных и

погибших лесных насаждений на

землях лесного фонда Брянской

области до 6,468*** тонн к 2021

году"

Наличие хранящихся

партий семян в фондах лиц,

использующих леса, а также

индивидуальных

предпринимателей,

занимающихся заготовкой

(приобретением) семян

лесных растений в целях

выращивания посадочного

материала

Дзубан В.И.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

урожая семян

-

Шматов П.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет по форме 1-

субвенции (предоставляется

до 05.02.2020г)

-

Шматов П.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

урожая семян лесных

растений

-

Дзубан В.И.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о количестве

заготовленных и

приобретенных семян

лесных растений

-

Дзубан В.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

урожая семян лесных

растений

-

Дзубан В.И.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о количестве

заготовленных и

приобретенных семян

лесных растений

-

Дзубан В.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9

Результат "Сформирован запас

семян лесных растений для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

Наличие хранящихся

партий семян в фондах лиц,

использующих леса, а также

индивидуальных

Дзубан В.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

погибших лесных насаждений

Брянской области до 6,468***

тонны к концу 2024 года"

предпринимателей,

занимающихся заготовкой

(приобретением) семян

лесных растений в целях

выращивания посадочного

материала

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

урожая семян

-

Дзубан В.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.9.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о количестве

заготовленных и

приобретенных семян

лесных растений

-

Дзубан В.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

урожая семян

-

Дзубан В.И.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о количестве

заготовленных и

приобретенных семян

лесных растений

-

Дзубан В.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

урожая семян

-

Дзубан В.И.

01.10.2024

05 07 -

1.9.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о количестве

заготовленных и

-

Дзубан В.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретенных семян

лесных растений

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Оснащение

специализированных учреждений

Брянской области лесопожарной

техникой и оборудованием на

87% от потребности необходимой

специализированной техники и

оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров "

 Обеспечено оснащение

специализи-рованных

государственных

учреждений Брянской

области лесопожарной

техникой и оборудованием

к 31.12.2021 на 151,2962

млн. рублей (пожарные

автоцистерны,

песопожарные трактора

колесные и гусеничные,

бульдозеры, малые

лесопатрульные комплексы,

автобусы и (или) вахтовые

автомобили, грузовые

автомобили

грузоподъемностью свыше

1,5 т, РЛО, навесное и

прицепное оборудование на

технику, радиостанции,

мотопомпы (переносные,

Дзубан В.И.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прицепные), тягач с

полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки и др.)

Проведено обучение

работников, занятых в

мероприятиях по охране

лесов от пожаров.

Принятые меры позволят

повысить скорость

реагирования

лесопожарных служб при

тушении лесных пожаров.

1.10.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о достижении

результата по показателю

-

Дзубан В.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.10.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о достижении

результата по показателю

-

Дзубан В.И.

31.12.2020

03 05 -

1.10.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет о достижении

результата

-

Дзубан В.И.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "Увеличена площадь

искусственного

лесовосстановления на землях

лесного фонда Брянской области

за счет внебюджетных средств

учреждений Брянской области

нарастающим итогом не менее

0,135* тыс. га за период 2021-

2024 годов, в том числе: в 2021

году – 0,03 тыс. га; в 2022 году –

0,035 тыс. га; в 2023 году – 0,035

тыс. га; в 2024 году – 0,035 тыс.

га."

Привлечение средств

внебюджетных источников

для осуществления

искусственного

лесовосстановления за счет

внедрения механизма

экономической

устойчивости учреждений,

позволяющего вести

заготовку спелой и

перестойной древесины на

лесных участках, не

переданных в аренду.

Увеличение площади

искусственного

лесовосстановления, в том

числе выполнения

«компенсационного»

лесовосстановления на не

арендуемых лесных

участках.

Дзубан В.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.11.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.11.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.11.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.11.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.11.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области

за период 2022-2024 годов на

лесных участках, не переданных

в аренду: в 2022 году – 0,21 тыс.

га; в 2023 году – 0,21 тыс. га; в

2024 году – 0,21 тыс. га;"

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

привлечения

внебюджетных средств,

внедрения механизма

экономической

устойчивости учреждений,

позволяющего вести

заготовку спелой и

перестойной древесины на

лесных участках, не

переданных в аренду,

вовлечения в

лесовосстановление

вырубок, образовавшихся в

результате заготовки

древесины по аукционам

для среднего и малого

бизнеса, использования

посадочного материала,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории Брянской

области.

Дзубан В.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.12.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-



65

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.12.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.12.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.12.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.12.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ о доведении

планового задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.12.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.12.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

лесовосстановительных

мероприятий

-

Дзубан В.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

0

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Дзубан В.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.12.1

1

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дзубан В.И.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-



Участники регионального проекта

0

69

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

2 Администратор регионального

проекта

Шматов П. В. Первый заместитель

начальника управления

Дзубан В. И. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Оснащение учреждений Брянской области, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной

специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Оснащены специализированные учреждения Брянской области лесопожарной техникой и оборудованием на 100% от потребности необходимой

специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Оснащение учреждений Брянской области, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной

специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Увеличение площади искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда Брянской области за счет внебюджетных средств на площади не менее

0,030* тыс. га к 2021 году, в том числе: в 2019 году – 0 тыс. га; в 2020 году – 0,015 тыс. га.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50



проекта

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской области за

период 2019-2021 годов на лесных участках, не переданных в аренду: в 2019 году – 0,274 тыс. га; в 2020 году – 0,2025 тыс. га; в 2021 году – 0,228 тыс. га;

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской области за

период 2019-2021 годов на лесных участках, переданных в аренду: в 2019 году – 2,46 тыс. га; в 2020 году – 2,599 тыс. га; в 2021 году – 2,66 тыс. га;

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской области за

период 2022-2024 годов на лесных участках, переданных в аренду: в 2022 году – 2,77 тыс. га; в 2023 году – 2,97 тыс. га; в 2024 году – 3,57 тыс. га;

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений на землях лесного фонда

Брянской области до 6,468*** тонн к 2021 году

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений Брянской области до

6,468*** тонны к концу 2024 года

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Оснащение специализированных учреждений Брянской области лесопожарной техникой и оборудованием на 87% от потребности необходимой

специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50



Увеличена площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда Брянской области за счет внебюджетных средств учреждений Брянской

области нарастающим итогом не менее 0,135* тыс. га за период 2021- 2024 годов, в том числе: в 2021 году – 0,03 тыс. га; в 2022 году – 0,035 тыс. га; в 2023

году – 0,035 тыс. га; в 2024 году – 0,035 тыс. га.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда Брянской области за

период 2022-2024 годов на лесных участках, не переданных в аренду: в 2022 году – 0,21 тыс. га; в 2023 году – 0,21 тыс. га; в 2024 году – 0,21 тыс. га;

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50


