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регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Брянская область)

1. Основные положения

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Творческие люди» (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кулешова Т.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Кривцова Е.С.Руководитель регионального проекта Директор департамента культуры

Марина Е.А.Администратор регионального проекта заместитель директора департамента культуры

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие культуры и туризма в Брянской области

Развитие культуры и туризма в Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество специалистов

сферы культуры,

повысивших квалификацию

на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

(чел.), нарастающим итогом

0,0000 01.01.201

8

0,0000 110,000

0

314,000

0

628,000

0

941,000

0

1 255,0

000

1 568,0

000

ЧеловекФП -

--

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1.

Количество поддержанных

творческих инициатив и

проектов

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 24,0000 48,0000 72,0000 72,0000

ЕдиницаФП -

--

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1.

Количество граждан,

принимающих участие в

добровольческой

деятельности, получивших

государственную поддержку

0,0000 01.01.201

8

0,0000 82,0000 205,000

0

328,000

0

492,000

0

656,000

0

820,000

0

ЧеловекФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

в форме субсидий

бюджетным учреждениям
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество специалистов сферы культуры,

повысивших квалификацию на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим

итогом

321,0

000

397,0

000

435,0

000

464,0

000

496,0

000

511,0

000

Человек 628,0000

601,0

000

556,0

000

547,0

000

514,0

000

511,0

000

ФП

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Количество поддержанных творческих

инициатив и проектов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 24,0000

24,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1. Количество граждан, принимающих участие в

добровольческой деятельности, получивших

государственную поддержку в форме

субсидий бюджетным учреждениям

328,0

000

328,0

000

328,0

000

328,0

000

328,0

000

328,0

000

Человек 328,0000

328,0

000

328,0

000

328,0

000

328,0

000

328,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1

Оказана

государственная

поддержка лучшим

работникам сельских

учреждений культуры

. Нарастающий итог

ЧЕЛ

- - - 9,0

000

18,

000

0

 К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 27

работникам

сельских

учреждений

культуры (по 9

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим

работникам

сельских

учреждений

культуре в размере

50 тыс.руб.

Мероприятие

способствует

вовлечённости в

творческие

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -27,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

процессы и

проектную

деятельность,

повышает престиж

профессии.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

1.2

Оказана

государственная

поддержка лучшим

сельским

учреждениям

культуры.

Нарастающий итог

ЕД

- - - 15,

000

0

30,

000

0

 К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 45 сельских

учреждений

культуры (по 15

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -45,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим сельским

учреждениям в

размере 100

тыс.руб.,  можно

будет приобрести

звуковое, световое

оборудование,

музыкальные

инструменты и

оргтехнику.

Мероприятие

призвано повысить

престиж

учреждений

культуры на селе.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

2

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Брянская область)

2.1

Организованы и

проведены не менее

12 фестивалей

любительских

творческих

коллективов с

вручением грантов

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

ЕД

- 2,0

000

4,0

000

6,0

000

8,0

000

За период 2019 -

2024 гг.

организованы и

проведены 12

фестивалей

любительских

творческих

коллективов с

вручением 12

грантов

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.201

8

- -10,

000

0

12,

000

0

-

2.2

Организованы и

проведены не менее

12 фестивалей

детского творчества

всех жанров с

вручением грантов

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

ЕД

- 2,0

000

4,0

000

6,0

000

8,0

000

К 2024 г.

организовано и

проведено не менее

12 фестивалей

всех жанров для

детей с вручением

12 грантов.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.201

8

- -10,

000

0

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.3

Повышена

квалификация

специалистов отрасли

культуры

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

ЧЕЛ

- 110

,00

00

314

,00

00

628

,00

00

941

,00

00

В 2019-2024 гг.

работники

учреждений

культуры всех

видов и форм

собственности

пройдут

повышение

квалификации на

базе ГБУ ДПО

«Брянский

областной учебно-

методический

центр культуры и

искусства», в том

числе путем

дистанционного

обучения, а также

через

информальное и

неформальное

образование:  всего

не менее 1568

человек.

В 2019-2024 годах

в рамках

программы

«Профессионалы

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 31.12.201

8

- -1 2

55,

000

0

1 5

68,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры»

работники

культуры Брянской

области

направлены на

повышение

квалификации в

федеральные

центры

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

работников

культуры

(нарастающим

итогом):

в 2019 году – 110

чел;

в 2020 году – 314

чел;

в 2021 году – 628

чел;

в 2022 году – 941

чел;

в 2023 году – 1255

чел;

в 2024 году – 1568
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

чел.

На базе ведущих

российских

творческих вузов

будет проведено

повышение

квалификации

специалистов

отрасли культуры

Брянской области,

в т.ч учреждений

образования сферы

культуры.

В центрах

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры, будут

реализовываться

инновационные

программы

дополнительного

профессионального

образования по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

всем

специальностям и

направлениям

подготовки в

области искусств и

культуры, в том

числе в области

современного

менеджмента с

использованием

дистанционных

технологий,

стажировочных

площадок с

приглашением

деятелей культуры,

ведущих

специалистов

отрасли.

К 2024 году

прошли

переподготовку и

повышение

квалификации 156

8 работников

культуры Брянской

области.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.4

Организована и

проведена

волонтерская

экскурсия на объектах

историко-культурного

наследия Брянской

области

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

ЕД

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

4,0

000

В рамках

волонтерской

экскурсии

организована

образовательная

программа для

волонтеров по

направлениям

работы в сфере

культуры и

оказания

содействия

специалистам на

объектах

культурного

наследия.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 31.12.201

8

- -5,0

000

6,0

000

-

2.5

Выделены гранты

некоммерческим

организациям на

творческие проекты,

направленные на

укрепление

российской

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных и

ЕД

- 1,0

000

2,0

000

4,0

000

6,0

000

 В период с 2019 по

2024 гг.

некоммерческим

организациям

выделено не менее

10 грантов на

творческие

проекты,

направленные на

укрепление

российской

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.201

8

- -8,0

000

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культурных

ценностей народов

Российской

Федерации, включая

мероприятия,

направленные на

популяризацию

русского языка и

литературы,

народных

художественных

промыслов и ремесел.

Нарастающий итог

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных и

культурных

ценностей народов

Российской

Федерации,

включая

мероприятия,

направленные на

популяризацию

русского языка

и литературы,

народных

художественных

промыслов и

ремесел,

поддержку

изобразительного

искусства.

 

2.6

Оказана финансовая

поддержка на

реализацию

творческих проектов

в области культуры и

ЕД

- 3,0

000

6,0

000

13,

000

0

16,

000

0

За период 2019-

2024 гг. оказана

финансовая

поддержка на

реализацию не

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 01.01.201

9

- -19,

000

0

22,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

искусства (в том

числе предоставление

грантов, субсидий).

Нарастающий итог

менее 18

творческих

проектов в области

культуры и

искусства

2.7

Обеспечено создание

и организована

деятельность

молодежного

духового оркестра

Брянской области

УСЛ

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Программа

направлена на

создание

высокопрофессион

ального кадрового

резерва для

духового и других

профессиональных

оркестров

Брянской области,

на преодоление

существующей

тенденции оттока

талантливых

музыкантов за

рубеж, на

привлечение к

духовой музыке

широкой

молодежной

аудитории

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.8

Организовано

проведение

культурно-

просветительских

программ для 9000

школьников

(нарастающим

итогом).

ЧЕЛ

- 1 5

00,

000

0

3 0

00,

000

0

4 5

00,

000

0

6 0

00,

000

0

За период с 2019 по

2024 гг.

организовано

проведение

культурно-

просветительских

программ для 9000

школьников.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.201

8

- -7 5

00,

000

0

9 0

00,

000

0

-

2.9

К проведению

общественно-

значимых культурных

проектов привлечено

не менее 820

волонтеров, в т.ч. в

сфере сохранения

историко-культурного

наследия.

Нарастающий итог

ЧЕЛ

- 82,

000

0

205

,00

00

328

,00

00

492

,00

00

К 2024 году в

программе

«Волонтеры

культуры» приняли

участие не

менее 820 человек,

что способствовало

привлечению

внимания

молодежи к

проектам в сфере

культуры,

повышению

авторитета

специалистов

отрасли и

привлечению

молодежи в

отрасль культуры.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.201

8

- -656

,00

00

820

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации0

Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям культуры

1.1

1 611,860,00 1 646,900,00 0,00 4 870,621 611,86

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 611,860,00 1 646,900,00 0,00 4 870,621 611,86

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 595,750,00 1 630,440,00 0,00 4 821,941 595,75

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 595,750,00 1 630,440,00 0,00 4 821,941 595,75

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 595,750,00 1 630,440,00 0,00 4 821,941 595,75

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 611,860,00 1 646,900,00 0,00 4 870,621 611,86

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских учреждений

культуры

1.2

483,560,00 494,070,00 0,00 1 461,19483,56

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

483,560,00 494,070,00 0,00 1 461,19483,56

бюджет субъекта1.2.1.1.

478,720,00 489,130,00 0,00 1 446,57478,72
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

478,720,00 489,130,00 0,00 1 446,57478,72

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

478,720,00 489,130,00 0,00 1 446,57478,72

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

483,560,00 494,070,00 0,00 1 461,19483,56

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Брянская область)0

Организованы и проведены не менее 12

фестивалей детского творчества всех

жанров с вручением грантов

(нарастающим итогом)

2.1

650,00650,00 650,00650,00 650,00 3 900,00650,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

650,00650,00 650,00650,00 650,00 3 900,00650,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

650,00650,00 650,00650,00 650,00 3 900,00650,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

300,00300,00 300,00300,00 300,00 1 800,00300,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

300,00300,00 300,00300,00 300,00 1 800,00300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

300,00300,00 300,00300,00 300,00 1 800,00300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организована и проведена волонтерская

экскурсия на объектах историко-

культурного наследия Брянской области

(нарастающим итогом)

2.2

99,0099,00 99,0099,00 99,00 594,0099,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

99,0099,00 99,0099,00 99,00 594,0099,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

99,0099,00 99,0099,00 99,00 594,0099,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выделены гранты некоммерческим

организациям на творческие проекты,

направленные на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского

языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

2.3

200,00100,00 200,00100,00 200,00 1 000,00200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

200,00100,00 200,00100,00 200,00 1 000,00200,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

200,00100,00 200,00100,00 200,00 1 000,00200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана финансовая поддержка на

реализацию творческих проектов в

области культуры и искусства (в том

числе предоставление грантов, субсидий)

2.4

1 500,001 500,00 1 500,001 500,00 1 500,00 9 000,001 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

1 500,001 500,00 1 500,001 500,00 1 500,00 9 000,001 500,00

бюджет субъекта2.4.1.1.

1 500,001 500,00 1 500,001 500,00 1 500,00 9 000,001 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено создание и организована

деятельность молодежного духового

оркестра Брянской области

2.5

3 550,073 550,07 3 550,070,00 0,00 14 200,283 550,07

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.5.1.

3 550,073 550,07 3 550,070,00 0,00 14 200,283 550,07

бюджет субъекта2.5.1.1.

3 550,073 550,07 3 550,070,00 0,00 14 200,283 550,07

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организовано проведение культурно-

просветительских программ для 9000

школьников (нарастающим итогом).

2.6

350,00350,00 350,00350,00 350,00 2 100,00350,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.6.1.

350,00350,00 350,00350,00 350,00 2 100,00350,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.6.1.1.

350,00350,00 350,00350,00 350,00 2 100,00350,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организованы и проведены не менее 12

фестивалей любительских творческих

коллективов с вручением грантов

(нарастающим итогом)

2.7

600,00600,00 600,00600,00 600,00 3 600,00600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.7.1.

600,00600,00 600,00600,00 600,00 3 600,00600,00

бюджет субъекта2.7.1.1.

600,00600,00 600,00600,00 600,00 3 600,00600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.7.1.1.

1.

300,00300,00 300,00300,00 300,00 1 800,00300,00

местным бюджетам2.7.1.1.

1.4.

300,00300,00 300,00300,00 300,00 1 800,00300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.7.1.2.

300,00300,00 300,00300,00 300,00 1 800,00300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

3 299,00 6 849,07 9 090,04 9 044,49

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

9 044,49 3 399,00 40 726,09

3 299,00 9 044,496 849,07 9 090,04 9 044,49 3 399,00 40 726,09
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



25

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1. Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры

0,00 0,00 1 521,74 1 521,74 1 630,44 1 630,44

1 630,44

1 630,441 630,441 630,441 630,441 630,44

1.2. Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры

0,00 0,00 434,78 434,78 489,13 489,13

489,13

489,13489,13489,13489,13489,13

2 Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Брянская область)

2.1. Организованы и проведены не менее 12

фестивалей детского творчества всех

жанров с вручением грантов

(нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

650,00

650,00350,00350,000,000,00

2.2. Организована и проведена волонтерская

экскурсия на объектах историко-

культурного наследия Брянской области 

(нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 99,00

99,00

99,0099,0099,0099,0099,00

2.3. Выделены гранты некоммерческим

организациям на творческие проекты,

направленные на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию

русского языка и

0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00

200,00

200,00200,00200,00200,00200,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

литературы, народных художественных

промыслов и ремесел

2.4. Оказана финансовая поддержка на

реализацию творческих проектов в

области культуры и искусства (в том

числе предоставление грантов,

субсидий)

0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

1 500,00

1 500,001 500,001 500,001 500,001 500,00

2.5. Обеспечено создание и организована

деятельность молодежного духового

оркестра Брянской области

0,00 0,00 710,01 1 065,02 1 420,03 1 775,03

3 550,07

3 195,062 840,052 485,052 130,041 775,03

2.6. Организовано проведение культурно-

просветительских программ для 9000

школьников (нарастающим итогом).

0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00

350,00

350,00350,00350,00350,00350,00

2.7. Организованы и проведены не менее 12

фестивалей любительских творческих

коллективов с вручением грантов

(нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00

600,00300,00300,00300,00300,00

ИТОГО:

0,00 0,00 2 666,53 5 170,54 5 688,60 6 043,60

9 068,64

8 713,637 758,627 403,626 698,616 343,60
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры"

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 45

сельских учреждений

культуры (по 15 ежегодно).

Денежные поощрения будут

выплачиваться лучшим

сельским учреждениям в

размере 100 тыс.руб.,

можно будет приобрести

звуковое, световое

оборудование, музыкальные

инструменты и оргтехнику.

Мероприятие призвано

повысить престиж

учреждений культуры на

селе.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

Марина Е.А.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

постановление

Правительства Брянской

области.

-

Марина Е.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения на получение

финансовой поддержки с

победителями отбора.

-

Марина Е.А.

31.05.2021

03 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Подготовлен приказ

департамента культуры

Брянской области о

конкурсном отборе.

-

Марина Е.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении государственной

поддержки

-

Марина Е.А.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Победителями

получена финансовая

поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2021

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

постановление

Правительства Брянской

области.

-

Марина Е.А.

30.04.2022

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения на получение

финансовой поддержки с

победителями отбора.

-

Марина Е.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ Подготовлен приказ

департамента культуры

Брянской области о

конкурсном отборе.

-

Марина Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении государственной

поддержки

-

Марина Е.А.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

постановление

Правительства Брянской

области.

-

Марина Е.А.

31.12.2022

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

постановление

-

Марина Е.А.

30.04.2023

01 03 ГИС

"нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительства Брянской

области.

1.1.12

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения на получение

финансовой поддержки с

победителями отбора.

-

Марина Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении государственной

поддержки

-

Марина Е.А.

30.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Победителями

получена финансовая

поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2023

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2

Результат "Оказана  К концу 2024 года будетМарина Е.А.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо Взаимо ГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры "

оказана государственная

поддержка не менее 27

работникам сельских

учреждений культуры (по 9

ежегодно). Денежные

поощрения будут

выплачиваться лучшим

работникам сельских

учреждений культуре в

размере  50 тыс.руб.

Мероприятие способствует

вовлечённости в творческие

процессы и проектную

деятельность,  повышает

престиж профессии.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

постановление

Правительства Брянской

области.

-

Марина Е.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения на получение

финансовой поддержки с

победителями отбора.

-

Марина Е.А.

31.05.2021

03 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Подготовлен приказ

департамента культуры

Брянской области о

конкурсном отборе.

-

Марина Е.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении государственной

поддержки

-

Марина Е.А.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Победителями

получена финансовая

поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2021

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

-

Марина Е.А.

30.04.2022

04 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" постановление

Правительства Брянской

области.

1.2.7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения на получение

финансовой поддержки с

победителями отбора.

-

Марина Е.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Подготовлен приказ

департамента культуры

Брянской области о

конкурсном отборе.

-

Марина Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении государственной

поддержки

-

Марина Е.А.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Победителями

получена финансовая

поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2022

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

постановление

Правительства Брянской

области.

-

Марина Е.А.

30.04.2023

04 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.12

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения на получение

финансовой поддержки с

победителями отбора.

-

Марина Е.А.

31.05.2023

03 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении государственной

поддержки

-

Марина Е.А.

30.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Победителями

получена финансовая

поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2023

01 05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Брянская область)

2.1

Результат "Организованы и

проведены не менее 12

фестивалей детского творчества

всех жанров с вручением грантов

(нарастающим итогом)"

К 2024 г. организовано и

проведено не менее 12

фестивалей  всех жанров

для детей с вручением 12

грантов.

Марина Е.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение Разработаны и

утверждены Положения о

проведении областных

фестивалей детского

творчества всех жанров с

вручением грантов.

-

Марина Е.А.

25.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведены фестивальные

мероприятия. Определены

победители. Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2021

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2021

01 05 --

2.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

-

Марина Е.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение Разработаны и

утверждены Положения о

проведении областных

фестивалей детского

творчества всех жанров с

вручением грантов.

-

Марина Е.А.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведены фестивальные

мероприятия. Определены

победители. Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2022

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2022

01 05 --

2.1.6

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2022

05 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение Разработаны и

утверждены Положения о

проведении областных

фестивалей детского

творчества всех жанров с

вручением грантов.

-

Марина Е.А.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведены фестивальные

мероприятия. Определены

победители. Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

-

Марина Е.А.

30.10.2023

01 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов,

предоставляемых в 2023

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

2.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

-

Марина Е.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение Разработаны и

утверждены Положения о

проведении областных

фестивалей детского

творчества всех жанров с

вручением грантов.

-

Марина Е.А.

25.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Проведены

фестивальные мероприятия.

Определены победители.

Принято постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2024

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2024

01 05 --

2.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

-

Марина Е.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Повышена

квалификация специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом)"

В 2019-2024 гг. работники

учреждений культуры всех

видов и форм

собственности пройдут

Марина Е.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышение квалификации

на базе ГБУ ДПО

«Брянский областной

учебно-методический центр

культуры и искусства», в

том числе путем

дистанционного обучения,

а также через информальное

и неформальное

образование:  всего не

менее 1568 человек.

В 2019-2024 годах в рамках

программы

«Профессионалы культуры»

работники культуры

Брянской области

направлены на повышение

квалификации в

федеральные центры

непрерывного образования

и повышения

квалификации работников

культуры (нарастающим

итогом):

в 2019 году – 110 чел;

в 2020 году – 314 чел;

в 2021 году – 628 чел;

в 2022 году – 941 чел;

в 2023 году – 1255 чел;

в 2024 году – 1568 чел.

На базе ведущих

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

российских творческих

вузов будет проведено

повышение квалификации

специалистов отрасли

культуры Брянской области,

в т.ч учреждений

образования сферы

культуры.

В центрах непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры, будут

реализовываться

инновационные программы

дополнительного

профессионального

образования по всем

специальностям и

направлениям подготовки в

области искусств и

культуры, в том числе в

области современного

менеджмента с

использованием

дистанционных

технологий,

стажировочных площадок с

приглашением деятелей

культуры, ведущих

специалистов отрасли.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

К 2024 году прошли

переподготовку и

повышение

квалификации 1568

работников культуры

Брянской области.

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сбор заявок от

муниципальных

образований и

государственных

учреждений культуры и

формирование сводной

заявки от региона

-

Марина Е.А.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведено повышение

квалификации работников

культуры Брянской области

-

Марина Е.А.

25.12.2021

02 04 --

2.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сбор заявок от

муниципальных

образований и

государственных

учреждений культуры и

формирование сводной

заявки от региона

-

Марина Е.А.

30.01.2022

02 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведено повышение

квалификации работников

культуры Брянской области

-

Марина Е.А.

25.12.2022

01 04 --

2.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сбор заявок от

муниципальных

образований и

государственных

учреждений культуры и

формирование сводной

заявки от региона

-

Марина Е.А.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведено повышение

квалификации работников

культуры Брянской области

-

Марина Е.А.

25.12.2023

02 04 --

2.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сбор заявок от

муниципальных

образований и

государственных

учреждений культуры и

формирование сводной

заявки от региона

-

Марина Е.А.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведено повышение

квалификации работников

культуры Брянской области

-

Марина Е.А.

25.12.2024

02 05 --

2.3

Результат "Организована и

проведена волонтерская

экскурсия на объектах историко-

культурного наследия Брянской

области (нарастающим итогом)"

В рамках волонтерской

экскурсии организована

образовательная программа

для волонтеров по

направлениям работы в

сфере культуры и оказания

содействия специалистам

на объектах культурного

наследия.

Волков К.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утвержден список

объектов историко-

культурного наследия,

рекомендуемый для

волонтерской экскурсии

-

Волков К.В.

25.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.3.2

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Волков К.В.

15.12.2021

01 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Проведена волонтерская

экскурсия на объектах

историко-культурного

наследия

2.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утвержден список

объектов историко-

культурного наследия,

рекомендуемый для

волонтерской экскурсии

-

Волков К.В.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведена волонтерская

экскурсия на объектах

историко-культурного

наследия Брянской области

-

Волков К.В.

15.12.2022

01 04 --

2.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утвержден список

объектов историко-

культурного наследия,

рекомендуемый для

волонтерской экскурсии

-

Волков К.В.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведена волонтерская

экскурсия на объектах

историко-культурного

наследия Брянской области

-

Волков К.В.

15.12.2023

01 04 --

2.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утвержден список

объектов историко-

культурного наследия,

рекомендуемый для

волонтерской экскурсии

-

Волков К.В.

25.02.2024

03 03 --

2.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведена волонтерская

экскурсия на объектах

историко-культурного

наследия Брянской области

-

Волков К.В.

15.12.2024

01 04 --

2.4

Результат "Выделены гранты

некоммерческим организациям на

творческие проекты,

направленные на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

 В период с 2019 по 2024 гг.

некоммерческим

организациям выделено не

менее 10 грантов на

творческие проекты,

направленные на

укрепление российской

гражданской идентичности

на основе духовно-

нравственных и

культурных ценностей

Марина Е.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел"

народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные

на популяризацию русского

языка

и литературы, народных

художественных

промыслов и ремесел,

поддержку

изобразительного

искусства.

 

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Проведен отбор

СОНКО, осуществляющих

деятельность в области

культуры и искусства, на

получение грантов.

Определены победители.

-

Марина Е.А.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

соглашения о выделении

гранта

-

Марина Е.А.

30.06.2021

01 04 --

2.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Проведен отбор

СОНКО, осуществляющих

деятельность в области

культуры и искусства, на

получение грантов.

Определены победители.

-

Марина Е.А.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

соглашения о выделении

гранта

-

Марина Е.А.

30.06.2022

01 04 --

2.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Проведен отбор

СОНКО, осуществляющих

деятельность в области

культуры и искусства, на

получение грантов.

Определены победители.

-

Марина Е.А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

соглашения о выделении

гранта

-

Марина Е.А.

30.06.2023

01 04 --

2.4.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Проведен отбор

СОНКО, осуществляющих

деятельность в области

культуры и искусства, на

получение грантов.

Определены победители.

-

Марина Е.А.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

соглашения о выделении

гранта

-

Марина Е.А.

30.06.2024

01 04 --

2.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Оказана финансовая

поддержка на реализацию

творческих проектов в области

культуры и искусства (в том

За период 2019-2024 гг.

оказана финансовая

поддержка на реализацию

не менее 18 творческих

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе предоставление грантов,

субсидий)"

проектов в области

культуры и искусства

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформированы документы,

необходимые для

проведения отбора

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки. Проведен отбор

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки, определены

победители.

-

Марина Е.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение об оказании

финансовой поддержки

-

Марина Е.А.

30.06.2021

03 05 --

2.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформированы документы,

необходимые для

проведения отбора

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки. Проведен отбор

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки, определены

победители.

-

Марина Е.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.5.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение об оказании

финансовой поддержки

-

Марина Е.А.

30.06.2022

03 05 --

2.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

-

Марина Е.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

выполнении соглашенияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформированы документы,

необходимые для

проведения отбора

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки. Проведен отбор

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки, определены

победители.

-

Марина Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.5.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение об оказании

финансовой поддержки

-

Марина Е.А.

30.06.2023

03 05 --

2.5.9

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2023

04 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформированы документы,

необходимые для

проведения отбора

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки. Проведен отбор

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки, определены

победители.

-

Марина Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.5.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение об оказании

финансовой поддержки

-

Марина Е.А.

30.06.2024

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6

Результат "Обеспечено создание

и организована деятельность

молодежного духового оркестра

Брянской области"

Программа направлена на

создание

высокопрофессионального

кадрового резерва для

духового и других

профессиональных

оркестров Брянской

области, на преодоление

существующей тенденции

оттока талантливых

музыкантов за рубеж, на

привлечение к духовой

музыке широкой

молодежной аудитории

Марина Е.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.6.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Предоставлен отчет

об обеспечении

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

области.

-

Марина Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован график

концертной деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области.

-

Марина Е.А.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение на

финансирование

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

области.

-

Марина Е.А.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.4

Контрольная точка "Представлен Отчет Предоставлен отчет

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)"

об обеспечении

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

области.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован график

концертной деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области.

-

Марина Е.А.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение на

финансирование

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

области.

-

Марина Е.А.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об обеспечении

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

области.

-

Марина Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован график

концертной деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области.

-

Марина Е.А.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

2.6.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключено

соглашение на

финансирование

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

-

Марина Е.А.

25.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

области.контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет

об обеспечении

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

области.

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7

Результат "Организовано

проведение культурно-

просветительских программ для

9000 школьников (нарастающим

итогом)."

За период с 2019 по 2024 гг.

организовано проведение

культурно-

просветительских программ

для 9000 школьников.

Марина Е.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.7.1

Контрольная точка "Утверждены Приказ Издан приказ об

-

Марина Е.А.

31.01.2021

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

организации культурно-

просветительских программ

для школьников

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на организацию культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.03.2021

01 03 --

2.7.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.7.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Издан приказ об

организации культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.7.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на организацию культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.03.2022

01 03 --

2.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.7.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Издан приказ об

организации культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.7.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на организацию культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.03.2023

01 05 --

2.7.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.7.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Издан приказ об

организации культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.7.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на организацию культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.03.2024

01 05 --

2.7.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.8

Результат "К проведению

общественно-значимых

культурных проектов привлечено

не менее 820 волонтеров, в т.ч. в

сфере сохранения историко-

культурного наследия"

К 2024 году в программе

«Волонтеры культуры»

приняли участие не

менее 820 человек, что

способствовало

привлечению  внимания

молодежи к проектам в

сфере культуры,

повышению авторитета

специалистов отрасли и

привлечению молодежи в

отрасль культуры.

Марина Е.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://kultura3

2.ru/

Нет

2.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден план

общественно-значимых

мероприятий Брянской

области, в которых могут

принять участие волонтеры

культуры

-

Марина Е.А.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Волонтеры культуры

Брянской области приняли

участие в общественно-

-

Марина Е.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значимых мероприятиях

Брянской области

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден план

общественно-значимых

мероприятий Брянской

области, в которых могут

принять участие волонтеры

культуры

-

Марина Е.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.8.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Волонтеры культуры

Брянской области приняли

участие в общественно-

значимых мероприятиях

Брянской области

-

Марина Е.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.8.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден план

общественно-значимых

мероприятий Брянской

области, в которых могут

принять участие волонтеры

культуры

-

Марина Е.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.8.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Волонтеры культуры

Брянской области приняли

участие в общественно-

значимых мероприятиях

Брянской области

-

Марина Е.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден план

общественно-значимых

мероприятий Брянской

области, в которых могут

принять участие волонтеры

культуры

-

Марина Е.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.8.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Волонтеры культуры

Брянской области приняли

участие в общественно-

значимых мероприятиях

Брянской области

-

Марина Е.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.9

Результат "Организованы и

проведены не менее 12

фестивалей любительских

творческих коллективов с

вручением грантов (нарастающим

итогом)"

За период 2019 - 2024 гг.

организованы и проведены

12 фестивалей

любительских творческих

коллективов с вручением 12

грантов

Марина Е.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

2.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Положение Разработаны и

утверждены положения о

проведении областных

фестивалей любительских

-

Марина Е.А.

25.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" творческих коллективов с

вручением грантов.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.9.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведены фестивальные

мероприятия. Определены

победители. Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2021

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2021

02 10 --

2.9.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

-

Марина Е.А.

31.12.2021

10 16 --

2.9.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Положение Разработаны и

утверждены положения о

-

Марина Е.А.

25.02.2022

Взаимо

связь с

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

проведении областных

фестивалей любительских

творческих коллективов с

вручением грантов.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.9.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Проведены

фестивальные мероприятия.

Определены победители.

Принято постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2022

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2022

02 10 --

2.9.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

-

Марина Е.А.

31.12.2022

10 16 --

2.9.7

Контрольная точка "Утверждены Положение Разработаны и

-

Марина Е.А.

25.02.2023

Взаимо 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

утверждены положения о

проведении областных

фестивалей любительских

творческих коллективов с

вручением грантов.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.9.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведены фестивальные

мероприятия. Определены

победители. Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2023

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2023

02 10 --

2.9.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

-

Марина Е.А.

31.12.2023

10 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.9.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение Разработаны и

утверждены положения о

проведении областных

фестивалей любительских

творческих коллективов с

вручением грантов.

-

Марина Е.А.

25.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

2.9.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведены фестивальные

мероприятия. Определены

победители. Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2024

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2024

02 10 --

2.9.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

-

Марина Е.А.

31.12.2024

10 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

выплату грантов.

Представлен отчет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество поддержанных творческих инициатив и проектов

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Дятьковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 2,0000 2,00002,0000Дубровский муниципальный район 2,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Злынковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Карачевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Суражский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Суземский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Стародубский муниципальный округ 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Выгоничский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 2,0000 2,00002,0000Севский муниципальный район 2,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 2,0000 2,00002,0000Брянский муниципальный район 2,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Мглинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Комаричский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Клинцовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Климовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 2,0000 2,00002,0000Клетнянский муниципальный район 2,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Жуковский муниципальный округ 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Жирятинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 1,0000 1,00001,0000Почепский муниципальный район 1,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 2,0000 2,00002,0000Погарский муниципальный район 2,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

31.12.2020

- - - 15,00 45,00 - - -30,00

0,00 0,00 0,0015,00Единица 15,00

Всего по муниципальным

образованиям

15,000

31.12.2020

- 0,00 0,00

Дубровский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Погарский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Комаричский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Климовский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Клетнянский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 2,00 2,00 - - -2,00

Карачевский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Злынковский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Жирятинский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Севский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 2,00 2,00 - - -2,00

Суземский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Брянский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 2,00 2,00 - - -2,00

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

Человек 0

31.12.2020

- - - 9,00 27,00 - - -18,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

проекта)

0,00 0,00 0,009,00Человек 9,00

Всего по муниципальным

образованиям

9,000

31.12.2020

- 0,00 0,00

Суражский муниципальный район Человек 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Стародубский муниципальный округ Человек 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Почепский муниципальный район Человек 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Погарский муниципальный район Человек 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Мглинский муниципальный район Человек 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Клинцовский муниципальный район Человек 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Дятьковский муниципальный район Человек 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Дубровский муниципальный район Человек 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Выгоничский муниципальный район Человек 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019



Участники регионального проекта

0

83

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кривцова Е. С. Директор департамента

культуры

Кулешова Т. В. 30

2 Администратор регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

Организованы и проведены не менее 12 фестивалей детского творчества всех жанров с вручением грантов (нарастающим итогом)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

5 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

6 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

8 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

9 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Повышена квалификация специалистов отрасли культуры (нарастающим итогом)

10 Ответственный за достижение Марина Е. А. заместитель директора Кривцова Е. С. 20



результата регионального

проекта

департамента культуры

11 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

12 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

14 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

15 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

Организована и проведена волонтерская экскурсия на объектах историко-культурного наследия Брянской области (нарастающим итогом)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волков К. В. начальник управления по

охране и сохранению

историко-культурного

наследия Брянской области

Филипенко Ю. В. 15

17 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

18 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

Выделены гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка

и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

20 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1



21 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

Оказана финансовая поддержка на реализацию творческих проектов в области культуры и искусства (в том числе предоставление грантов, субсидий)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

Обеспечено создание и организована деятельность молодежного духового оркестра Брянской области

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

24 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

25 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

Организовано проведение культурно-просветительских программ для 9000 школьников (нарастающим итогом).

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

27 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

28 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

К проведению общественно-значимых культурных проектов привлечено не менее 820 волонтеров, в т.ч. в сфере сохранения историко-культурного

наследия

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

30 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1



31 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

Организованы и проведены не менее 12 фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов (нарастающим итогом)

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

33 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

34 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1


