
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская область)

1. Основные положения

Экспорт продукции АПК (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Грибанов Б.И. Заместитель Губернатора Брянской области

Ториков В.В.Руководитель регионального проекта Директор

Горяинов В.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного

комплекса"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,1469 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,1500 0,2000 0,2400 0,2900

Миллиард

долларов

ФП -

--

1.2.

Объем экспорта зерновых

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 10,0000 15,0000 20,0000

Миллион

долларов

РП -

--

1.3.

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,3700 0,3700 0,3700 0,3700

Миллион

долларов

РП -

--

1.4.

Объем экспорта рыбы и

морепродуктов

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

долларов

РП -

--

1.5.

Объем экспорта мясной и

молочной продукции

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 64,6000 103,000

0

131,560

0

169,000

0

Миллион

долларов

РП -

--

1.6.

Объем экспорта готовой

пищевой продукции

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 24,0300 26,6300 28,0700 30,6300

Миллион

долларов

РП -

--

1.7.

Объем экспорта прочей

продукции АПК

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 55,0000 60,0000 65,0000 70,0000

Миллион

долларов

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,003

4

0,012

0

0,023

8

0,036

1

0,047

0

0,058

2

Миллиард

долларов

0,1500

0,134

7

0,119

9

0,102

8

0,086

4

0,070

4

ФП

1.2. Объем экспорта зерновых

0,000

0

0,660

0

1,260

0

1,920

0

2,220

0

2,580

0

Миллион

долларов

6,0000

4,860

0

4,500

0

4,020

0

3,480

0

2,820

0

РП

1.3. Объем экспорта продукции масложировой

отрасли

0,000

0

0,050

0

0,100

0

0,200

0

0,220

0

0,230

0

Миллион

долларов

0,3700

0,340

0

0,310

0

0,280

0

0,250

0

0,240

0

РП

1.4. Объем экспорта рыбы и морепродуктов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

долларов

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.5. Объем экспорта мясной и молочной

продукции

1,700

0

4,930

0

8,830

0

14,83

00

21,33

00

27,83

00

Миллион

долларов

64,6000

58,30

00

53,83

00

47,33

00

40,83

00

34,33

00

РП

1.6. Объем экспорта готовой пищевой продукции

1,200

0

3,120

0

6,000

0

8,160

0

10,08

00

12,24

00

Миллион

долларов

24,0300

22,82

00

21,12

00

18,72

00

16,08

00

14,40

00

РП

1.7. Объем экспорта прочей продукции АПК

0,500

0

3,250

0

7,650

0

10,95

00

13,15

00

15,35

00

Миллион

долларов

55,0000

48,35

00

40,10

00

32,40

00

25,80

00

18,65

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Привлечены

товаропроизводители

Брянской области к

внедрению новых

технологий

ЕД/ГО

Д

- 5,0

000

5,0

000

- -

Проведены

обучающие

семинары, курсы

повышения

квалификации.

Технологическое

перевооружение,

внедрение новых

технологий в

подотраслях АПК

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 01.01.201

9

- -- -

-

1.2

Введено в

эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции .

Нарастающий итог

га

- 0,0

000

0,0

000

1 7

00,

000

0

10 

979

,00

00

В Брянской

области обеспечено

введение в

эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйствен

ной продукции за

счет

реконструкции,

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

0,0000 01.01.202

0

- -19 

979

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технического

перевооружения и

строительства

новых

мелиоративных

систем общего и

индивидуального

пользования и

вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйствен

ных угодий для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйствен

ной продукции за

счет проведения

культуртехнически

х мероприятий

имущест

ва

1.3

Прирост объема

производства

масличных культур

ТЫС Т

- - - 22,

670

5

54,

410

0

В Брянской

области обеспечен

прирост

производства

масличных культур

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

5,0000 01.01.202

0

- -55,

900

0

230

,00

00

-

1.4

Обеспечена шт

- - - - 0,0

000

Количество Оказание

0,0000 31.12.202

- -0,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

управлению

ветеринарии

Брянской области

внесенных в реестр

аккредитованных

лиц, сведений об

аккредитации и

(или) расширении

области

аккредитации в

национальной

системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

достигается

организациями,

подведомственным

и управлению

ветеринарии

Брянской области.

услуг

(выполне

ние

работ)

0
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

Введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции

1.1

88 574,750,00 13 976,770,00 0,00 224 006,07121 454,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

88 574,750,00 13 976,770,00 0,00 224 006,07121 454,55

бюджет субъекта1.1.1.1.

88 574,750,00 13 976,770,00 0,00 224 006,07121 454,55

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Прирост объема производства масличных

культур

1.2

103 685,561 994,24 82 868,120,00 0,00 291 960,14103 412,22

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

103 685,561 994,24 82 868,120,00 0,00 291 960,14103 412,22

бюджет субъекта1.2.1.1.

103 685,561 994,24 82 868,120,00 0,00 291 960,14103 412,22

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 1 994,24 96 844,89 192 260,31

консолидированный бюджет субъекта

224 866,77 0,00 515 966,21

0,00 192 260,311 994,24 96 844,89 224 866,77 0,00 515 966,21
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 976,77

0,000,000,000,000,00

1.2. Прирост объема производства

масличных культур

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 868,12

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 844,89

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции

"

В Брянской области

обеспечено введение в

эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции,

технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем

общего и индивидуального

пользования и  вовлечено в

оборот выбывших

сельскохозяйственных

угодий для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

проведения

Ториков В.В.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуртехнических

мероприятий

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета

-

Кинева Н.П.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Кинева Н.П.

30.12.2021

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе выполнения

результата

-

Кинева Н.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

31.12.2021

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Кинева Н.П.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Заключено Соглашение о

-

Кинева Н.П.

30.12.2022

Взаимо 24 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидийсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый о ходе

выполнения результата

-

Кинева Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета

-

Кинева Н.П.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическим лицам на

вовлечение в оборот

выбывших

сельскохозяйственных

угодий для производства

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции

-

Кинева Н.П.

30.12.2023

11 13 отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе выполнения

результата

-

Кинева Н.П.

31.12.2023

12 13 отсутствует-

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Прирост объема

производства масличных

культур"

В Брянской области

обеспечен прирост

производства масличных

культур

Ториков В.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Кинева Н.П.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Кинева Н.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе выполнения

результата

-

Кинева Н.П.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Кинева Н.П.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Кинева Н.П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе выполнения

результата

-

Кинева Н.П.

31.12.2022

01 04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Кинева Н.П.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Кинева Н.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе выполнения

результата

-

Кинева Н.П.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Кинева Н.П.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Кинева Н.П.

30.12.2024

03 05 отсутствует-

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе выполнения

результата

-

Кинева Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Обеспечена

аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

управлению ветеринарии

Брянской области "

Количество внесенных в

реестр аккредитованных

лиц, сведений об

аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных лабораторий,

достигается организациями,

подведомственными

управлению ветеринарии

Брянской области.

Ториков В.В.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Привлечены

товаропроизводители Брянской

области к внедрению новых

технологий"

Проведены обучающие

семинары, курсы

повышения квалификации.

Технологическое

перевооружение, внедрение

новых технологий в

подотраслях АПК

Ториков В.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Письмо

в региональный проектный

офис о количестве

организованных семинаров,

курсов повышения

-

Горяинов В.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квалификации с участием

товаропроизводителей

продукции АПК Брянской

области

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо о

количестве организованных

семинаров, курсов

повышения квалификации с

участием

товаропроизводителей

продукции АПК Брянской

области

-

Горяинов В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ториков В. В. Директор Грибанов Б. И. 25

2 Администратор регионального

проекта

Горяинов В. А. Заместитель директора Ториков В. В. 30

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК в части региональной составляющей Брянской области, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 215,8 млн. долларов США по итогам 2019 года

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 25

4 Участник регионального

проекта

Глушенкова М. В. Начальник отдела свода,

анализа и прогнозирования

Ториков В. В. 30

5 Участник регионального

проекта

Кинева Н. П. Начальник отдела

растениеводства

Ториков В. В. 30

Содействие компаниям в формировании устойчивых торгово-экономических связей с товаропроизводителями других регионов России, стран ближнего и

дальнего зарубежья

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Директор Грибанов Б. И. 50

7 Участник регионального

проекта

Глушенкова М. В. Начальник отдела свода,

анализа и прогнозирования

Ториков В. В. 30

Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Директор Грибанов Б. И. 25

9 Участник регионального

проекта

Кинева Н. П. Начальник отдела

растениеводства

Ториков В. В. 30



Прирост объема производства масличных культур

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Директор Грибанов Б. И. 25

11 Участник регионального

проекта

Кинева Н. П. Начальник отдела

растениеводства

Ториков В. В. 30

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

управлению ветеринарии Брянской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Директор Грибанов Б. И. 25

Привлечены товаропроизводители Брянской области к внедрению новых технологий

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Директор Грибанов Б. И. 25

14 Участник регионального

проекта

Глушенкова М. В. Начальник отдела свода,

анализа и прогнозирования

Ториков В. В. 30


