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регионального проекта

Цифровые технологии (Брянская область)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.07.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Реунов В.А. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Казинский О.И.Администратор регионального проекта Начальник управления информационных технологий

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Экономическое развитие"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Содействие  в  оказании  консультационной  поддержки  и  информационного сопровождения  компаний,  разрабатывающих  или  внедряющих

отечественное программное  обеспечение,  сервисы  и  платформенные  решения  на  базе  цифровых технологий  и  находящихся  на  территории

Брянской области,  для  обеспечения  их  участия  в конкурсных  отборах  на  получение  государственной  поддержки  в  форме  грантов  из средств

федерального бюджета в рамках федерального проекта

1.1

Осуществлено

организационное

информационное

взаимодействие  с

институтами

развития  в целях

получения

актуальной

информации  о

действующих

конкурсных  отборах,

конкурсной

документации  и

правилах

оформления  заявок,

требованиях  к

проектам  и

участникам  для

обеспечения  участия 

заинтересованных

компаний  в

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

Получение

актуальной

информации  о

действующих

конкурсных

отборах,

конкурсной

документации  и

правилах

оформления

заявок,

требованиях  к

проектам  и

участникам  для

обеспечения

участия

заинтересованных

компаний  в

конкурсных

отборах по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурсных  отборах

по соответствующим

мерам

государственной

поддержки

соответствующим

мерам

государственной

поддержки

1.2

Осуществлено

оказание  содействия

в  доведении

информации  о

конкурсных  отборах

до заинтересованных

компаний,

реализующих

проекты  пилотного

(первого

коммерческого)

внедрения

отечественных

решений  на  основе

цифровых технологий

и  расположенных  на

территории Брянской

области

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

Доведение

информации  о

конкурсных

отборах  до

заинтересованных

компаний,

реализующих

проекты

пилотного

(первого

коммерческого)

внедрения

отечественных

решений  на

основе  цифровых

технологий  и

расположенных  на

территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-

1.3

Осуществлено

оказание содействия

УСЛ

ЕД

- - - - 1,0

000

Доведение

информации о

Оказание

услуг

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в доведении

информации о

программах до

заинтересованных

организаций,

расположенных на

территории Брянской

область, в том числе:

льготного

кредитования

проектов по

цифровой

трансформации,

реализуемых на

основе российских

решений в сфере

информационных

технологий

организациями,

предусмотренного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 5

декабря 2019 г. №

1598 «Об

утверждении Правил

предоставления из

программах, в том

числе: льготного

кредитования

российских

организаций,

разрабатывающих

и  внедряющих

цифровые

технологии,

продукты,  сервисы

 и  платформенные

решения,

зарегистрированны

х на территории

Брянской области;

акселерации

проектов  по

разработке

российских

решений  в  сфере

ИТ,

зарегистрированны

х на территории

Брянской области;

венчурном

финансировании

проектов  на

ранних  стадиях  по

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета субсидий в

целях обеспечения

льготного

кредитования

проектов по

цифровой

трансформации,

реализуемых на

основе российских

решений в сфере

информационных

технологий»;

акселерации проектов

технологических

компаний по

разработке

российских решений

в сфере ИТ,

зарегистрированных

на территории

Брянской области;

возмещении

Российским фондом

развития

информационных

технологий,

 разработке

российских

решений в сфере

ИТ,

зарегистрированны

х на территории

Брянской области
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выступающим

оператором меры

поддержки,

недополученных

доходов

правообладателей от

предоставления

российского

облачного

программного

обеспечения

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

по льготной цене;

инструментах

государственной

поддержки ускорения

цифровой

трансформации

компаний отраслей

экономики, а также

методических

рекомендациях по

цифровой

трансформации

государственных

корпораций и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компаний с

государственным

участием; иных мерах

государственной

поддержки.

1.4

Осуществлено

оказание  содействия

в  доведении

информации  о

конкурсных  отборах

проектов  по

разработке,

применению  и

коммерциализации

цифровых  решений в 

области

информационных

технологий  в  целях

развития  цифровых

технологий  до

малых

инновационных

предприятий,

зарегистрированных

на  территории

Брянской области

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

 Доведение

информации  о

конкурсных

отборах проектов

по  разработке,

применению  и

коммерциализации

 цифровых

решений в  области

информационных

технологий  в

целях  развития

цифровых

технологий  до

малых

инновационных

предприятий,

зарегистрированны

х  на  территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Осуществлено

оказание  содействия

в  доведении

информации  о

конкурсных  отборах

до заинтересованных

предприятий

реального  сектора

экономики,

реализующих

проекты  по цифровой

трансформации  и

внедряющих

решения в сфере

информационных

технологий,

расположенных на

территории Брянской

области

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

Доведение

информации  о

конкурсных

отборах  до

заинтересованных

предприятий

реального  сектора

экономики,

реализующих

проекты  по

цифровой

трансформации  и

внедряющих

решения в сфере

информационных

технологий,

расположенных на

территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-

2

Проведение  информационной  кампании  о  действующих конкурсных  отборах  на получение  государственной  поддержки  в  средствах  массовой

информации  Брянской области

2.1

Размещены

новостные

материалы  о

действующих

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

Размещение

новостных

материалов  о

действующих

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурсных  отборах

на региональных

новостных сайтах, в

электронных и

печатных версиях

газет, журналов

конкурсных

отборах  на

региональных ново

стных сайтах,

 в электронных и п

ечатных версиях

газет, журналов

работ)

2.2

Размещены

информационные

материалы  о

действующих  мерах

государственной

поддержки  на

официальных

региональных

порталах,  сайтах

высших органов

исполнительной

власти  Брянской

области  и/или

ответственных  за

цифровое  развитие

профильных  органов 

исполнительной

власти  в  Брянской

области,  а  также

публикация  на

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

Размещение

информационных

материалов  о

действующих

мерах

государственной

поддержки  на

официальных

региональных

порталах,  сайтах

высших органов

исполнительной

власти  Брянской

области  и/или

ответственных  за

цифровое  развитие

профильных

органов

исполнительной

власти  в  Брянской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

периодической

основе  новостей  об

успешных  проектах

грантополучателей  из

Брянской области

области,  а  также

публикация  на

периодической

основе  новостей

об  успешных

проектах

грантополучателей

из Брянской

области

2.3

Осуществлено

оказание содействия в

доведении

информации о мере

государственной

поддержки,

реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 28

июня 2021 г. № 1031

«Об утверждении

Правил

предоставления

субсидии из

федерального

УСЛ

ЕД

- - - - 1,0

000

Оказание

содействия в

доведении

информации о мере

государственной п

оддержки,

реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 28

июня 2021 г. №

1031 «Об

утверждении

Правил

предоставления

субсидии  из

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 28.12.202

1

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджета Российскому

фонду развития

информационных

технологий на

возмещение затрат по

использованию

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

российского

программного

обеспечения», до

заинтересованных

компаний-

правообладателей

программного

обеспечения и

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

расположенных на

территории Брянской

области

федерального

бюджета

Российскому

фонду развития

информационных

технологий на

возмещение затрат

по использованию

субъектами малого

и среднего

предпринимательст

ва российского

программного

обеспечения», до

заинтересованных

компаний-

правообладателей

программного

обеспечения и

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва, расположенных

на территории

Брянской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Содействие  в  оказании  консультационной  поддержки  и  информационного сопровождения  компаний,  разрабатывающих  или  внедряющих

отечественное программное  обеспечение,  сервисы  и  платформенные  решения  на  базе  цифровых технологий  и  находящихся  на  территории

Брянской области,  для  обеспечения  их  участия  в конкурсных  отборах  на  получение  государственной  поддержки  в  форме  грантов  из средств

федерального бюджета в рамках федерального проекта

1.1

Результат "Осуществлено

организационное

информационное взаимодействие

с институтами развития в целях

получения актуальной

информации о действующих

конкурсных отборах, конкурсной

документации и правилах

оформления заявок, требованиях

к проектам и участникам для

обеспечения участия

заинтересованных компаний в

конкурсных отборах по

соответствующим мерам

государственной поддержки "

Получение  актуальной

информации  о

действующих  конкурсных

отборах, конкурсной

документации  и  правилах

оформления  заявок,

требованиях  к  проектам  и

участникам  для

обеспечения  участия

заинтересованных

компаний  в конкурсных

отборах по

соответствующим мерам

государственной

поддержки

Ерохин М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о конкурсных

отборах до заинтересованных

компаний, реализующих проекты

пилотного (первого

коммерческого) внедрения

отечественных решений на

основе цифровых технологий и

расположенных на территории

Доведение  информации  о

конкурсных  отборах  до

заинтересованных

компаний,  реализующих

проекты  пилотного

(первого  коммерческого)

внедрения  отечественных

решений  на  основе

цифровых технологий  и

расположенных  на

Ерохин М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской области" территории Брянской

области

вует вует "Электронны

й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюдет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о программах до

заинтересованных организаций,

расположенных на территории

Брянской область, в том числе:

льготного кредитования проектов

по цифровой трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в сфере

информационных технологий

организациями,

предусмотренного

постановлением Правительства

Российской Федерации от 5

декабря 2019 г. № 1598 «Об

утверждении Правил

предоставления из федерального

бюджета субсидий в целях

обеспечения льготного

кредитования проектов по

цифровой трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в сфере

информационных технологий»;

акселерации проектов

технологических компаний по

разработке российских решений в

сфере ИТ, зарегистрированных на

территории Брянской области;

возмещении Российским фондом

Доведение информации о

программах, в том числе:

льготного  кредитования

российских  организаций,

разрабатывающих  и

внедряющих цифровые

технологии,  продукты,

сервисы  и  платформенные

решения,

зарегистрированных на

территории Брянской

области; акселерации

проектов  по  разработке

российских  решений  в

сфере  ИТ,

зарегистрированных на

территории Брянской

области; венчурном

финансировании  проектов

на  ранних  стадиях  по

разработке  российских

решений в сфере ИТ,

зарегистрированных на

территории Брянской

области

Ерохин М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития информационных

технологий, выступающим

оператором меры поддержки,

недополученных доходов

правообладателей от

предоставления российского

облачного программного

обеспечения субъектам малого и

среднего предпринимательства

по льготной цене; инструментах

государственной поддержки

ускорения цифровой

трансформации компаний

отраслей экономики, а также

методических рекомендациях по

цифровой трансформации

государственных корпораций и

компаний с государственным

участием; иных мерах

государственной поддержки."

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует "Электронны

й бюджет"

1.4

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о конкурсных

отборах проектов по разработке,

применению и

коммерциализации цифровых

решений в области

информационных технологий в

целях развития цифровых

технологий до малых

инновационных предприятий,

зарегистрированных на

территории Брянской области"

 Доведение  информации  о

конкурсных  отборах

проектов  по  разработке,

применению  и

коммерциализации

цифровых  решений в

области информационных

технологий  в  целях

развития  цифровых

технологий  до  малых

инновационных

предприятий,

зарегистрированных  на

территории Брянской

области

Ерохин М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о конкурсных

отборах до заинтересованных

предприятий реального сектора

экономики, реализующих

проекты по цифровой

трансформации и внедряющих

решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Брянской области"

Доведение  информации  о

конкурсных  отборах  до

заинтересованных

предприятий  реального

сектора  экономики,

реализующих  проекты  по

цифровой трансформации

и внедряющих  решения в

сфере  информационных

технологий,

расположенных на

территории Брянской

области

Ерохин М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга Отчет Департамента

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" экономического развития

Брянской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Проведение  информационной  кампании  о  действующих конкурсных  отборах  на получение  государственной  поддержки  в  средствах  массовой

информации  Брянской области

2.1

Результат "Размещены новостные Размещение  новостныхЕрохин М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материалы о действующих

конкурсных отборах на

региональных новостных сайтах,

в электронных и печатных

версиях газет, журналов"

материалов  о

действующих  конкурсных

отборах  на

региональных новостных са

йтах,

 в электронных и печатных

версиях газет, журналов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2

Результат "Размещены РазмещениеЕрохин М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационные материалы о

действующих мерах

государственной поддержки на

официальных региональных

порталах, сайтах высших органов

исполнительной власти Брянской

области и/или ответственных за

цифровое развитие профильных

органов исполнительной власти в

Брянской области, а также

публикация на периодической

основе новостей об успешных

проектах грантополучателей из

Брянской области"

информационных

материалов  о

действующих  мерах

государственной

поддержки  на

официальных

региональных  порталах,

сайтах  высших органов

исполнительной  власти

Брянской области  и/или

ответственных  за

цифровое  развитие

профильных  органов

исполнительной  власти  в

Брянской области,  а  также

публикация  на

периодической  основе

новостей  об  успешных

проектах

грантополучателей  из

Брянской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электкронн

ый бюдежет"

-

2.3

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о мере

государственной поддержки,

реализуемой в соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от 28

июня 2021 г. № 1031 «Об

утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

Российскому фонду развития

информационных технологий на

возмещение затрат по

использованию субъектами

малого и среднего

предпринимательства

Оказание содействия в

доведении информации о

мере

государственной поддержк

и, реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28 июня 2021

г. № 1031 «Об утверждении

Правил предоставления

субсидии  из федерального

бюджета Российскому

фонду развития

информационных

технологий на возмещение

затрат по использованию

Ерохин М.А.

28.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электроный

бюжет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

российского программного

обеспечения», до

заинтересованных компаний-

правообладателей программного

обеспечения и субъектов малого

и среднего предпринимательства,

расположенных на территории

Брянской области"

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

российского программного

обеспечения», до

заинтересованных

компаний-

правообладателей

программного обеспечения

и субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

расположенных на

территории Брянской

области

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

28

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Казинский О. И. Начальник управления

информационных технологий

Ерохин М. А. 10

Осуществлено организационное информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих

конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия

заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного

(первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Брянской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о программах до заинтересованных организаций, расположенных на территории Брянской

область, в том числе: льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере

информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1598 «Об

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой

трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий»; акселерации проектов технологических компаний

по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Брянской области; возмещении Российским фондом развития

информационных технологий, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского

облачного программного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене; инструментах государственной поддержки

ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных

корпораций и компаний с государственным участием; иных мерах государственной поддержки.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5



Осуществлено оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых

решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на

территории Брянской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики,

реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории

Брянской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет,

журналов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших

органов исполнительной власти Брянской области и/или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти в Брянской

области, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Брянской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета

Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства

российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего

предпринимательства, расположенных на территории Брянской области

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5


