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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К.

Временно исполняющий обязанности заместителя

Губернатора Брянской области

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор

Вазюля И.П.Администратор регионального проекта Начальник

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

Подпрограмма "Автомобильные дороги"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

62,9000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 62,9000 68,0000 74,0000 79,0000 85,0000

ПроцентФП СОУ «Эталон»

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

53,7700 31.12.202

0

0,0000 0,0000 53,7700 54,0000 54,3300 54,5900 55,0000

ПроцентФП СОУ «Эталон»

--

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

100,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП СОУ «Эталон»

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 74,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 54,3300

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Выполнены

дорожные работы на

сети автомобильных

дорог общего

пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной

сети Брянской

городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий,

выполнена

модернизация

дорожной

инфраструктуры,

УСЛ

ШТ

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Протяженность

автомобильных

дорог общего

пользования

регионального и

межмуниципально

го значения,

дорожной сети

Брянской

городской

агломерации, на

которых

выполнены

дорожные работы в

целях приведения в

нормативное

состояние,

снижения уровня

перегрузки и

ликвидации мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 03.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленная на

устранение

аварийного и

предаварийного

состояния

искусственных

сооружений,

входящих в состав

Брянской городской

агломерации,

модернизация

дорожной

инфраструктуры в

городской

агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений

или актов Президента

Российской

Федерации и (или)

Правительства

Российской

Федерации

Протяженность

автомобильных

дорог, на которых

выполнена

модернизация

дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение

аварийного и

предаварийного

состояния

искусственных

сооружений,

входящих в состав

Брянской

городской

агломерации

2

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Субъектами

Российской

Федерации

заключены контракты

(доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

шт

- - - 1,0

000

1,0

000

 Субъектами

Российской

Федерации

заключены

контракты

(доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающи

е закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

федерального

проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.202

0

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

Выполнены дорожные работы на сети

автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального

значения, дорожной сети Брянской

городской агломерации в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, выполнена

модернизация дорожной инфраструктуры,

направленная на устранение аварийного и

предаварийного состояния искусственных

сооружений, входящих в состав Брянской

городской агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры в городской

агломерации, осуществляемая в том числе

во исполнение указаний, поручений или

актов Президента Российской Федерации

и (или) Правительства Российской

Федерации

1.1

1 565 539,601 789 753,10 2 901 704,181 618 330,48 3 958 200,00 14 026 122,262 192 594,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 565 539,601 789 753,10 2 901 704,181 618 330,48 3 958 200,00 14 026 122,262 192 594,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 513 142,471 720 159,94 2 784 065,011 542 770,36 3 929 295,84 13 608 811,372 119 377,75

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

995 545,321 322 270,11 2 235 144,181 435 642,26 549 179,01 7 928 906,831 391 125,95

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

995 545,321 322 270,11 2 235 144,181 435 642,26 549 179,01 7 928 906,831 391 125,95
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 047 942,451 391 863,27 2 352 783,351 511 202,38 578 083,17 8 346 217,721 464 343,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения, дорожной

сети городских агломераций выполнены

дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

2.1

0,00925 987,68 0,000,00 0,00 925 987,680,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00925 987,68 0,000,00 0,00 925 987,680,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00885 514,00 0,000,00 0,00 885 514,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,00769 000,00 0,000,00 0,00 769 000,000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,00769 000,00 0,000,00 0,00 769 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,00809 473,68 0,000,00 0,00 809 473,680,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 618 330,48 2 715 740,78 2 901 704,18 1 565 539,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 192 594,90 3 958 200,00 14 952 109,94

1 618 330,48 1 565 539,602 715 740,78 2 901 704,18 2 192 594,90 3 958 200,00 14 952 109,94

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Выполнены дорожные работы на сети

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения,

дорожной сети Брянской городской

агломерации в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий, выполнена модернизация

дорожной инфраструктуры,

направленная на устранение аварийного

и предаварийного состояния

искусственных сооружений, входящих в

состав Брянской городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в городской

агломерации, осуществляемая в том

числе во исполнение указаний,

поручений или актов Президента

Российской Федерации и (или)

Правительства Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 513 142,47

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 513 142,47

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "Выполнены дорожные

работы на сети автомобильных

дорог общего пользования

регионального и

межмуниципального значения,

дорожной сети Брянской

городской агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий,

выполнена модернизация

дорожной инфраструктуры,

направленная на устранение

аварийного и предаварийного

состояния искусственных

сооружений, входящих в состав

Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том числе во

Протяженность

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации, на которых

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий.

Протяженность

автомобильных дорог, на

которых выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

Вазюля И.П.

03.12.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнение указаний, поручений

или актов Президента

Российской Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации"

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

-

Башлаков А.Ф.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

01.11.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2019

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

-

Башлаков А.Ф.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

-

Вазюля И.П.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

05 08 СОУ

"Эталон"

-

1.1.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных по

результатам закупок

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

07 09 СОУ

"Эталон"

-

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

16 СОУ

"Эталон"

-



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 СОУ

"Эталон"

-

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт привема-передачи

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

08 10 СОУ

"Эталон"

-

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи по

результатам выполненных

работ по государственному

(муниципальному

контракту)

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.30

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Вазюля И.П.

30.01.2022

01 01 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожной деятельности на

текущий год"

1.1.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

-

Вазюля И.П.

31.01.2022

12 03 Отсутствует-



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

-

Вазюля И.П.

01.11.2022

01 13 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.33

Контрольная точка

"Сформирован перечень опорной

сети автомобильных дорог

Российской Федерации"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

-

Вазюля И.П.

30.11.2022

03 11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

-

Вазюля И.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.35

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

-

Вазюля И.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

-

Вазюля И.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

-

Вазюля И.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительства Российской

Федерации

1.1.38

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

-

Вазюля И.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.39

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

-

Вазюля И.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.40

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

-

Вазюля И.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

-

Вазюля И.П.

01.12.2022

13 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.42

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

-

Вазюля И.П.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.43

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

-

Вазюля И.П.

31.10.2023

01 04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.44

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

-

Вазюля И.П.

01.12.2023

03 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.45

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

-

Вазюля И.П.

01.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.46

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

-

Вазюля И.П.

01.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.47

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

-

Вазюля И.П.

01.12.2023

06 08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.48

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

-

Вазюля И.П.

01.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.49

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

-

Вазюля И.П.

01.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.50

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

-

Вазюля И.П.

01.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

-

Вазюля И.П.

01.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.52

Контрольная точка "Утверждены Постановление Выполнены

-

Вазюля И.П.

31.01.2024

Взаимо 03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительства Российской

Федерации

1.1.53

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

-

Вазюля И.П.

31.10.2024

01 04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.54

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

-

Вазюля И.П.

01.12.2024

03 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.55

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

-

Вазюля И.П.

01.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.56

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

-

Вазюля И.П.

01.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.57

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

-

Вазюля И.П.

01.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.58

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

-

Вазюля И.П.

01.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

точкам

и

отсутст

вует

1.1.59

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

-

Вазюля И.П.

01.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.60

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

-

Вазюля И.П.

01.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.61

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

-

Вазюля И.П.

01.12.2024

06 08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

2

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие закупку

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»."

 Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть».

Вазюля И.П.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Услуга оказана (работы

выполнены) по

заключенным контрактам

(доведены государственные

задания учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

-

Вазюля И.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть» в текущем

году.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Услуга оказана (работы

выполнены) по

заключенным контрактам

(доведены государственные

задания учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть» в текущем

году.

-

Вазюля И.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Услуга оказана (работы

выполнены) по

заключенным контрактам

(доведены государственные

задания учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть» в текущем

-

Вазюля И.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году.

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Услуга оказана (работы

выполнены) по

заключенным контрактам

(доведены государственные

задания учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть» в текущем

году.

-

Вазюля И.П.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской

городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных

происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных

сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том

числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

штука

0

03.12.2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

3,00 0,00 0,003,00

Условная

штука

3,00

Всего по муниципальным

образованиям

3,000

03.12.2018

- 3,00 3,00

Брянский муниципальный район

Условная

штука

0

03.12.2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Брянск

Условная

штука

0

03.12.2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дятьковское

Условная

штука

0

03.12.2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0

63

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Вазюля И. П. Начальник Симоненко Н. К. 25

Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети

Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния

искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации,

осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской

Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вазюля И. П. Начальник Симоненко Н. К. 25

4 Участник регионального

проекта

Макаров А. Н. Глава городской

администрации

Богомаз А. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Квасов И. В. Начальник Макаров А. Н. 10

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вазюля И. П. Начальник Симоненко Н. К. 25


