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регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

(Брянская область)

1. Основные положения

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям (Брянская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Бардуков А.Н. Заместитель Губернатора Брянской области

Галаганов С.А.Руководитель регионального проекта Директор

Чиркова О.И.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие здравоохранения Брянской области

Развитие здравоохранения Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1.

Количество (доля) детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений

с созданной современной

инфраструктурой оказания

медицинской помощи детям

38,8000 31.12.201

9

0,0000 20,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Число выполненных детьми

посещений детских

поликлиник и

поликлинических

подразделений, в которых

созданы комфортные

условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским

оборудованием, от общего

числа посещений детьми

детских поликлиник и

поликлинических

подразделений (%)

0,0000 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 70,0000 90,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых

82,4000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 82,4500 82,5000 82,6000 82,7000

ПроцентФП -

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

физическими лицами

должностей от ообщего

количества должностей в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях), нарастающим

итогом: врачами

педиаторами

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1.

Младенческая смертность

8,1000 31.12.201

7

0,0000 6,4000 5,1000 4,9000 4,7000 4,5000 4,3000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП -

--

2.2.

Доля преждевременных

родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

37,0000 31.12.201

7

0,0000 38,0000 38,5000 50,4000 53,0000 55,0000 60,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Смертность детей в возрасте

0-17 лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

71,0000 31.12.201

7

0,0000 66,0000 64,0000 62,0000 60,0000 58,0000 56,0000

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсв

ующего

возраста

ФП -

--

2.4.

Смертность детей в возрасте

0-4 года на 1000 родившихся

живыми

9,6000 31.12.201

7

0,0000 8,0000 7,8000 7,6000 7,3000 7,0000 6,7000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1.

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

49,5000 31.12.201

7

0,0000 50,3000 50,0000 50,9000 51,0000 51,1000 51,2000

ПроцентФП -

--

3.2.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения

18,6000 31.12.201

7

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.3.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной

ткани

24,6000 31.12.201

7

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.4.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

50,1000 31.12.201

7

0,0000 60,0000 70,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

3.5.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

24,4000 31.12.201

7

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.6.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной

системы, расстройств

питания и нарушения обмена

веществ

53,3000 31.12.201

7

0,0000 60,0000 70,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1. Количество (доля) детских поликлиник и

детских поликлинических отделений с

созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи детям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 95,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Число выполненных детьми посещений

детских поликлиник и поликлинических

подразделений, в которых созданы

комфортные условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским оборудованием,

от общего числа посещений детьми детских

поликлиник и поликлинических

подразделений (%)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 70,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Укомплектованность медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых физическими

лицами должностей от ообщего количества

должностей в медицинских организациях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), нарастающим

итогом: врачами педиаторами

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 82,5000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1. Младенческая смертность

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Промилле

(0,1

процента)

4,7000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2.
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 53,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100

000 детей соответствующего возраста

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсву

ющего

возраста

60,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000

родившихся живыми

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Промилле

(0,1

процента)

7,3000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1. Доля посещений детьми медицинских

организаций с профилактическими целями

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 51,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3.2. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней органов

пищеварения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 70,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3.3. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 70,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3.4. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

системы кровообращения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 85,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней  глаза и

его придаточного аппарата

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

3.5. Процент 70,0000ФП

3.6. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

эндокринной системы, расстройств питания и

нарушения обмена веществ

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 85,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

1.1

Проведены

капитальные

ремонты.

Строительство

хирургического

корпуса ГБУЗ

«Брянская областная

детская больница».

. Нарастающий итог

ЕД

- - - - 0,0

000

 В соответствии с

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от

06.02.2019 №154-

р:- к 31.12.2024 г.

будет

осуществлено

строительство

хирургического

корпуса ГБУЗ

«Брянская

областная детская

больница»,

что повысит

качество и

доступность

специализированн

ой, в том числе

высокотехнологич

ной медицинской

помощи детям в

стационарных

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

условиях, снизит

показатели

смертности

детского населения

и улучшит условия

пребывания

пациентов в

стационаре, в том

числе позволит

создать адекватные

условия для

совместного

пребывания

ребенка с

родителями/законн

ыми

представителями.

1.2

Повышена

квалификация

медицинских

работников в области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии в

симуляционных

центрах, тыс. человек

нарастающим

ТЫС

ЧЕЛ

- 0,0

590

0,1

240

0,1

950

0,2

690

 К 2024 г. в рамках

выполнения

государственного

задания на

дополнительное

профессиональное

образование,

установленное

Минздравом

России

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

4

- -0,3

460

0,4

290

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итогом. Нарастающий

итог

подведомственным

федеральным

государственным

учреждениям, в

симуляционных

центрах

будет повышена

квалификация не

менее

429  специалистов

в

области  перинатол

огии,

неонатологии и

педиатрии, что

будет  способствов

ать

совершенствовани

ю

манипуляционных

и

коммуникативных

навыков врачей и

отразится на

повышении

качества

медицинской

помощи детям и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

снижении

смертности и

инвалидности.

1.3

Будет оказана

медицинская помощь

женщинам в период

беременности, родов

и в послеродовый

период, в том числе за

счет средств родовых

сертификатов.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 9,4

000

18,

800

0

28,

100

0

37,

300

0

За счет средств

родовых

сертификатов к

31.12.2024 получат

медицинскую

помощь не менее

55,8 тыс. женщин

(нарастающим

итогом), что

позволит укрепить

материально-

техническую базу

учреждений

родовспоможения

(женских

консультаций,

родильных домов,

перинатальных

центров и др.) и

повысить качество

оказания

медицинской

помощи, а также

мотивацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

4

- -46,

600

0

55,

800

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специалистов к

работе.

1.4

В  Брянской области

будет

актуализирована и

утверждена

региональная

программа «Развитие

детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской помощи

детям».

ЕД

- - - 1,0

000

-

 В Брянской

области на

основании единого

плана по

достижению

национальных

целей на период до

2024 и на

плановый период

до 2030 г., будут

актуализированы

региональные

программы

«Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям»

 включающие

мероприятия по

обеспечению

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 31.12.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступности и

созданию

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям в

больницах, детских

поликлиниках/пол

иклинических

отделений

медицинских

организаций.

Мероприятия

региональных

программ будут

обеспечены

соответствующим

финансированием.

2

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

2.1

Увеличен охват детей

в возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими

осмотрами с целью

ПРОЦ

- 60,

000

0

65,

000

0

73,

000

0

75,

000

0

 Департаментом

здравоохранения

Брянской области в

рамках

региональных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- -78,

000

0

81,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сохранения их

репродуктивного

здоровья (доля от

общего числа детей

подлежащих

осмотрам), %

программ будет

проведено

ежегодно не менее

500

информационно-

коммуникационны

х мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание

здорового образа

жизни среди детей

и их

родителей/законны

х представителей, в

том числе, по

вопросам

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их: девочек –

врачами

акушерами-

гинекологами;

мальчиков –
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

врачами детскими

урологами-

андрологами.Указа

нные меры

позволят увеличить

охват

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет

до 81% к 2024 г.

2.2

Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет,

охваченных

профилактическими

осмотрами

ПРОЦ

- - 0,0

000

75,

000

0

96,

100

0

С 2021 года в

рамках

региональной

программы будут

проводиться

 информационно-

коммуникационны

е мероприятия,

направленные на

формирование и

поддержание

здорового образа

жизни среди детей

и их

родителей/законны

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -96,

200

0

96,

300

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х представителей, в

том числе, по

вопросам

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их.

Указанные меры

позволят увеличить

охват

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте с 0-17 лет

до 96,3% к 2024

году, что в свою

очередь будет

способствовать

раннему

выявлению и

лечению

имеющейся

патологии,

предотвратить

нарушения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здоровья в

будущем путем

профилактических

и

реабилитационных

мероприятий.

3

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

3.1

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

Брянской области

реализуют

организационно-

планировочные

решения внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей в

соответствии  с

приказом Минздрава

России от 7 марта

ПРОЦ

5,0

000

20,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

Будут продолжены

мероприятия по

реализации

организационно-

планировочных

решений

внутренних

пространств

детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей. 

Данные меры

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2018 г. № 92н «Об

утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям»

будут направлены

на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям,

создание условий

для внедрения

принципов

бережливого

производства и

комфортного

пребывания детей

и их родителей при

оказании

первичной медико-

санитарной

помощи.

3.2

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

Брянской области

будут дооснащены

медицинскими

ПРОЦ

5,0

000

20,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

Будут продолжены

мероприятия по

дооснащению

медицинскими

изделиями детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

изделиями в

соответствии  с

приказом Минздрава

России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об

утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям»

организаций.

Данные меры

будут направлены

на повышение

качества и

доступности

оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям. Это

создаст условия для

увеличения доли

посещения детьми

медицинских

организаций с

профилактическим

и целями, что

позволит

предупредить

развитие

хронических

заболеваний не

только в детском,

но и во взрослом

возрасте.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи0

Улучшена материально-техническая база

(проведены ремонты) детских

медицинских организаций.

Созданы организационно-планировочные

решения.

1.1

0,000,00 0,0058 426,78 0,00 58 426,780,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,0058 426,78 0,00 58 426,780,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,0058 426,78 0,00 58 426,780,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют

организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии  с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной

2.1

0,0093 950,30 0,00105 908,60 0,00 199 858,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

помощи детям»

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0093 950,30 0,00105 908,60 0,00 199 858,900,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0093 950,30 0,00105 908,60 0,00 199 858,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность0

Проведены капитальные ремонты.

Строительство хирургического корпуса

ГБУЗ «Брянская областная детская

больница».

3.1

943 636,280,00 0,000,00 0,00 2 432 554,871 488 918,59

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

943 636,280,00 0,000,00 0,00 2 432 554,871 488 918,59

бюджет субъекта3.1.1.1.

943 636,280,00 0,000,00 0,00 2 432 554,871 488 918,59

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов

и в послеродовый период, в том числе за

счет средств родовых сертификатов

3.2

80 000,0080 000,00 80 000,0042 000,00 80 000,00 442 000,0080 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

80 000,0080 000,00 80 000,0042 000,00 80 000,00 442 000,0080 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

3.2.1.3.

80 000,0080 000,00 80 000,0042 000,00 80 000,00 442 000,0080 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

206 335,38 173 950,30 80 000,00 1 023 636,28

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 568 918,59 80 000,00 3 132 840,55

206 335,38 1 023 636,28173 950,30 80 000,00 1 568 918,59 80 000,00 3 132 840,55

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

42 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 442 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

1.1. Проведены капитальные ремонты.

Строительство хирургического корпуса

ГБУЗ «Брянская областная детская

больница».

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

943 636,28

0,000,000,000,000,00

1.2. Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

943 636,28

0,000,000,000,000,00



25

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

Брянской области реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей

в соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»"

Будут продолжены

мероприятия по реализации

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств

детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей. Данные меры будут

направлены на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной помощи детям,

создание условий для

внедрения принципов

бережливого производства

Галаганов С.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и комфортного пребывания

детей и их родителей при

оказании первичной

медико-санитарной

помощи.

1.1.1

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

Отчет Предоставлен отчет

по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Брянской

области.

-

Галаганов С.А.

25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.2

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

Отчет Предоставлен отчет

по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Брянской

области.

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

1.1.3

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

Отчет Предоставлен отчет

по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Брянской

области.

-

Галаганов С.А.

25.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.4

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

Отчет Предоставлен отчет

по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Брянской

области.

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детям»"

1.1.5

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

Отчет Предоставлен отчет

по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Брянской

области.

-

Галаганов С.А.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.6

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

Отчет Предоставлен отчет

по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Брянской

области.

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

Брянской области будут

дооснащены медицинскими

изделиями в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

Будут продолжены

мероприятия по

дооснащению

медицинскими изделиями

детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций.

Данные меры будут

направлены на повышение

качества и доступности

оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям. Это создаст условия

для увеличения доли

посещения детьми

медицинских организаций с

профилактическими

целями, что позволит

предупредить развитие

хронических заболеваний

не только в детском, но и во

взрослом возрасте.

Галаганов С.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

Отчет Предоставлен отчет

по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Брянской

-

Галаганов С.А.

25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

области реализующим

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

здравоохране

ния

1.2.2

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

Отчет Предоставлен отчет

по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Брянской

области реализующим

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей.

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.2.3

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

Отчет Предоставлен отчет

по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Брянской

области реализующим

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

-

Галаганов С.А.

25.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей.

вует

1.2.4

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

Отчет Предоставлен отчет

по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Брянской

области реализующим

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей.

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.2.5

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

Отчет Предоставлен отчет

по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Брянской

области реализующим

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей.

-

Галаганов С.А.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

Отчет Предоставлен отчет

по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Брянской

области реализующим

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей.

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

Результат "Повышена

квалификация медицинских

работников в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных

центрах, тыс. человек

нарастающим итогом"

 К 2024 г. в рамках

выполнения

государственного задания

на дополнительное

профессиональное

образование, установленное

Минздравом России

подведомственным

федеральным

государственным

учреждениям, в

симуляционных центрах

будет повышена

квалификация не менее

429  специалистов в

области  перинатологии,

Чиркова О.И.

31.12.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

неонатологии и педиатрии,

что

будет  способствовать  сове

ршенствованию

манипуляционных и

коммуникативных навыков

врачей и отразится на

повышении качества

медицинской помощи детям

и снижении смертности и

инвалидности.

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В симуляционных

центрах за 2020 год

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа В

симуляционных центрах в 1

квартале 2021г обучены

специалисты в области

перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

30.06.2021

03 05  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.11

Контрольная точка "Обучено не

менее 70% специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах за 1-3

квартал 2021 г. (от годового

плана)"

Отчет В симуляционных

центрах в 2 квартале 2021г

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

30.09.2021

04 06  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.12

Контрольная точка "Обучено не

менее 100% специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах за 2021

г. (от годового плана)"

Отчет В симуляционных

центрах в 3 квартале 2021г

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В симуляционных

центрах за 2021 год

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В симуляционных

центрах в 1 квартале

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В симуляционных

центрах в 2 квартале

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В симуляционных

центрах в 3 квартале

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

13  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В симуляционных

центрах за 2022 год

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В симуляционных

центрах в 1 квартале 2023

год обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

30.06.2023

04 03  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В симуляционных

центрах в 3 квартале 2023

год обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

25.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

 ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В симуляционных

центрах за 2023 год

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В симуляционных

центрах в 2 квартале

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

30.09.2024

04 03  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В симуляционных

центрах в 3 квартале

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

 ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Проведены

капитальные ремонты.

Строительство хирургического

корпуса ГБУЗ «Брянская

областная детская больница». "

 В соответствии с

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 06.02.2019 №

154-р:- к 31.12.2024 г. будет

осуществлено

строительство

хирургического корпуса

ГБУЗ «Брянская областная

детская больница»,

что повысит качество и

доступность

специализированной, в том

числе

высокотехнологичной

медицинской помощи детям

в стационарных условиях,

снизит показатели

смертности детского

населения и улучшит

условия пребывания

пациентов в стационаре, в

том числе позволит создать

адекватные условия для

совместного пребывания

ребенка с

родителями/законными

Галаганов С.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представителями.

2.2.1

Контрольная точка "Разработка

ПСД и прохождение

государственной экспертизы"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 -

2.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт Единой

информационной системы в

сфере закупок (Позиция

плана-графика)

-

Галаганов С.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ЕИС-

2.2.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на официальный

сайт Единой

информационной системы в

сфере закупок.

-

Галаганов С.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

14 ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Ссылка на официальный

сайт Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Галаганов С.А.

25.12.2022

13 15 ЕИС-

2.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Ссылка официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС-

2.2.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт приема-передачи

оборудования

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Выполнены

пусконаладочные работы.

-

Галаганов С.А.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

07 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт Единой

информационной системы в

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

20 ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере закупок (Позиция

плана-графика)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ЕИС-

2.2.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.14

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации права на

объект недвижимого

имущества

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт Единой

информационной системы в

сфере закупок (Позиция

плана-графика)

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ЕИС-

2.2.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов.

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

18 ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

20 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3

Результат "Будет оказана

медицинская помощь женщинам

в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов"

За счет средств родовых

сертификатов к 31.12.2024

получат медицинскую

помощь не менее 55,8 тыс.

женщин (нарастающим

итогом), что позволит

укрепить материально-

техническую базу

учреждений

Чиркова О.И.

31.12.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Мониторинг

Фонда

социального

страхования

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

родовспоможения (женских

консультаций, родильных

домов, перинатальных

центров и др.) и повысить

качество оказания

медицинской помощи, а

также мотивацию

специалистов к работе.

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

20.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

20.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

20.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

20.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

20.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2020 год.

-

Чиркова О.И.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

2.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 1 квартал.

-

Чиркова О.И.

20.07.2021

04 06 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.11

Контрольная точка

"Территориальными органами

Фонда социального страхования

перечислены средства родовых

сертификатов медицинским

организациям на оплату услуг с

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2 квартал.

-

Чиркова О.И.

20.10.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целью оказания медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2021 год.

-

Чиркова О.И.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 1 квартал.

-

Чиркова О.И.

20.07.2022

04 06 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2 квартал.

-

Чиркова О.И.

20.10.2022

05 03 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 3 квартал.

-

Чиркова О.И.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2022 год

-

Чиркова О.И.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 1 квартал.

-

Чиркова О.И.

20.07.2023

04 06 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2 квартал.

-

Чиркова О.И.

20.10.2023

05 03 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

-

Чиркова О.И.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

Мониторинг

Фонда

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

том числе за счет родовых

сертификатов за 3 квартал.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

социального

страхования

2.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2023 год.

-

Чиркова О.И.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 1 квартал.

-

Чиркова О.И.

20.07.2024

04 06 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2 квартал.

-

Чиркова О.И.

20.10.2024

05 03 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 3 квартал.

-

Чиркова О.И.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.4

Результат "В Брянской области

будет актуализирована и

утверждена региональная

программа «Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»."

 В Брянской области на

основании единого плана

по достижению

национальных целей на

период до 2024 и на

плановый период до 2030

г., будут актуализированы

региональные программы

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям» включающие

мероприятия по

обеспечению доступности и

созданию современной

инфраструктуры оказания

Мосин В.В.

31.12.2019 01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МониторингНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи детям

в больницах, детских

поликлиниках/поликлинич

еских отделений

медицинских организаций.

Мероприятия региональных

программ будут обеспечены

соответствующим

финансированием.

2.4.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Проект

региональной программы

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям».

-

Мосин В.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08  ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Об

утверждении региональной

программы «Развитие

детского здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям».

-

Мосин В.В.

30.06.2021

07 09  ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.3

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Мосин В.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Мосин В.В.

01.07.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

 

-

Мосин В.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

09 -



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

http://pravo.gov.ru/

-

Мосин В.В.

01.07.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мосин В.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными

хроническими заболеваниями

3.1

Результат "Увеличен охват детей

в возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья (доля

от общего числа детей

подлежащих осмотрам), %"

 Департаментом

здравоохранения Брянской

области в рамках

региональных программ

будет проведено ежегодно

не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей, в том

числе, по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних:

девочек – врачами

акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами

детскими урологами-

андрологами.Указанные

меры позволят увеличить

охват профилактическими

медицинскими осмотрами

Чиркова О.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей в возрасте 15-17 лет

до 81% к 2024 г.

3.1.1

Контрольная точка "Проведено за

2 квартал 2019 г не менее 100

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.2

Контрольная точка "Проведено за

3 квартал не менее 150

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка "Проведено за

4 квартал 2019г не менее 150

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.5

Контрольная точка "Проведено за

1 квартал 2020г не менее 100

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.6

Контрольная точка "Проведено за Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

30.06.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2 квартал не менее 100

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.7

Контрольная точка "Проведено за

3 квартал 2020г не менее 150

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.9

Контрольная точка "Проведено за

4 квартал не менее 150

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.10

Контрольная точка "Проведено за

1 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также

по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников образовательных

организаций"

3.1.11

Контрольная точка "Проведено за

2 квартал 2021 г не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

30.06.2021

04 08 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.1.12

Контрольная точка "Проведено за

3 квартал 2021 г. не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также

по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

30.09.2021

06 11 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.13

Контрольная точка "Проведено за

4 квартал 2021 г. не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также

по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.1.14

Контрольная точка "Проведено за

1 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также

по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций"

3.1.15

Контрольная точка "Проведено за

2 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

30.06.2022

04 09 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.1.16

Контрольная точка "Проведено за

3 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

30.09.2022

06 10 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.1.17

Контрольная точка "Проведено за

4 квартал не менее 500

информационно-

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

Единая

государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

3.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.1.19

Контрольная точка "Проведено за

1 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также

по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций"

3.1.20

Контрольная точка "Проведено за

2 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

30.06.2023

04 09 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.1.21

Контрольная точка "Проведено за

3 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

30.09.2023

06 10 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.1.22

Контрольная точка "Проведено за

4 квартал не менее 500

информационно-

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

Единая

государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

3.1.23

Контрольная точка "Проведено за

1 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также

по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.1.24

Контрольная точка "Проведено за

2 квартал не менее 500

информационно-

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

30.06.2024

04 09 Единая

государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

3.1.25

Контрольная точка "Проведено за

3 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

30.09.2024

06 10 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.1.26

Контрольная точка "Проведено за

4 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.2

Результат "Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет, охваченных

профилактическими осмотрами"

С 2021 года в рамках

региональной программы

Галаганов С.А.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единая

межведомств

енная

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будут проводиться

 информационно-

коммуникационные

мероприятия, направленные

на формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей, в том

числе, по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних.

Указанные меры позволят

увеличить охват

профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте с 0-17 лет

до 96,3% к 2024 году, что в

свою очередь будет

способствовать раннему

выявлению и лечению

имеющейся патологии,

предотвратить нарушения

здоровья в будущем путем

профилактических и

реабилитационных

мероприятий.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

но-

статистическ

ая система

3.2.1

Контрольная точка "Проведено за Отчет Департамента

-

Мосин В.В.

30.06.2021

Взаимо Взаимо Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первое полугодие 2021 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

здравоохранения Брянской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

3.2.2

Контрольная точка "Проведено за

второе полугодие 2021 г. не

менее 500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.2.3

Контрольная точка "Проведено за

первое полугодие 2022 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.2.5

Контрольная точка "Проведено за

второе полугодие 2022 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.2.6

Контрольная точка "Проведено за

первое полугодие 2023 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

здравоохране

ния

3.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.2.8

Контрольная точка "Проведено за

второе полугодие 2023 г. не

менее 500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.2.9

Контрольная точка "Проведено за Отчет Департамента

-

Галаганов С.А.

30.06.2024

Взаимо Взаимо Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первое полугодие 2024 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

здравоохранения Брянской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

3.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

3.2.11

Контрольная точка "Проведено за

второе полугодие 2024 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

77

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Чиркова О. И. Заместитель директора Галаганов С. А. 5

Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек

нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чиркова О. И. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от

общего числа детей подлежащих осмотрам), %

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чиркова О. И. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

Проведены капитальные ремонты. Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Брянская областная детская больница».

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чиркова О. И. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

В Брянской области будет актуализирована и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 5



Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Брянской области реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92

н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Брянской области будут дооснащены медицинскими изделиями в

соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5


