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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

19,0000 01.01.202

0

0,0000 19,0000 19,0000 31,0000 38,0000 44,0000 63,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

63,0000 01.01.202

0

0,0000 63,0000 97,0000 129,000

0

158,000

0

189,000

0

223,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской

среды (количество

благоустроенных дворовых

территорий), не менее

единиц накопительным

итогом начиная с 2019 года

104,0000 01.01.201

9

0,0000 0,0000 156,000

0

282,000

0

521,000

0

762,000

0

1 003,0

000

ЕдиницаРП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.4.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

3,0000 01.01.202

0

0,0000 3,0000 3,0000 5,0000 6,0000 7,0000 10,0000

ЕдиницаФП -

--

1.5.
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Индекс качества городской

среды

164,0000 01.01.202

0

0,0000 164,000

0

171,000

0

178,000

0

187,000

0

194,000

0

203,000

0

БаллФП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

0,0000 01.01.202

1

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 01.01.202

0

0,0000 0,0000 4,0000 9,0000 14,0000 18,0000 24,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

18,0000 01.01.202

0

0,0000 18,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 38,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 158,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Реализованы мероприятия по благоустройству,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской среды

(количество благоустроенных дворовых

территорий), не менее единиц накопительным

итогом начиная с 2019 года

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 521,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.4. Количество городов с благоприятной

городской средой

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 6,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.5. Индекс качества городской среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Балл 187,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 90,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 14,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 20,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственная и

муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды

УСЛ

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

Актуализированны

е государственная

и муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды на

2019-2024 годы

(нормативные

правовые акты

субъекта РФ,

 органов местного

самоуправления).

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Реализованы

мероприятия в рамках

приоритетного

проекта Брянской

области "Умный

город"

УСЛ

ЕД

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий; -

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

конкретных

городов и

эффективность

использования

ресурсов;

- улучшено

качество

управления

городским

хозяйством.

та

федераль

ного

проекта)

1.3

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

ПРОЦ

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

В субъектах

Российской Федера

ции проведены

мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.201

9

- -25,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%».

1.4

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам

УСЛ

ЕД

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание и

функционирование

региональных

центров

компетенций по

городской среде в

субъектах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды

Российской

Федерации.

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

дворовых,

общественных

территорий и мест

массового отдыха

населения (городских

парков),

предусмотренные

государственной и

муниципальными

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

ЕД

- 63,

000

0

248

,00

00

456

,00

00

710

,00

00

 Благоустроено не

менее 103

общественных

пространств и 913

дворовых

территорий,

включенных в

государственную и

муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды

(за период с 2019

по 2024 годы)

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.01.201

9

- -965

,00

00

1 2

26,

000

0

-

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

 Количество

реализованных в

муниципальных

образованиях

проектов-

победителей

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды в

малых городах и

исторических

поселения (при

наличии)

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

городах и

исторических

поселениях

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых, общественных

территорий и мест массового отдыха

населения (городских парков),

предусмотренные государственной и

муниципальными программами

формирования современной городской

среды

1.1

327 015,20365 023,40 342 815,53387 450,33 0,00 1 749 319,66327 015,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

327 015,20360 897,10 338 457,89387 450,33 0,00 1 740 835,72327 015,20

бюджет субъекта1.1.1.1.

323 745,05346 250,08 328 440,91376 964,24 0,00 1 699 145,33323 745,05

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

323 745,05346 250,08 328 440,91376 964,24 0,00 1 699 145,33323 745,05

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

323 745,05346 250,08 328 440,91376 964,24 0,00 1 699 145,33323 745,05

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

327 015,20360 897,10 338 457,89387 450,33 0,00 1 740 835,72327 015,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,004 126,30 4 357,640,00 0,00 8 483,940,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

387 450,33 365 023,40 342 815,53 327 015,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

327 015,20 0,00 1 749 319,66

387 450,33 327 015,20360 897,10 338 457,89 327 015,20 0,00 1 740 835,72
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 4 126,30 4 357,64 0,00 0,00 0,00 8 483,94



14

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых,

общественных территорий и мест

массового отдыха населения (городских

парков), предусмотренные

государственной и муниципальными

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 745,05

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 745,05

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

дворовых, общественных

территорий и мест массового

отдыха населения (городских

парков), предусмотренные

государственной и

муниципальными программами

формирования современной

городской среды"

 Благоустроено не менее

103 общественных

пространств и 913

дворовых территорий,

включенных в

государственную и

муниципальные программы

формирования современной

городской среды (за период

с 2019 по 2024 годы)

Андрианов

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2019 год"

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения субсидий на

реализацию программ

формирования современной

городской среды

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2019

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2020 год"

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской

среды на 2020 год

-

Андрианов

О.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 -

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

местному бюджетуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2021 год"

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 -

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2020

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2021

11 10 -

1.1.11

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2022 год"

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 -

1.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

-

Андрианов

О.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

13 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2021

год"

которых предоставлена

субсидия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2022

12 11 -

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

13 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2023 год"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2022

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Брянской

области местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2024 год"

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 -

1.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2023

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

13 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.23

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Брянской

области местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2024

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

год" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселения (при

наличии)"

 Количество реализованных

в муниципальных

образованиях проектов-

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических поселениях

Андрианов

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Заявка Заявки на участие в

конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселения (при

наличии)"

Отчет Отчет об исполнении

соглашения

-

Андрианов

О.В.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях (при

наличии)"

Прочий тип документа

ССылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

случае победы отчет об

исполнении соглашения)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного транферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.2.7

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

Прочий тип документа

Ссылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

случае победы отчет об

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды в малых городах

и исторических поселения (при

наличии)"

исполнении соглашения)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселения

(при наличии)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.11

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселения (при

наличии)"

Прочий тип документа

Сылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

случае победы отчет об

исполнении соглашения)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.2.12

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В субъектах

Российской Федерации

проведены мероприятия по

вовлечению граждан

старше 14 лет в решение

вопросов развития

городской среды, достигнут

показатель федерального

проекта «Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %».

Андрианов

О.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

-

Андрианов

О.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

области о порядке

проведения рейтингового

голосования

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2

Результат "Реализованы

мероприятия в рамках

приоритетного проекта Брянской

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

Андрианов

О.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области "Умный город"" внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Постановление

-

Андрианов

О.В.

30.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта

-

Андрианов

О.В.

01.03.2019

02 04 -

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечен Отчет

-

Андрианов

31.12.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

О.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

Создание и

функционирование

региональных центров

компетенций по городской

среде в субъектах

Российской Федерации.

Андрианов

О.В.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо О

создании центра

компетенций

-

Андрианов

О.В.

01.03.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

-

Андрианов

О.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4

Результат "По итогам

общественных обсуждений

актуализированы действующие

государственная и

муниципальные программы

формирования современной

городской среды "

 Актуализированные

государственная и

муниципальные программы

формирования современной

городской среды на 2019-

2024 годы (нормативные

правовые акты субъекта

РФ, органов местного

самоуправления).

Андрианов

О.В.

- 31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

 0,000001.01.20210,00 0,0000 0,000090,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Комаричское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Красногорское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Локотское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Любохонское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Мглинское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Навлинское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Погарское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Почепское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Рогнединское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Севское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Стародубский муниципальный округ 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Суземское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Суражское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Трубчевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Унечское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Климовское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Клетнянское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Новозыбковский 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Ивотское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Карачевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,00000,0000Смолевичское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Белоберезковское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Бытошское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Выгоничское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Гордеевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000город Брянск 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000город Клинцы 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Глинищевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000город Фокино 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Дубровское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Дятьковское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Жирятинское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Жуковский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000Злынковское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20210,00 90,0000 0,000090,0000город Сельцо 0,00000,0000 - -

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Комаричское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Новозыбковский 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Красногорское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Локотское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Любохонское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Мглинское 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Навлинское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Погарское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Унечское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Рогнединское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Севское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Стародубский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Суземское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Суражское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Трубчевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Климовское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Почепское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Клетнянское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Карачевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Ивотское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0000 0,000015,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Белоберезковское 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Бытошское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Выгоничское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Глинищевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Гордеевское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000город Брянск 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,00000,0000Смолевичское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000город Сельцо 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000город Фокино 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Дубровское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Дятьковское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Жирятинское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Жуковский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000Злынковское 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 20,0000 0,000015,0000город Клинцы 0,00000,0000 - -

Количество благоустроенных общественных территорий

 2,000001.01.20200,00 3,0000 0,00003,0000Суземское 0,00002,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 3,000001.01.20200,00 4,0000 0,00004,0000Трубчевское 0,00003,0000 - -

 3,000001.01.20200,00 6,0000 0,00005,0000Унечское 0,00004,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 1,0000 0,00001,0000Выгоничское 0,00001,0000 - -

 4,000001.01.20200,00 4,0000 0,00004,0000город Фокино 0,00004,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 2,0000 0,00002,0000Жирятинское 0,00002,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 1,0000 0,00001,0000Клетнянское 0,00001,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 4,0000 0,00004,0000Навлинское 0,00003,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 1,0000 0,00001,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 2,0000 0,00002,0000Мглинское 0,00002,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 4,0000 0,00004,0000Погарское 0,00004,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 2,0000 0,00002,0000Почепское 0,00002,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 1,0000 0,00001,0000Рогнединское 0,00001,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 3,0000 0,00003,0000Севское 0,00002,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 5,0000 0,00005,0000Стародубский муниципальный округ 0,00003,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 3,0000 0,00003,0000Комаричское 0,00003,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 5,0000 0,00004,0000Новозыбковский 0,00003,0000 - -



43

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 2,000001.01.20200,00 4,0000 0,00004,0000Жуковский муниципальный округ 0,00003,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 4,0000 0,00004,0000Локотское 0,00003,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 3,0000 0,00002,0000Белоберезковское 0,00002,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 3,0000 0,00002,0000Бытошское 0,00001,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 3,0000 0,00002,0000Глинищевское 0,00001,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 4,0000 0,00003,0000Гордеевское 0,00002,0000 - -

 4,000001.01.20200,00 12,0000 0,000011,0000город Брянск 0,00007,0000 - -

 4,000001.01.20200,00 8,0000 0,00006,0000город Клинцы 0,00005,0000 - -

 3,000001.01.20200,00 5,0000 0,00005,0000город Сельцо 0,00004,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 4,0000 0,00004,0000Дубровское 0,00002,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 6,0000 0,00004,0000Дятьковское 0,00003,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 2,0000 0,00002,0000Смолевичское 0,00002,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 4,0000 0,00004,0000Злынковское 0,00002,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 6,0000 0,00005,0000Ивотское 0,00004,0000 - -

 3,000001.01.20200,00 7,0000 0,00006,0000Карачевское 0,00005,0000 - -

 2,000001.01.20200,00 5,0000 0,00005,0000Климовское 0,00003,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 1,000001.01.20200,00 3,0000 0,00002,0000Красногорское 0,00001,0000 - -

 1,000001.01.20200,00 5,0000 0,00004,0000Любохонское 0,00002,0000 - -

 3,000001.01.20200,00 5,0000 0,00005,0000Суражское 0,00005,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные

государственной и муниципальными программами формирования современной городской среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

01.01.2019

- 63,00

248,0

0

456,0

0

965,0

0

1 226,

00

- -

710,0

0

0,00 0,00 0,000,00Единица

423,0

0

Всего по муниципальным

образованиям

596,0

0

0

01.01.2019

- 63,00

248,0

0

Белоберезковское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 4,00 11,00 - - - -7,00

Красногорское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 4,00 6,00 - - - -5,00

Локотское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 7,00 15,00 - - - -10,00

Любохонское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 3,00 6,00 - - - -5,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Мглинское Единица 0

01.01.2019

- 2,00 3,00 15,00 - - - -9,00

Навлинское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 5,00 10,00 - - - -8,00

Новозыбковский Единица 0

01.01.2019

- 2,00 10,00 23,00 - - - -16,00

Коржовоголубовское Единица 0

01.01.2019

- 0,00 0,00 - - - - -1,00

Погарское Единица 0

01.01.2019

- 2,00 11,00 26,00 - - - -18,00

Рогнединское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 5,00 10,00 - - - -8,00

Севское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 7,00 15,00 - - - -8,00

Смолевичское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 3,00 5,00 - - - -3,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

01.01.2019

- 2,00 7,00 18,00 - - - -11,00

Суземское Единица 0

01.01.2019

- 2,00 7,00 21,00 - - - -15,00

01.01.2019
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Суражское Единица 0 - 3,00 15,00 34,00 - - - -23,00

Почепское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 6,00 17,00 - - - -9,00

Комаричское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 4,00 16,00 - - - -7,00

Климовское Единица 0

01.01.2019

- 2,00 8,00 16,00 - - - -10,00

Клетнянское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 6,00 14,00 - - - -8,00

Бытошское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 4,00 7,00 - - - -6,00

Выгоничское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 5,00 12,00 - - - -7,00

Глинищевское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 6,00 15,00 - - - -14,00

Гордеевское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 4,00 8,00 - - - -7,00

город Брянск Единица 0

01.01.2019

- 4,00 17,00 40,00 - - - -39,00

город Клинцы Единица 0

01.01.2019

- 4,00 5,00 30,00 - - - -28,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Сельцо Единица 0

01.01.2019

- 3,00 6,00 14,00 - - - -10,00

город Фокино Единица 0

01.01.2019

- 4,00 22,00 43,00 - - - -34,00

Дубровское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 7,00 16,00 - - - -10,00

Дятьковское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 7,00 20,00 - - - -14,00

Жирятинское Единица 0

01.01.2019

- 1,00 3,00 5,00 - - - -4,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

01.01.2019

- 2,00 9,00 38,00 - - - -17,00

Злынковское Единица 0

01.01.2019

- 2,00 4,00 14,00 - - - -6,00

Ивотское Единица 0

01.01.2019

- 2,00 8,00 10,00 - - - -9,00

Карачевское Единица 0

01.01.2019

- 3,00 8,00 13,00 - - - -12,00

Трубчевское Единица 0

01.01.2019

- 3,00 10,00 18,00 - - - -14,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Унечское Единица 0

01.01.2019

- 3,00 8,00 15,00 - - - -11,00



Участники регионального проекта

0

50

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

Реализованы мероприятия в рамках приоритетного проекта Брянской области "Умный город"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

5 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

6 Ответственный за достижение

результата регионального

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

Симоненко Н. К. 15



проекта комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственная и муниципальные программы формирования современной

городской среды

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

8 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков),

предусмотренные государственной и муниципальными программами формирования современной городской среды

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

10 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселения (при наличии)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15



12 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15


