
П А С П О Р Т

регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кулешова Т.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Казорин А.А.Руководитель регионального проекта

Врио по руководству департаментом внутренней политики

Брянской области

Щерба Е.С.Администратор регионального проекта

Начальник управления молодежной политики и общественных

проектов департамента внутренней политики Брянской

области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие образования и науки Брянской области

Развитие образования и науки Брянской области

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Региональная политика Брянской области

Региональная политика Брянской области
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Внедрены рабочие

программы

воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

ПРОЦ

- - - 90,

000

0

100

,00

00

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 31.12.202

0

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 58,

000

0

75,

000

0

За счёт

предоставления

Росмолодежью

субсидии

учреждениям,

уставная

деятельность

которых

направлена на

гражданско-

патриотическое

воспитание

граждан РФ, в

Брянской области

ежегодно будут

проведены меропр

иятия и проекты с

вовлечением не

менее 1000

человек.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -90,

000

0

107

,00

00

-

1.3

Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 4,1

650

4,3

640

Реализация програ

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -4,5

620

4,7

600

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Брянской области.

В очных

отборочных этапах

примет участие не

менее 500 детей и

молодежи.

1.4

Оказана

государственная

поддержка для

внедрения ставок

специалистов по

гражданскому и

патриотическому

воспитанию учащихся

общеобразовательных

организаций и

финансового

обеспечения их

деятельности

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 0,1

960

0,1

960

Обеспечено

внедрение в

пилотных

субъектах

Российской

Федерации ставок

специалистов по

воспитанию в

общеобразовательн

ых организациях, а

также

муниципальных

кураторов и

региональных

координаторов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -0,1

960

0,1

960

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системы

патриотического

воспитания.



6

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

Обеспечено увеличение численности

детей и молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

1.1

0,000,00 5 000,000,00 0,00 5 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 5 000,000,00 0,00 5 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 5 000,000,00 0,00 5 000,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 5 000,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 5 000,00

0,00 0,000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1. Обеспечено увеличение численности

детей и молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Внедрены рабочие

программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Доля общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Егорова Е.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Да

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Егорова Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Егорова Е.В.

30.09.2021

10 09 ФГИС-

1.1.3

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

программ воспитания

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

За счёт предоставления

Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная

деятельность которых

направлена на гражданско-

патриотическое воспитание

граждан РФ, в Брянской

области ежегодно будут

проведены мероприятия и

проекты с вовлечением не

менее 1000 человек.

Казорин А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

проведенных мероприятиях

и вовлеченных детей и

молодежи

-

Казорин А.А.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.2

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2021

06 07 --

1.2.3

Контрольная точка "Услуга Отчет департамента

-

Казорин А.А.

31.07.2021

08 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" внутренней политики

Брянской области о

проведенных мероприятиях

и вовлеченных детей и

молодежи

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о проектах и мероприятиях,

а также информационной

кампании

-

Казорин А.А.

29.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические материалы

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

-

Казорин А.А.

29.12.2021

01 04 --

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Казорин А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Казорин А.А.

31.12.2021

03 04 --

1.2.8

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Ежеквартальный

отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о разработке проектов и

мероприятий, а также

информационной кампании

-

Казорин А.А.

29.09.2022

06 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические материалы

департамента внутренней

политики Брянской области

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

-

Казорин А.А.

29.12.2022

01 04 --

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казорин А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Казорин А.А.

31.12.2022

03 04 --

1.2.13

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

Отчет Ежеквартальный

отчет департамента

внутренней политики

-

Казорин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о достижении результата" Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о разработке исследований,

проектов и мероприятий, а

также информационной

кампании

-

Казорин А.А.

29.09.2023

06 03 --

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические материалы

департамента внутренней

политики Брянской области

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

-

Казорин А.А.

29.12.2023

01 04 --

1.2.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казорин А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Казорин А.А.

31.12.2023

03 04 --

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о разработке проектов и

мероприятий, а также

информационной кампании

-

Казорин А.А.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические материалы

департамента внутренней

политики Брянской области

-

Казорин А.А.

29.12.2024

01 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

1.2.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казорин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Казорин А.А.

31.12.2024

03 04 --

1.3

Результат "Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

Реализация программы,

включающей в себя

проведение детских этапов

популярных конкурсов,

премий и проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения Брянской

области. В очных

Казорин А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС

«Молодежь

России»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

отборочных этапах примет

участие не менее 500 детей

и молодежи.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержденный

руководителем

региональный план

проектов и мероприятий,

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

-

Казорин А.А.

29.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей и молодежи

(разработаны концепции

конкурсов, премий и

проектов реализуемых на

территории Брянской

области)

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет департамента

внутренней политики

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

региональном плане

-

Казорин А.А.

29.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Казорин А.А.

29.09.2022

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

утвержденный

руководителем

региональный план

проектов и мероприятий,

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

(разработаны концепции

конкурсов, премий и

проектов реализуемых на

территории Брянской

области)

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

-

Казорин А.А.

29.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональном планеотсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержденный

руководителем

региональный план

проектов и мероприятий,

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

-

Казорин А.А.

29.09.2023

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(разработаны концепции

конкурсов, премий и

проектов реализуемых на

территории Брянской

области)

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

региональном плане

-

Казорин А.А.

29.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

утвержденный

-

Казорин А.А.

29.09.2024

Взаимо

связь с

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

руководителем

региональный план

проектов и мероприятий,

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

(разработаны концепции

конкурсов, премий и

проектов реализуемых на

территории Брянской

области)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

региональном плане

-

Казорин А.А.

29.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4

Результат "Оказана

государственная поддержка для

внедрения ставок специалистов

по гражданскому и

патриотическому воспитанию

учащихся общеобразовательных

организаций и финансового

обеспечения их деятельности"

Обеспечено внедрение в

пилотных субъектах

Российской Федерации

ставок специалистов по

воспитанию в

общеобразовательных

организациях, а также

муниципальных кураторов

и региональных

координаторов системы

патриотического

воспитания.

Егорова Е.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

-

Егорова Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ФГИС-

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

-

Егорова Е.В.

30.09.2021

05 07 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

1.4.3

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Разработан и

реализуется комплекс мер,

направленный на развитие

системы гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательных

организаций

-

Егорова Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

-

Егорова Е.В.

30.09.2022

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

реализации комплекса мер,

направленных на развитие

системы гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательных

организаций

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

-

Егорова Е.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

-

Егорова Е.В.

30.09.2023

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

реализации комплекса мер,

направленных на развитие

системы гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательных

организаций, за год

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

-

Егорова Е.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Ежеквартальный

информационно-

-

Егорова Е.В.

30.09.2024

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

реализации комплекса мер,

направленных на развитие

системы гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательных

организаций

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Брянская

область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

31.12.2020

- - - 90,00

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

100,0

0

0,00 0,00

100,0

0

Процент 90,00

Всего по муниципальным

образованиям

100,0

0

0

31.12.2020

- 0,00 0,00

Брасовский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Унечский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Трубчевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Суражский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Суземский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Стародубский муниципальный округ Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Севский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Почепский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Погарский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Новозыбковский Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Навлинский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Мглинский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Красногорский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Комаричский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00



31

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Клинцовский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Рогнединский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Клетнянский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Климовский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Брянский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Выгоничский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Гордеевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

город Клинцы Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

город Сельцо Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

город Брянск Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дубровский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Дятьковский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Жирятинский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Жуковский муниципальный округ Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Злынковский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Карачевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

город Фокино Процент 0

31.12.2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Оказана государственная поддержка для внедрения ставок специалистов по гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных

организаций и финансового обеспечения их деятельности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,20 0,20 0,20 - -0,20

0,00 0,00 0,000,00Тысяча 0,18Всего по муниципальным 0,000

31.12.2020

- 0,00 0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человекобразованиям

Стародубский муниципальный округ

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,01

Климовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,01

Севский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,00

Новозыбковский

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,01

Навлинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,01

Мглинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,00

Красногорский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,00

Карачевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,01

Выгоничский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,01

Дятьковский муниципальный район Тысяча 0

31.12.2020

- - - - - - - -0,01
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Дубровский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,00

город Сельцо

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,01

город Клинцы

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,01

город Брянск

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,06

Брянский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,02

Суражский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,01

Жуковский муниципальный округ

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,01

Унечский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - -0,01



Участники регионального проекта

0

35

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Щерба Е. С. Начальник управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики Брянской области

Казорин А. А. 20

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 8

4 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Чернякова Н. В. 10

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Ветчинов В. В. Начальник отдела Казорин А. А. 15

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казорин А. А. Врио по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Кулешова Т. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Ветчинов В. В. Начальник отдела Казорин А. А. 15



Оказана государственная поддержка для внедрения ставок специалистов по гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся

общеобразовательных организаций и финансового обеспечения их деятельности

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 8

10 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Чернякова Н. В. 10


