
П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Брянская область)

1. Основные положения

Сохранение уникальных водных объектов (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

12.08.2020 25.12.2024

Куратор регионального проекта Реунов В.А. Заместитель Губернатора Брянской области

Мокренко Ю.В.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Полоник А.В.Администратор регионального проекта Врио по руководству департаментом

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом

0,0000 31.12.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4000 0,4000 0,4000

Миллион

человек

ФП -

--

1.2.

Протяженность

расчищенных участков русел

рек

0,0000 31.12.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,7000 5,7000 5,7000

Километр;

тысяча

метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов, нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

человек

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Протяженность расчищенных участков русел

рек

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Улучшено

экологическое

состояние

гидрографической

сети. Нарастающий

итог

км;

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

5,7

000

 

Проведение компл

екса

дноуглубительных

работ и работ по

выемке грунта в

целях расчистки

водных объектов

от заливания,

наносов песка и

грунта общей

протяженностью не

менее 5,7 км. В

результате будут

созданы условия

для сохранения

водных и водных

биологических рес

урсов, а также

обеспечены

комфортные

экологические

условия

проживания

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- -5,7

000

5,7

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения вблизи

водных объектов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

1.1

56 710,805 342,00 55 784,600,00 0,00 117 837,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

56 710,805 342,00 55 784,600,00 0,00 117 837,400,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

56 710,805 342,00 55 784,600,00 0,00 117 837,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 5 342,00 55 784,60 56 710,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 117 837,40

0,00 56 710,805 342,00 55 784,60 0,00 0,00 117 837,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 784,60

44 000,0033 000,0022 000,0011 000,0011 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 784,60

44 000,0033 000,0022 000,0011 000,0011 000,00
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети"

 Проведение комплекса

дноуглубительных работ и

работ по выемке грунта в

целях расчистки водных

объектов от заливания,

наносов песка и грунта

общей протяженностью не

менее 5,7 км. В результате

будут созданы условия для

сохранения водных и

водных

биологических ресурсов, а

также обеспечены

комфортные экологические

условия проживания

населения вблизи водных

объектов.

Мокренко

Ю.В.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

15.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

20.09.2020

13 07 -

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

29.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

29.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

29.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Полоник А.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт выполненных работ по

мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

города Брянска" (1 этап)

-

Полоник А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

13 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения по

оплате выполненных работ

-

Полоник А.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ по

мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

города Брянск" (2 этап)

-

Полоник А.В.

20.12.2022

07 10 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплате выполненных работ

-

Полоник А.В.

25.12.2022

09 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении работ

по мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

-

Полоник А.В.

29.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города Брянска" (2 этап)результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении работ

по мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

города Брянска"

-

Полоник А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении работ

по мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

города Брянска"

-

Полоник А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

15

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Реунов В. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Полоник А. В. Врио по руководству

департаментом

Мокренко Ю. В. 15

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Реунов В. А. 10

4 Участник регионального

проекта

Полоник А. В. Врио по руководству

департаментом

Мокренко Ю. В. 15


